

DODATEK č. 2

na akci „PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: D952230050

Evidenční číslo zhotovitele: 1525

Číslo akce objednatele: 219180010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STYLBAU, s.r.o.**

Adresa sídla: Pardubická 118/79, Plačice,
500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Pavel Pohl, jednatel
Ing. Pavel Šrůtek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17538

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230050, ev. č. zhotovitele 1525 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 10 v celkové výši **319 415,00 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list č. 10</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změna č. 10.1	SO 06 Oplocení areálu s automatickou bránou, závora	5 141,70 Kč
Změna č. 10.2	SO 01 Provozní budova	20 096,00 Kč
Změna č. 10.3	SO 01 Provozní budova	50 549,13 Kč
Změna č. 10.4	SO 06 Oplocení areálu s automatickou bránou, závora	60 356,96 Kč
Změna č. 10.7	SO 01 Provozní budova	17 131,35 Kč
Změna č. 10.8	SO 01 Provozní budova	11 976,58 Kč
Změna č. 10.9	SO 01 Provozní budova	11 263,06 Kč
Změna č. 10.10	SO 01 Provozní budova	107 180,00 Kč
Změna č. 10.11	SO 04 Zpevněné plochy	35 720,22 Kč
CELKEM:		319 415,00 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 10 v celkové výši – **97 089,80 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list č. 10</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změna č. 10.1	SO 06 Oplocení areálu s automatickou bránou, závora	– 2 725,00 Kč
Změna č. 10.5	SO 01 Provozní budova	– 9 800,00 Kč
Změna č. 10.6	SO 01 Provozní budova	– 3 553,00 Kč
Změna č. 10.8	SO 01 Provozní budova	– 2 511,80 Kč
Změna č. 10.10	SO 01 Provozní budova	– 78 500,00 Kč
CELKEM:		– 97 089,80 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2023 a změnovými listy č. 1 až 10.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila **39 491 209,52 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 10 v celkové výši **319 415,00 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 10 v celkové výši – **97 089,80 Kč** bez DPH.

Celková cena činí 39 713 534,72 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu plnění a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a/nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného popisu a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 10. Některé níže uvedené dodatečné práce, činnosti a dodávky nebyly obsaženy ve výkazu výměr, popř. byly doplněny na základě skutečně zjištěného stavu na stavbě oproti předpokladu v zadávací dokumentaci.

Jedná se o následující změny, práce, činnosti a dodávky:

Změna č. 10.1 řeší na SO 06 doplnění druhého čidla u posuvné automatické brány detekující průjezd nákladních vozidel.

Změna č. 10.2 řeší na SO 01 úpravu vedení vzduchotechnického potrubí v technické místnosti z důvodu kolize komínového tělesa.

Změna č. 10.3 řeší na SO 01 úpravy sádkartonových konstrukcí, kdy se jednalo o zakrytí trubních vedení do podhledů nebo zvýšení únosnosti podhledu.

Změna č. 10.4 řeší na SO 06 demolici a odvoz nadrozměrných betonových patek u stávajícího oplocení.

Změna č. 10.5 řeší na SO 01 nerealizaci autorizovaného měření hluku vzduchotechnického zařízení.

Změna č. 10.6 řeší na SO 01 neprovedení montáže s osazení plynoměrného zařízení.

Změna č. 10.7 řeší na SO 01 doplnění venkovního odběrného místa pro vodu napojenou na dešťovou jímací soustavu.

Změna č. 10.8 řeší na SO 01 doplnění odběrného místa pro vodu na fasádě objektu a úpravu osazení zařizovacího předmětu.

Změna č. 10.9 řeší na SO 01 doplnění redukčního ventilu na vodovodu z důvodu přetlaku na vodovodní přípojce.

Změna č. 10.10 řeší na SO 01 úpravy zámečnických prací u zábradlí vnitřního schodiště a doplnění zakrytování el. rozvodů u zádveří.

Změna č. 10.11 řeší na SO 04 částečné předláždění veřejného chodníku, do něhož se zasáhlo při demoličních pracích na stávajícím oplocení.

Ocenění dodatečných a nerealizovaných prací a podrobné zdůvodnění jsou uvedeny v příslušném změnovém listu č. 10.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230050, ev. č. zhotovitele 1525 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Pavel Pohl
jednatel