

## **PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)**

<b>Název úlohy projektu</b>	<b>Začátek</b>	<b>Konec</b>	<b>Milník</b>
<b>NT – Delty I</b>	<b>16. 10. 2015</b>	<b>4. 12. 2015</b>	Ne
Přípravná fáze	16. 10. 2015	1. 11. 2015	Ne
Provedení nezávislých testů	2. 11. 2015	11. 12. 2015	Ne
Závěrečná zpráva	11. 12. 2015	11. 12. 2015	Ano
<b>NT – Delty II</b>	<b>2. 1. 2017</b>	<b>15. 2. 2017</b>	Ne
Přípravná fáze	2. 1. 2017	20. 1. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	23. 1. 2017	10. 2. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 2. 2017	Ano
<b>NT- ZP001</b>	<b>4. 1. 2016</b>	<b>26. 2. 2016</b>	Ne
Přípravná fáze	4. 1. 2016	12. 2. 2015	Ne
Provedení nezávislých testů	15. 2. 2016	25. 2. 2015	Ne
Závěrečná zpráva		26. 2. 2015	Ano
<b>NT – IZP001</b>	<b>2. 1. 2017</b>	<b>15. 2. 2017</b>	Ne
Přípravná fáze	2. 1. 2017	20. 1. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	23. 1. 2017	10. 2. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 2. 2017	Ano
Testy shody bezpečnostní dokumentace	13. 5. 2016	16. 2. 2017	Ne
<b>NT – ZP003</b>	<b>18. 7. 2016</b>	<b>29. 7. 2016</b>	Ne
Přípravná fáze			Ne
Provedení nezávislých testů	18. 7. 2016	29. 7. 2016	Ne
Závěrečná zpráva		29. 7. 2016	Ano
Testy shody bezpečnostní dokumentace	18. 7. 2016	29. 7. 2016	Ne
<b>NT – ZP005</b>	<b>31. 10. 2016</b>	<b>13. 12. 2016</b>	Ne
Přípravná fáze	31. 10. 2016	18. 11. 2016	Ne
Provedení nezávislých testů	21. 11. 2016	9. 12. 2016	Ne
Závěrečná zpráva		13. 12. 2016	Ano
<b>NT – ZP006</b>	<b>2. 5. 2017</b>	<b>26. 5. 2017</b>	Ne
Přípravná fáze	2. 5. 2017	12. 5. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	15. 5. 2017	25. 5. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		26. 5. 2017	Ano
<b>NT – ZP007</b>	<b>18. 9. 2017</b>	<b>16. 10. 2017</b>	Ne

Název úlohy projektu	Začátek	Konec	Milník
Přípravná fáze	18. 9. 2017	4. 10. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	5. 10. 2017	16. 10. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 10. 2017	Ano
<b>NT – AIS 3</b>	<b>1. 1. 2019</b>	<b>31. 3. 2019</b>	Ne
<b>NT – Upgrade na vyšší verzi OS Win, upgrade na vyšší verzi .NET</b>	<b>1. 1. 2017</b>	<b>31. 12. 2017</b>	Ne
Přípravná fáze	1. 1. 2017	31. 12. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů			Ne
Závěrečná zpráva			Ano
<b>NT – Obnova CS, implementace ZVS</b>	<b>1. 9. 2016</b>	<b>16. 11. 2017</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	1. 9. 2016	25. 10. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	26. 10. 2017	16. 11. 2017	Ne
Závěrečná zpráva	16. 11. 2017	16. 11. 2017	Ano
<b>NT – Delty III</b>	<b>1. 1. 2018</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>Ne</b>
<b>Připravenost na poskytování služeb</b>	<b>1. 1. 2016</b>	<b>31. 12. 2025</b>	<b>Ne</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkčních a integračních testů</li> <li>- testů shody bezpečnostní dokumentace</li> <li>- testů shody e-pasu, ePKP a eOP</li> <li>- odborných konzultací</li> </ul>	<b>1. 1. 2016</b>	<b>31. 12. 2025</b>	Ne

Legenda:

<b>AIS3</b>	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.
<b>ZVS</b>	Delta ZVS bude implementována současně s obnovou CS.
<b>xxx</b>	xxx
<b>xxx</b>	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
<b>xxx</b>	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
<b>xxx</b>	xxx
	xxx