

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – rozšíření parkovacích ploch“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Se sídlem: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zápis v OR: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zastoupený: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. David Darda, ředitel závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – rozšíření parkovacích ploch“ (dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0214985, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 23. 04. 2025.
4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové dokumentace zpracované společností STYLE STUDIO s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČO: 48532894, která je součástí zadávací dokumentace, a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet).
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
6. Předmětem díla je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Prostějov včetně odvodnění parkoviště, venkovního osvětlení, vegetačních úprav a areálových rozvodů SLP. Navrženo je parkoviště pro 80 osobních vozidel včetně čtyř parkovacích míst pro odstavení vozidel přepravujících osoby s tělesným postižením (dále jen imobilní). Parkoviště je dopravně napojeno na síť obslužných komunikací v areálu nemocnice. Přístup pro pěší je zajištěn spojovacími chodníčky na stávající trasy pro pěší. Nové parkoviště bude sloužit jak pro potřeby zaměstnanců nemocnice, tak pro jejich návštěvníky.

Členění na objekty a technická technologická zařízení:

SO 01 – Parkoviště

SO 02 – Odvodnění parkoviště

SO 03 – Venkovní osvětlení

SO 04 – Vegetační úpravy

SO 01 Parkoviště

Sjezd u obslužné komunikace je umístěn cca 27 m od vjezdových závor, které zamezují vjezdu a parkování vozidel bez potřeby navštívit areál nemocnice. V hraně sjezdu bude umístěn betonový nájezdový obrubník převýšený +20 mm nad povrch stávající vozovky. V délce cca 13,50 m je navržena vjezdová / výjezdová komunikace o šířce jízdních pruhů min. 3,0 m s vloženým ochranným ostrůvkem šířky 1,0 m pro umístění technologie vjezdové a výjezdové závoře. Následuje obslužná obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce jízdních pruhů 3,00 m až 3,65 m, celkem minimálně 6,0 m. Šířka je určena geometrií parkovacích stání. Při obslužné komunikaci jsou umístěny jednotlivé bloky kolmých parkovacích stání. Na západní a jižní straně jsou navrženy průchody pro pěší ke stávajícím chodníkům.

Parkovací plocha o rozměrech cca 38 m x 48,5 m pro parkování až 80 osobních vozidel. Parkovací stání jsou navržena ve standardním rozměru – šířka minimálně 2,50 m, délka 4,50 m až 5,00 m. krajní parkovací místa jsou rozšířena o 0,25 m. Parkovací místa pro imobilní jsou umístěna v jihozápadním rohu parkoviště. Mají navržen společný manipulační prostor, na který přímo navazuje spojovací chodník.

Vozovka obslužné komunikace parkoviště je navržena s živичným krytem.

Vozovka parkovacích ploch je navržena s krytem z betonové mezerovité (distanční) dlažby pro provoz osobních vozidel.

Vozovka parkovacích míst pro imobilní bude provedena s krytem ze standardní betonové zámkové dlažby bez mezer.

Na krytu vozovky parkoviště budou jednotlivá parkovací místa vyznačena bílou barvou na vozovce (V10b), parkovací místo pro imobilní bude lemováno VDZ (V10f) a označeno zn. 225 + SDZ IP12+zn. 225 – 4x.

SO 02 Odvodnění parkoviště

Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch jsou svedeny na terén a do vsakovacích travních průlehů s rýhou. Vzhledem k závěrům „Orientačního průzkumu pro vsakování srážkových vod“ jsou navrženy havarijní přepady do stávající kanalizace. Napojení na stávající kanalizační potrubí bude provedeno jádrovým vrtem.

Hospodaření s dešťovými vodami je navrženo v souladu s principem přírodně blízkého způsobu odvodnění,

- je navržen odtok srážkových vod na terén (z části zpevněných ploch a parkovacích stání),
- parkovací stání jsou v maximální míře navrženy z propustných materiálů (distanční dlažba),
- je navržena akumulární nádrž a podzemní retenční nádrž s řízeným odtokem s havarijním přepadem,
- je navrženo zasakování srážkových vod systémem travní průleh-rýha.

SO 03 – Venkovní osvětlení

Za pokladnou parkoviště bude zřízena nová jističí skříň VO (2x pojistková spodka vel. 00, např. pilíř SS200), do které bude zaústěný kabel odpojený v rozvodnici stávajícího stožáru VO za pokladnou – jedná se o kabel mezi zmíněným svítidlem a stávající rozvodnicí VO na fasádě objektu prodejny zdravotnických potřeb (přívodní kabel). Ve stávající rozvodnici bude ponecháno stávající jištění, v nově navrhovaném rozvaděči za pokladnou bude vyveden 2x nový kabel: 1x CYKY 4x16 pro napojení stávajících rozvodů – opětovné napojení v rozvodnici stávajícího svítidla za pokladnou, osazení zkratovacími propojkami a 1x kabel CYKY 4x16 s jištěním 3x10AgG vel. 000 pro napájení nově řešených rozvodů VO. V rozvaděči R4.1.1 pole 1 v rozvodně NN objektu bude vyměněn nevyhovující stykač VO větev 4, za nový s jmenovitým proudem 80A, jištění bez úprav.

Pro nasvětlení plochy parkoviště příjezdových komunikací a prostorů stávajících i nově navrhovaných závor je navržen 4x nové stožáry VO se závěsnou výškou svítidel 6 m.

Sadové stožáry budou žárově zinkované, bezpaticové s protikorozní manžetou, zesílené pro montáž kamerového systému (zamezení kmitání vlivem větru), příprava pro prostup 2xHDPE kamerového systému základem – koordinovat s objektem SO 05. Sloupy pochozím profilu budou vybaveny zvýrazňujícím značením dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Napojení svítidel a budou řešeny podzemním kabelovým vedením. Kabelové vedení bude ve volném terénu uloženo ve výkopu hloubky 0,8m, šířky min. 0,35m (až 0,6m dle počtu kabelů v trase společně s kabelovou trasou NN), pod pojížděnými plochami pak ve výkopu minimálně 0,5x1,2m s krytím chrániček min.1m nebo dle požadavků správce komunikace. Uložení kabelů do korugovaných chrániček.

Demontovány budou 2 ks stožárů vč. svítidel a kabelového vedení. Stávající stožáry VO ve vjezdu na nové parkoviště a u stávajících závor budou demontovány a nahrazeny novými stožáry VO popsány výše. Kabelové vedení mezi stožáry bude v poslední rozvodnici zachovávaných stožárů odpojeno a v případě odkrytí v rámci stavebních prací i demontováno.

SO 04 – Vegetační úpravy

Stávající situace terénu vyžaduje jeho úpravu včetně odstranění náletových dřevin a jeho přípravu pro výsev trávníku a novou vegetační výsadbu.

Součástí rozšíření kapacity parkoviště je i revitalizace stávající zeleně v bezprostřední blízkosti nových zpevněných ploch parkoviště dle požadavků investora.

Koncepce revitalizace zeleně:

- A. Srovnání terénu do původního stavu po obvodu parkoviště a příprava terénu pro výsev trávníku dle projektové dokumentace. Odstranění náletových dřevin.
- B. Střed parkoviště a západní strana bude osázená výraznými solitérními dřevinami, navržen je Acer camprese 'Nanum' nebo Gleditsia triacanthos 'Globosum'.

C. Obvodové plochy parkoviště kolem nových i stávajících dřevin vytvořena plošným trávnikem.

Součástí projektu je i následná péče o vegetaci (tj. nově založené plochy zeleně včetně vysazených dřevin), a to do stavu schopného převzetí po dobu minimálně tří měsíců, u trávniku po první seči.

SO 05 – Areálové rozvody SLP

Jedná se o liniovou stavbu SEK. Výstavba nového parkoviště bude požadovat připojení do areálových rozvodů slaboproudu, především z důvodu napojení na kartový přístupový systém, interkomu a dále pro instalaci kamerového systému.

Z objektu I budou napojeny 2 nezávislé slaboproudé trasy. První trasa bude pouze chráničková příprava pro budoucí využití. Tato bude sloužit pro napojení závorového systému, interkomů a EKV.

Napojení bude řešeno z m. č. 1.36, kde je umístěn stávající datový rack. Z něj povede vnitřními rozvody trasa do průrazu z objektu do země, kde trasa přejde silnice a povede v zeleném páse, případně v chodníku. Není potřeba tento rack nově dovybavit – bude použit rezervní vývod ze stávajícího switche.

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) uvedené v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
8. Místem plnění jsou pozemky parc. číslo 100/2, 100/5 a 100/7, druh pozemků: ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Prostějov, k. ú. Krasice na listu vlastnictví č. 2439.
9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., který nově zní: ***„Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:***

3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.*

Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,

- 3.1.5.2. zpracování příp. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*
- 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
- 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
- 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
- 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
- 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
- 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
- 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),*
- 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*
- 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. **opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb na základě kterých je dílo realizováno,***

- 3.1.5.14. *uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*

11. Zhotovitel je povinen **písemně doložit** Objednateli opětovné použití, recyklaci, jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a **soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtem)** na základě kterých je dílo realizováno.

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – **zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – např. recyklační skládka)**, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Odstranění odpadů bude doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – **zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu – skládka)**, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek.

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či odstranění odpadů.

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
- „Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls*

nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu *.pdf.“

13. V rámci díla dále Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení **Digitální technické mapy (DTM)**:

Základní prostorová situace

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy (DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zpracovatelnosti“ Objednateli.

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím **autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C**, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).

GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (vyhláška DTM).

GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:

- technická zpráva (PDF/A),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Technická infrastruktura

Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastníka TI (SUBJ-00005442), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM OK.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

14. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny plnění:

a) Termín zahájení prací: **do 30 dnů od účinnosti smlouvy**

b) Termín provedení díla (mimo SO 04 – Vegetační úpravy):
do 5 měsíců od zahájení prací

c) Termín provedení SO 04 – Vegetační úpravy:
– Výsadba dřevin a založení trávníku: **do 5 měsíců od zahájení prací
v období vhodném pro výsadbu vegetace**

– Následná péče: **do 3 měsíců od výsadby dřevin a založení trávníku,
v případě trávníku po první seči**

2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změny termínu provedení pro výsadbu dřevin a založení trávníku (dále jen „výsadba vegetace“) z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Termín pro provedení výsadby vegetace bude posunut do období, které je pro výsadku vegetace vhodné. O změně termínu provedení výsadby vegetace bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností (dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatel je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto harmonogramem.

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“

5. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.“

6. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH..... 6 865 157,18 Kč

Cena díla bez DPH slovy: šest milionů osmsetšedesátpět tisíc stopadesátsedm korun českých a osmnáct haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno **v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce** (Objednatel), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 4 ZDPH povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.
5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:

*„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento **oceněný** soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.*

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) *na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla Objednatelům použita pro zpracování soupisu prací v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými*

způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací.

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.

Povinnost Zhotovitel zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních podmínek tímto ujednáním není dotčena.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
*„Cena za dílo bude uhrazena **průběžně na základě daňových dokladů** (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc**.
Cena za následnou péči bude uhrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce následné péče a ceně za následnou péči.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.“*
3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek:
*„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem**. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek.“*
4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije.

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručena, je-li Zhotoviteli doručeno potvrzení o jejím přijetí.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. NÁSLEDNÁ PÉČE O VEGETACI

1. Následná péče o tuto vegetaci bude provedena v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet).
2. V případě, že během provádění péče o vegetaci dojde k nevratnému zhoršení stavu, úhynu nebo poškození vegetace, je Zhotovitel povinen ji neprodleně s ohledem na jejich charakter a klimatické podmínky nahradit novou vegetací na své vlastní náklady. U takto nově vysazené vegetace bude prováděna následná péče v požadované délce, a to ode dne její výsadby.
3. Vysazené dřeviny a trávník bude Objednateli předán po ukončení následné péče.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem, a pojistitelem je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy **v platnosti po celou dobu realizace díla.**
4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli **záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
 - c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu provedení díla podle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla **pojištěním záruky** za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce specifikované v čl. VIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.
4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky podle předchozích odstavců předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky/skončení pojištění záruky.
7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí

na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – rozšíření parkovacích ploch“ peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

8. Peněžní částka složená dle odst. 7 tohoto článku smlouvy zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
10. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky/koncem pojištění záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky.
11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé

neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou.
4. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hluchnost prováděných stavebních prací a další negativní vlivy prováděné stavby na provoz zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hluchnost či prašnost, musí Zhotovitel konzultovat předem se zástupcem provozovatele. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:
 - a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b. řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech.
6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. IX. odst. 5 písm. a. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení.
7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
 - a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele.
10. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
*„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.“*
*V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.“*
11. Smluvní strany současně upravují čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek, který nově zní:
*„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. **Ve vztahu k vadným částem díla běží záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.**“*

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. IX. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/18/69/2025 ze dne 12. 05. 2025.

6. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla

Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

V Olomouci

V Praze


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána



Ing. Lukáš Kolář
oblastní manažer



Ing. David Darda
ředitel závodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věčná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné

dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

- 4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.
- 4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření
 - h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.2. Doklady určující cenu
- 5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Soupisy prací slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3. Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém formuláři objednatel. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná

obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

- 5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace Zhotovitele.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude

každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na fakture bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.** Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.**

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatel.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě

(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vykližení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- 8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne

provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatelů, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatelů kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel

je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných vad
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatel a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a převímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává

v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.
- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie

musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelům Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelům protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelům v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SS25-03-2Z Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště**

Zadavatel **Olomoucký kraj** **IČO: 60609460**
Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **Skanska a.s.** **IČO: 26271303**
Křižíkova 682/34a, Karlín **DIČ: CZ699004845**
100 00 Praha 9

Vypracoval: **Iveta**
Miklíková

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			5 749 316,71
PSV			507 799,27
MON			350 441,20
Vedlejší náklady			220 600,00
Ostatní náklady			37 000,00
Celkem			6 865 157,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 865 157,18 CZK
Základní DPH	21 %	1 441 683,01 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **8 306 840,19 CZK**

v _____ dne **15.4.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	257 600,00	54 096,00	311 696,00	4
01-01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	257 600,00	54 096,00	311 696,00	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Parkoviště	0,00	3 728 896,14	783 068,19	4 511 964,33	54
01-01	Parkoviště	0,00	3 728 896,14	783 068,19	4 511 964,33	54
SO 04	Vegetační úpravy	0,00	381 860,16	80 190,63	462 050,79	6
04-01	Vegetační úpravy	0,00	381 860,16	80 190,63	462 050,79	6
	Inženýrský objekt			0,00		
SO 02	Odvodnění parkoviště	0,00	1 005 039,89	211 058,38	1 216 098,27	15
02-01	Stavební rozpočet	0,00	1 005 039,89	211 058,38	1 216 098,27	15
SO 03	Venkovní osvětlení	0,00	771 153,52	161 942,24	933 095,76	11
03-01	Venkovní osvětlení	0,00	771 153,52	161 942,24	933 095,76	11
SO 05	Arealové rozvody SLP	0,00	720 607,47	151 327,57	871 935,04	10
05-01	Areálové rozvody SLP	0,00	720 607,47	151 327,57	871 935,04	10
Celkem za stavbu		0,00	6 865 157,18	1 441 683,01	8 306 840,19	100

Popis stavby: SS25-03-2Z - Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: OV 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 01-01 - Parkoviště

Popis objektu: SO 02 - Odvodnění parkoviště

Popis rozpočtu: 02-01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: 03-01 - Venkovní osvětlení

Popis objektu: SO 04 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 04-01 - Vegetační úpravy

Popis objektu: SO 05 - Arealové rozvody SLP

Popis rozpočtu: 05-01 - Arealové rozvody SLP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			11 600,00	0,2
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	HSV			39 800,00	0,6
1	Zemní práce	HSV			244 453,57	3,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			94 091,20	1,4
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			223 084,36	3,2
13	Hloubené vykopávky	HSV			92 230,25	1,3
15	Roubení	HSV			45 326,11	0,7
16	Přemístění výkopku	HSV			392 645,32	5,7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			93 724,45	1,4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			115 605,84	1,7
18-1	Výsadba stromů	HSV			107 735,67	1,6
18-3	Následná péče	HSV			28 220,06	0,4
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			21 400,83	0,3
21-M	Elektromontáže	HSV			16 500,00	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV			21 213,50	0,3
27	Základy	HSV			3 132,00	0,0
35	Stoky	HSV			6 960,00	0,1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			23 493,90	0,3
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			164 094,70	2,4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			40 547,89	0,6

56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			1 501 517,59	21,9
57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			382 253,07	5,6
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	HSV			656 212,93	9,6
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			2 923,20	0,0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			54 307,84	0,8
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			75 353,60	1,1
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			11 410,23	0,2
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV			295 116,18	4,3
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			5 779,12	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 450,86	0,0
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			38 756,52	0,6
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			11 000,00	0,2
Oddíl:A	SO 03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (ROZVODY VO A NN)	HSV			771 153,52	11,2
S	Přesuny sutí	HSV			156 222,40	2,3
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			507 799,27	7,4
M	Ostatní materiál	MON			344 138,20	5,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 303,00	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			220 600,00	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			37 000,00	0,5
Cena celkem					6 865 157,18	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	OV 01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				220 600,00		
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby, veškerých inženýrských sítí. - geometrické zaměření skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v digitální formě ve formátu dle požadavku SOD (3x tištěně a elektronicky), geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí	Soubor	1,00000	132 500,00	132 500,00		RTS 25/ I
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
5	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
6	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	28 100,00	28 100,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				37 000,00		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla včetně specialistů v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 3 x papírově a 1 x elektronicky (v otevřeném a uzavřeném formátu dle požadavku SOD)	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
8	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, dle SOD a OP.	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 25/ I
9	005-56	Náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Zejména náklady na: - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	OV 01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- na vypracování oznámení změn a změnových listů, spojené s převzetím staveniště, spojené s předáním a kolaudací díla, apod.

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla
neuvedených v jednotlivých soupisech prací"

Celkem	257 600,00						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 01	Parkoviště
R:	01-01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	28 034,01					
1	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm - živ. vozovka	m2	7,15000	763,28	5 457,45		Vlastní
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků stojatých (silniční i chodníkové)	m	27,80000	93,96	2 612,09		Vlastní
3	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm - živ. vozovka	m2	7,15000	527,80	3 773,77		Vlastní
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - pro předláždění	m2	6,25000	290,00	1 812,50		Vlastní
5	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm - bet. plocha	m2	33,50000	249,40	8 354,90		Vlastní
6	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm - bet. plocha	m2	33,50000	179,80	6 023,30		Vlastní
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	218 690,16					
7	121101101R00	Sejmutí ornice (humózní zeminy s drny) s přemístěním do 50 m	m3	240,90000	98,60	23 752,74		Vlastní
8	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	977,10000	116,00	113 343,60		Vlastní
9	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - pro sanace	m3	594,60000	116,00	68 973,60		Vlastní
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - pro remodelaci terénu	m3	51,00000	174,00	8 874,00		Vlastní
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - ZK	m3	21,53000	174,00	3 746,22		Vlastní
Díl: 13		Hloubené vykopávky	17 158,14					
12	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 - vsak. rýhy	m3	51,90000	330,60	17 158,14		Vlastní
Díl: 16		Přemístění výkopku	295 703,13					
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - násypy, ZK. ohumusování	m3	77,63000	87,00	6 753,81		Vlastní
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 - násypy, ZK, ohumusování	m3	77,63000	98,60	7 654,32		Vlastní
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytky zeminy	m3	1 675,40000	100,00	167 540,00		Vlastní
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (+10 km) - přebytky zeminy	m3	16 754,00000	2,90	48 586,60		Vlastní
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - humózní zemina	m3	184,80000	100,00	18 480,00		Vlastní
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (+10 km) - přebytky zeminy	m3	1 848,00000	2,90	5 359,20		Vlastní
19	162701105R00	Vodorovné přemístění ornice s drny z hor.1-4 do 10000 m	m3	240,90000	100,00	24 090,00		Vlastní
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (ornice s drny, +10 km)	m3	2 409,00000	2,90	6 986,10		Vlastní
21	162701105R00	Vodorovné přemístění nakoupené humózní zeminy z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,80000	100,00	4 780,00		Vlastní
22	5832011	Zemina zahradní, humózní pro sadové úpravy	t	47,80000	100,00	4 780,00		Vlastní
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (nakoupené humózní zeminy, +5 km)	m3	239,00000	2,90	693,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 01	Parkoviště
R:	01-01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				65 277,26		
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vsak. rýha	m3	51,90000	307,40	15 954,06		Vlastní
25	583426801	Kamenivo drcené 16/32 - vsak. rýha	t	103,80000	464,00	48 163,20		Vlastní
26	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS - alt. položka	m3	5,00000	232,00	1 160,00		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				84 210,44		
27	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině - sadová úprava	m2	478,00000	13,92	6 653,76		Vlastní
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - chodníky	m2	81,40000	19,72	1 605,21		Vlastní
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - parking	m2	1 002,30000	19,72	19 765,36		Vlastní
30	181301101R00	Rozproštění hum. zeminy, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	478,00000	48,72	23 288,16		Vlastní
31	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině - sadová úprava	m2	478,00000	23,20	11 089,60		Vlastní
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - živ. vozovka	m2	1 105,90000	19,72	21 808,35		Vlastní
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				19 163,00		
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - zeminy	m3	1 675,40000	10,00	16 754,00		Vlastní
34	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice s drny	m3	240,90000	10,00	2 409,00		Vlastní
Díl: 27		Základy				3 132,00		
35	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10 m3	kus	2,00000	928,00	1 856,00		Vlastní
36	592325033	Patka pro značky 260 x 260 x 340 mm	kus	2,00000	638,00	1 276,00		Vlastní
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 501 517,59		
37	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	21,53000	990,64	21 328,48		Vlastní
38	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - chodníky	m2	81,40000	179,92	14 645,49		Vlastní
39	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm - živ. vozovka	m2	885,70000	510,40	452 061,28		Vlastní
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - živ. vozovka	m2	1 105,90000	137,81	152 404,08		Vlastní
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - parking	m2	1 002,30000	137,81	138 126,96		Vlastní
42	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	518,25000	17,40	9 017,55		Vlastní
43	69366055	Geotextilie 100% PP 63/30 300 g/m2 - vsak. rýhy	m2	518,25000	27,84	14 428,08		Vlastní
44	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - parking	m2	1 002,30000	223,35	223 863,71		Vlastní
45	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - doplnění živ. vozovky	m2	7,15000	223,35	1 596,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 01	Parkoviště
R:	01-01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 2x - celkem 30 cm - sanace živ. vozovka -, altnativa	m2	1 105,90000	117,51	129 954,31		Vlastní
47	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm - doplnění živ. vozovky	m2	7,15000	510,40	3 649,36		Vlastní
48	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - živ. vozovka	m2	1 023,40000	223,35	228 576,39		Vlastní
49	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - parking - sanace - alternativa	m2	1 002,30000	99,88	100 109,72		Vlastní
50	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - chodníky - sanace - alternativa	m2	81,40000	99,88	8 130,23		Vlastní
51	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - pro předláždění	m2	6,25000	580,00	3 625,00		Vlastní
Díl: 57		Kryty štěrkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných ploch				356 282,87		
52	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 - živ. vozovka	m2	885,70000	32,48	28 767,54		Vlastní
53	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm - živ. vozovka	m2	885,70000	351,48	311 305,84		Vlastní
54	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm - doplnění živ. vozovky	m2	7,15000	351,48	2 513,08		Vlastní
55	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 - doplnění živ. vozovky	m2	7,15000	32,48	232,23		Vlastní
56	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 - živ. vozovka	m2	885,70000	15,08	13 356,36		Vlastní
57	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 - doplnění živ. vozovky	m2	7,15000	15,08	107,82		Vlastní
Díl: 59		Dlažby pozemních komunikací a ploch				656 212,93		
58	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - parking	m2	1 002,30000	266,80	267 413,64		Vlastní
59	592451170	Dlažba betonová zámková tl.8 cm přírodní - parking	m2	71,30000	308,56	22 000,33		Vlastní
60	592452570	Dlažba zatravnovací přírodní v. 80 mm - parking	m2	931,00000	358,44	333 707,64		Vlastní
61	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky	m2	54,40000	243,60	13 251,84		Vlastní
62	5924511900	Dlažba betonová zámková tl. 60 mm přírodní - chodníky	m2	51,40000	255,20	13 117,28		Vlastní
63	592451151	Dlažba betonová zámková pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená - chodníky	m2	3,00000	440,80	1 322,40		Vlastní
64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - předláždění navázání	m2	6,25000	580,00	3 625,00		Vlastní
65	599141111R00	Vyplnění spár živichnou zálivkou	m	15,30000	116,00	1 774,80		Vlastní
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				295 116,18		
66	919735113R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,30000	116,00	1 774,80		Vlastní
67	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	430,20000	313,20	134 738,64		Vlastní
68	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	103,50000	133,40	13 806,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 01	Parkoviště
R:	01-01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	59217480	Obrubník silniční přechodový L, P 1000/150/150-250	kus	10,00000	348,00	3 480,00		Vlastní
70	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	316,70000	156,60	49 595,22		Vlastní
71	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	191,30000	290,00	55 477,00		Vlastní
72	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	191,30000	133,40	25 519,42		Vlastní
73	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	116,00	232,00		Vlastní
74	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 12, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	823,60	823,60		Vlastní
75	404459503	Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 3000 mm	kus	2,00000	754,00	1 508,00		Vlastní
76	40444984.A	Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	800,40	800,40		Vlastní
77	40445159.A	Značka dopravní dodatková E 13 vodorovná, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1	kus	1,00000	336,40	336,40		Vlastní
78	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. - zn. 225	m2	2,00000	162,40	324,80		Vlastní
79	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou - dělení park. míst	m	385,00000	17,40	6 699,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				725,00		
80	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným - pro předláždění	m2	6,25000	116,00	725,00		Vlastní
Díl: S		Přesuny sutí				147 873,43		
81	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m - živice z vozovky	t	2,50000	1 160,00	2 900,00		Vlastní
82	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m - živice z vozovky, (+15 km)	t	37,50000	29,00	1 087,50		Vlastní
83	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m (štěrk, beton)	t	9,10000	116,00	1 055,60		Vlastní
84	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m - štěrk, beton, (+15 km)	t	27,30000	29,00	791,70		Vlastní
85	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,50000	1 160,00	2 900,00		Vlastní
86	979999975R00	Poplatek za uložení, kamení s příměsí 10 % (beton), (skup.170504), štěrk, beton	t	9,10000	232,00	2 111,20		Vlastní
87	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný - 50%	t	1 687,53000	63,80	107 664,41		Vlastní
88	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný - 50 %	t	1 687,53000	17,40	29 363,02		Vlastní
Díl: 01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				39 800,00		
89	011002VRN	Průzkumy	kus	6,00000	5 800,00	34 800,00		Vlastní
90	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Celkem**3 728 896,14**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 01	Parkoviště
R:	01-01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

822.55	plochy odstavné (i parkovací)
3006 m2	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				244 453,57		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz v.č. D1.04-02 : 605	m2	605,00000	90,00	54 450,00	823-1	RTS 25/ I
					605,00000			
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz v.č.D.1.04-02 : 5	kus	5,00000	2 825,00	14 125,00	800-1	RTS 25/ I
					5,00000			
3	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni terénu o průměru přes 300 do 500 mm s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek pro všechny sklony území, viz v.č.D.1.04-02 : 5	kus	5,00000	1 073,50	5 367,50	800-1	RTS 25/ I
					5,00000			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,00000	m3	43,00000	113,00	4 859,00	800-1	RTS 25/ I
					43,00000			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,00000*5	m3	215,00000	28,25	6 073,75	800-1	RTS 25/ I
					215,00000			
6	162702111R00	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 605,00000	m2	605,00000	90,00	54 450,00	823-1	RTS 25/ I
					605,00000			
7	162702119R00	Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 605,00000*14	m2	8 470,00000	2,90	24 563,00	823-1	RTS 25/ I
					8 470,00000			
8	162301402R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, viz v.č.D.1.04-02 : 5	kus	5,00000	226,00	1 130,00	800-1	RTS 25/ I
					5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, viz v.č.D.1.04-02 : 5	kus	5,00000	226,00	1 130,00	800-1	RTS 25/ I
				5,00000				
10	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, viz v.č.D.1.04-02 : 5	kus	5,00000	226,00	1 130,00	800-1	RTS 25/ I
				5,00000				
11	162301902R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,00000*3	kus	15,00000	28,25	423,75	800-1	RTS 25/ I
				15,00000				
12	162301912R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,00000*3	kus	15,00000	28,25	423,75	800-1	RTS 25/ I
				15,00000				
13	162301922R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,00000*3	kus	15,00000	28,25	423,75	800-1	RTS 25/ I
				15,00000				
14	162702199R00	Poplatek za skládku drnu 605*0,1	m3	60,50000	11,60	701,80	823-1	RTS 25/ I
				60,50000				
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 viz v.č. D.1.04-02 : 430*0,1	m3	43,00000	96,05	4 130,15	800-1	RTS 25/ I
				43,00000				
16	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, viz v.č. D.1.04-02 : 430	m2	430,00000	19,21	8 260,30	800-1	RTS 25/ I
				430,00000				
17	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz v.č. D.1.04-02 : 430	m2	430,00000	72,32	31 097,60	800-1	RTS 25/ I
				430,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz v.č. D.1.04-02 : 430	m2	430,00000	23,73	10 203,90	823-1	RTS 25/ I
				430,00000				
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, viz v.č. D.1.04-02 : 430*0,015	m3	6,45000	339,00	2 186,55	823-1	RTS 25/ I
				6,45000				
20	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m viz v.č. D.1.04-02 : 430*0,015	m3	6,45000	226,00	1 457,70	823-1	RTS 25/ I
				6,45000				
21	180400120RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině, s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. viz v.č. D.1.04-02 : 430	m2	430,00000	23,73	10 203,90	AP-HSV	RTS 25/ I
				430,00000				
22	583-01	Dodávka ornice 430*0,1*1,73*1,03	t	76,62170	100,00	7 662,17		Vlastní
				76,62170				
Díl: 18-1		Výsadba stromů				107 735,67		
23	183101224R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 3 do 4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, viz v.č.D.1.04-02 : 11	kus	11,00000	508,50	5 593,50	823-1	RTS 25/ I
				11,00000				
24	184102125R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, viz v.č.D.1.04-02 : 11	kus	11,00000	587,60	6 463,60	823-1	RTS 25/ I
				11,00000				
25	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, viz v.č.D.1.04-02 : 11	kus	11,00000	226,00	2 486,00	823-1	RTS 25/ I
				11,00000				
26	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m k dřevině s uvázáním viz v.č.D.1.04-02 : 11*3	kus	33,00000	56,50	1 864,50	823-1	RTS 25/ I
				33,00000				
27	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	11,00000	39,55	435,05	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz v.č.D.1.04-02 : 11*1		11,00000				
28	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, viz v.č.D.1.04-02 : 11*0,03	m3	0,33000	339,00	111,87	823-1	RTS 25/ I
				0,33000				
29	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m viz v.č.D.1.04-02 : 11*0,03	m3	0,33000	226,00	74,58	823-1	RTS 25/ I
				0,33000				
30	026-01	Strom listnatý - Gleditsia triacanthos "Globusum" vel.14-16 výška nasaz. koruny 2m viz v.č.D.1.04-02 : 11	ks	11,00000	7 627,50	83 902,50		Vlastní
				11,00000				
31	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený viz v.č.D.1.04-02 : 11*0,2	m3	2,20000	734,50	1 615,90	SPCM	RTS 25/ I
				2,20000				
32	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo viz v.č.D.1.04-02 : 11*1*0,1*1,03	m3	1,13300	1 243,00	1 408,32	SPCM	RTS 25/ I
				1,13300				
33	251-1	Tabletové hnojivo 1bal/25 tablet Začátek provozního součtu viz v.č.D.1.04-02 : 11*4 Konec provozního součtu 2	kus	2,00000	56,50	113,00		Vlastní
				44,00000				
				2,00000				
34	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice viz v.č.D.1.04-02 : 11*3	kus	33,00000	90,40	2 983,20	SPCM	RTS 25/ I
				33,00000				
35	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zařiznutý; druhý konec rovně zařiznutý viz v.č.D.1.04-02 : 11*3	kus	33,00000	16,95	559,35	SPCM	RTS 25/ I
				33,00000				
36	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m viz v.č.D.1.04-02 : 11*0,01	kus	0,11000	1 130,00	124,30	SPCM	RTS 25/ I
				0,11000				
Díl: 18-3		Následná péče				28 220,06		
37	184802611R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 Včetně dovozu vody do 10 km. viz v.č. D.1.04-02 3měsíce : 430*3	m2	1 290,00000	3,39	4 373,10	823-1	RTS 25/ I
				1 290,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, viz v.č. D.1.04-02 3měsíce : 430*3 1 290,00000	m2	1 290,00000	3,39	4 373,10	823-1	RTS 25/ I
39	185804215R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. viz v.č. D.1.04-02 3měsíce : 430*3 1 290,00000	m2	1 290,00000	3,39	4 373,10	823-1	RTS 25/ I
40	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, viz v.č.D.1.04-02 - 3měsíce /1měsíc-3xzálivka : (11*0,03)*3*3 2,97000	m3	2,97000	339,00	1 006,83	823-1	RTS 25/ I
41	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, viz v.č. D.1.04-02 3měsíce : 430*0,015*3 19,35000	m3	19,35000	226,00	4 373,10	823-1	RTS 25/ I
42	185804513R00	Odplevelení výsadby s nakypněním dřeviny solitérní, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, viz v.č.D.1.04-02 - 3měsíce : 11*1*3 33,00000	m2	33,00000	113,00	3 729,00	823-1	RTS 25/ I
43	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,97000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 19,35000 19,35000	m3	22,32000	226,00	5 044,32	823-1	RTS 25/ I
44	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů viz v.č. D.1.04-02 3měsíce : 430*0,001*3 1,29000	l	1,29000	734,50	947,51	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 450,86		
45	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,31,32,34,35,36,44, : Součet : 1,60493 1,60493	t	1,60493	904,00	1 450,86	823-1	RTS 25/ I

Celkem	381 860,16
---------------	-------------------

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 04	Vegetační úpravy
R:	04-01	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu						
	1560 m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				11 600,00		
1	056 0891LP	Zhotovení provozního řádu systému travních průlehů s rýhou	soubor	1,00000	11 600,00	11 600,00		Vlastní

PR1, PR2, PR3

1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				66 057,19		
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,05000	179,80	4 503,99		Vlastní

VIZ.SITUACE-ASFALT-KOMUNIKACE

(4,0+4,2)*1,5 :

VIZ.SITUACE-BETON-PARKOVÁNÍ :

5,6*1,5 :

VIZ.SITUACE-ZÁM.DL.-CHODNÍK :

2,9*1,5 :

Součet :

25,05

25,05000

3	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	20,70000	214,60	4 442,22		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

VIZ.SITUACE-ASFALT-KOMUNIKACE

(4+4,2)*1,5 :

VIZ.SITUACE-BETON-PARKOVÁNÍ :

5,6*1,5 :

Součet :

20,7

20,70000

4	115101201R00IM	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	720,00000	34,80	25 056,00		Vlastní
---	----------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

DEN X HODIN

30*24 :

Součet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		720		720,00000				
5	115101301R00IM	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,00000	232,00	13 920,00		Vlastní
		DEN						
		1*60 :						
		Součet :						
		60		60,00000				
6	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,50000	580,00	870,00		Vlastní
		VIZ.SITUACE-VODOVOD						
		1*1,5 :						
		Součet :						
		1,5		1,50000				
7	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	4,50000	986,00	4 437,00		Vlastní
		VIZ.SITUACE-DN300 BL KANALIZACE						
		1*1,5 :						
		VIZ.SITUACE-DN300 BT KANALIZACE :						
		2*1,5 :						
		Součet :						
		4,5		4,50000				
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00000	411,80	1 235,40		Vlastní
		VIZ.SITUACE-NN KABELY						
		2*1,5 :						
		Součet :						
		3		3,00000				
9	113106030RA0	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	4,35000	296,96	1 291,78		Vlastní
		VIZ.SITUACE-CHODNIK						
		2,9*1,5 :						
		Součet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,35		4,35000				
10	113107100RA0	Odstranění betonové vozovky, kryt tl. 80 mm, plocha do 50 m2 VIZ.SITUACE-BETON-PARKOVÁNÍ 5,6*1,5 : Součet : 8,4	m2	8,40000	377,00	3 166,80		Vlastní
				8,40000				
11	113107220RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha do 50 m2 VIZ.SITUACE-ASFALT-KOMUNIKACE (4,0+4,2)*1,5 : Součet : 12,3	m2	12,30000	580,00	7 134,00		Vlastní
				12,30000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				4 394,20		
12	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení VIZ.KANALIZACE (1+2)*1,5*1,5*1,0 : VIZ.VODOVOD : (1)*1,5*1,5*1,0 : VIZ.EL.KABELY : (2)*1,5*0,6*0,6 : Součet : 10,08	m3	10,08000	371,20	3 741,70		Vlastní
				10,08000				
13	121101101R00	Sejmutí ornice (humózní zeminy s drny) s přemístěním do 50 m VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - KANALIZACE 5*1,5*0,15 : Součet : 1,125	m3	1,12500	580,00	652,50		Vlastní
				1,13000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				75 072,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	132201212R00IM	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	191,79124	307,40	58 956,63		Vlastní
		SO02						
		1*191,79123875 :						
		Součet :						
		191,79124		191,79000				
15	132201219R00IM	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	95,89562	63,80	6 118,14		Vlastní
		50% HLOUBENÍ, SO02						
		0,5*191,79123875 :						
		Součet :						
		95,89562		95,90000				
16	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	10,08000	991,80	9 997,34		Vlastní
		VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY						
		10,08 :						
		Součet :						
		10,08		10,08000				
Díl: 15		Roubení				45 326,11		
17	151101101R00IM	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	255,86700	75,40	19 292,37		Vlastní
		SO02						
		1*255,867 :						
		Součet :						
		255,867		255,87000				
18	151101102R00IM	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	75,42400	139,20	10 499,02		Vlastní
		SO02						
		1*75,424 :						
		Součet :						
		75,424		75,42000				
19	151101111R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	255,86700	37,12	9 497,78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SO02

1*255,867 :

Součet :

255,867

255,87000

20	151101112R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	75,42400	80,04	6 036,94		Vlastní
----	----------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

SO02

1*75,424 :

Součet :

75,424

75,42000

Díl: 16	Přemístění výkopku					96 942,19		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

21	161101101R00IM	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	191,79124	110,20	21 135,39		Vlastní
----	----------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

SO02

1*191,79123875 :

Součet :

191,79124

191,79000

22	162701105LP	Vodorovné přemístění nakoupené humózní zeminy 10000 m	m3	5,55000	116,00	643,80		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

ODVEZENÁ ZEMINA S DRNY-KANALIZACE

1,125 :

PR1 :

36,6*0,05 :

PR2 :

51,9*0,05 :

Součet :

5,55

5,55000

23	162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	192,91624	116,00	22 378,28		Vlastní
----	----------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

SO02

1*191,79123875 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ODVOZ ZEMINY S DRNY : 1,125 : Součet : 192,91624				192,92000		
24	162701109LP	Příplatek k vod. přemístění nakoupené zeminy za další 1 km ODVEZENÁ ZEMINA S DRNY 10*1,125 : Součet : 11,25	m3	11,25000	17,40	195,75		Vlastní
						11,25000		
25	162701109R00IM	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 10km, CELKEM 20 km, SO02 10*191,79123875 : 10 km, CELKEM 20 km, ODVOZ ZEMINY S DRNY : 10*1,125 : Součet : 1929,16239	m3	1 929,16239	17,40	33 567,43		Vlastní
						1 929,16000		
26	167101102R00IM	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 SO02 1*191,79123875 : ODVOZ ZEMINY S DRNY : 1,125 : Součet : 192,91624	m3	192,91624	98,60	19 021,54		Vlastní
						192,92000		
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				28 447,19		
27	174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním SO02 1*88,564 :	m3	88,56400	214,60	19 005,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

88,564

88,56000

28	175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	81,39100	116,00	9 441,36		Vlastní
----	----------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

SO02

1*81,391 :

Součet :

81,391

81,39000

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				31 395,40		
29	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm	m2	245,00000	23,20	5 684,00		Vlastní

VIZ.SITUACE, DOTVOŘENÍ TRAVNÍ MULDY

245 :

Součet :

245

245,00000

30	181050010RA0	Terénní modelace	m2	245,00000	75,40	18 473,00		Vlastní
----	--------------	------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------

VIZ.PR1

156,5 :

VIZ.PR2 :

36,6 :

VIZ.PR3 :

51,9 :

Součet :

245

245,00000

31	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm	m2	96,00000	75,40	7 238,40		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

VIZ.SEJMUTÍ ORNICE - KANALIZACE

5*1,5 :

VIZ.PR2,PR3 :

36,6+51,9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

96

96,00000

Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					2 237,83	
32	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	1,12500	11,60	13,05		Vlastní

VIZ.ODVOZ

1,125 :

Součet :

1,125

1,13000

33	199000002R00IM	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	191,79124	11,60	2 224,78		Vlastní
----	----------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

SO02

1*191,79123875 :

Součet :

191,79124

191,79000

Díl: 35		Stoky					6 960,00		
34	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	60,00000	116,00	6 960,00		Vlastní	

STÁVAJÍCÍKANALIZACE DO KTERÝCH SE NAPOJUJÍ NOVÉ

30+30 :

Součet :

60

60,00000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					23 493,90	
35	451572111R00IM	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	12,88800	1 183,20	15 249,08		Vlastní

SO02

1*12,888 :

Součet :

12,888

12,89000

36	451971112LP	Montáž vrstvy geotextilie 200g/m2	m2	143,80000	17,40	2 502,12		Vlastní
----	-------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VIZ.PRŮLEHY 4*0,5*(30,3+17,1+24,5) : Součet : 143,8						
					143,80000			
37	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,72000	580,00	2 157,60		Vlastní
		RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE (1,5*0,1*4)*3 : RŠ PLASTOVÉ-PRŮLEHY-VIZ.SPECIFIKACE : (0,8*0,1*4)*6 : Součet : 3,72						
					3,72000			
38	451971112LP	Montáž vrstvy georochože	m2	45,45000	78,88	3 585,10		Vlastní
		VIZ.PRŮLEHY-PR1 30,3*1,5 : Součet : 45,45						
					45,45000			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				40 547,89		
39	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	5,01000	990,64	4 963,11		Vlastní
		plocha x tl.vrstvy-VIZ.ROZEBRÁNÍ 25,05*0,2 : Součet : 5,01						
					5,01000			
40	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	10,37070	3 431,28	35 584,78		Vlastní
		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost-VIZ.ROZEBRÁNÍ 20,7*0,30*1,67 : Součet : 10,3707						
					10,37000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 57		Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				25 970,20		
41	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm plocha-VIZ.ROZEBRÁNÍ, KOMUIKACE, PARKOVÁNÍ 4,2*1,5+5,6*1,5 : Součet : 14,7	m2	14,70000	1 766,68	25 970,20		Vlastní
					14,70000			
Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				2 923,20		
42	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm VIZ.ROZEBRÁNÍ-CHODNÍK 5,6*1,5 : Součet : 8,4	m2	8,40000	348,00	2 923,20		Vlastní
					8,40000			
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				54 307,84		
43	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 VIZ.SITUACE 12,5 : Součet : 12,5	m	12,50000	214,60	2 682,50		Vlastní
					12,50000			
44	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-PP, SN10 53,8 : VIZ.PR-PERFOROVANÉ : 73,8 : Součet : 127,6	m	127,60000	296,96	37 892,10		Vlastní
					127,60000			
45	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	14,00000	295,80	4 141,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KOLENA-PŘETOK						
		7 :						
		ZÁSLEPKA-PŘETOK :						
		7 :						
		Součet :						
		14			14,00000			
46	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	7,00000	762,12	5 334,84		Vlastní
		200/160-90 - PERFOROVANÉ						
		7 :						
		Součet :						
		7			7,00000			
47	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	7,00000	139,20	974,40		Vlastní
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY						
		7 :						
		Součet :						
		7			7,00000			
48	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	371,20	371,20		Vlastní
		200-45 - KANALIZACE						
		1 :						
		Součet :						
		1			1,00000			
49	877355122LP	Montáž univerzálního sedla DN200 (plast) do betonového potrubí DN500 (montáž)	kus	2,00000	1 455,80	2 911,60		Vlastní
		NAPOJENÍ NOVÝCH KANALIZACÍ						
		2 :						
		Součet :						
		2			2,00000			
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				75 353,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou DN200, VIZ.POL. MONTÁŽ 53,6 : Součet : 53,6	m	53,60000	58,00	3 108,80		Vlastní
51	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou VIZ.SITUACE DN200-KANALIZACE 6 : Součet : 6	úsek	6,00000	348,00	2 088,00		Vlastní
52	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET 1 : Součet : 1	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
53	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET 3 : Součet : 3	kus	3,00000	9 860,00	29 580,00		Vlastní
54	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PROLEHY 6 : Součet : 6	kus	6,00000	3 480,00	20 880,00		Vlastní
55	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PRŮLEHY	kus	6,00000	928,00	5 568,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6 :

Součet :

6

6,00000

56	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	1 276,00	3 828,00		Vlastní
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET

3 :

Součet :

3

3,00000

57	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového (dodávka, montáž)	m	127,60000	58,00	7 400,80		Vlastní
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	--	---------

DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ

53,8+73,8 :

Součet :

127,6

127,60000

Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						11 410,23	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

58	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	30,36380	307,40	9 333,83		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

VIZ.REVIZNÍ ŠACHTY BETONOVÉ

(2*3,14*0,62)*(3) :

VIZ.REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ :

(2*3,14*0,425)*(7) :

Součet :

30,3638

30,36000

59	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	17,90000	116,00	2 076,40		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

2x délka

(8,2)*2+1,5 :

Součet :

17,9

17,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 054,12		
60	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	2,00000	2 149,48	4 298,96		Vlastní

VIZ.NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE

2 :

Součet :

2

2,00000

61	970055200R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v ŽB do D 200 mm	m	1,00000	755,16	755,16		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

VIZ.NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE

1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				38 756,52		
-----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

62	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	344,44120	112,52	38 756,52		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

335,7714+0,8414+6,1287+0,0027+1,6970 :

344,4412

344,44000

Díl: S		Přesuny sutí				8 348,97		
---------------	--	---------------------	--	--	--	-----------------	--	--

63	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	16,32060	116,00	1 893,19		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

plocha x koeficienty

(4,0*1,5+4,2*1,5+5,6*1,5)*(0,24+0,4+0,098) :

plocha x koeficienty :

(2,9*1,5)*(0,24) :

Součet :

16,3206

16,32000

64	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,32060	47,56	776,21		Vlastní
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	--------	--	---------

dtto vodorovná doprava

16,3206 :

Součet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,3206		16,32000				
65	979990121LP	Poplatek za uložení suti	t	16,32060	348,00	5 679,57		Vlastní
		16,3206 :						
		16,3206		16,32000				
Díl: M		Ostatní materiál				344 138,20		
66	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN300	kus	3,00000	1 740,00	5 220,00		Vlastní
		VIZ.DN200						
		3 :						
		Součet :						
		3		3,00000				
67	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	6,00000	2 204,00	13 224,00		Vlastní
		RŠ PLASTOVÉ						
		6 :						
		Součet :						
		6		6,00000				
68	5832011LP	Zemina zahradní, humózní pro sadové úpravy	t	5,55000	100,00	555,00		Vlastní
		VIZ.DOVOZ						
		5,55*1,0 :						
		Součet :						
		5,55		5,55000				
69	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	29,04252	464,00	13 475,73		Vlastní
		VIZ.ZÁSYP-RÝHA PRŮLEHU						
		(30,3+17,1+24,5)*0,8*0,3*1,67 :						
		VIZ.PŘETOK PRŮLEHU :						
		0,5*0,5*0,15*(6) :						
		Součet :						
		29,04252		29,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET 4 : Součet : 4	kus	4,00000	197,20	788,80		Vlastní
71	28611151LP	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 VIZ.MONTÁŽ 12,5 : Součet : 12,5	m	12,50000	139,20	1 740,00		Vlastní
72	28611212	Trubka potrubí perforované (220 st.) DN200 (dodávka, doprava) 73,8 : 73,8	m	73,80000	417,60	30 818,88		Vlastní
73	28614549LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200 (dodávka, montáž) VIZ.MONTÁŽ 53,8 : Součet : 53,8	m	53,80000	315,00	16 947,00		Vlastní
74	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC (dodávka, doprava) VIZ.MONTÁŽ 7 : Součet : 7	kus	7,00000	116,00	812,00		Vlastní
75	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC (dodávka, doprava) VIZ.MONTÁŽ 7 : Součet :	kus	7,00000	58,00	406,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7		7,00000				
76	28654567LP	Odbočka kanalizační PP, SN10 DN 200/150 87,5° (dodávka, doprava)	kus	7,00000	290,00	2 030,00		Vlastní
		VIZ.MONTÁŽ						
		7 :						
		Součet :						
		7		7,00000				
77	28654604LP	Koleno kanalizační PP, SN10 DN 200/45° (dodávka, doprava)	kus	1,00000	174,00	174,00		Vlastní
		VIZ.MONTÁŽ						
		1 :						
		Součet :						
		1		1,00000				
78	28654625LP	Přesuvka potrubí perforované (220 st.) DN 200 (dodávka, doprava)	kus	7,00000	162,40	1 136,80		Vlastní
		VIZ.MONTÁŽ						
		7 :						
		Součet :						
		7		7,00000				
79	2865722724LP	Univerzální sedlo kolmé DN 500/200, pro napojení PP k BT (dodávka, doprava)	kus	2,00000	4 292,00	8 584,00		Vlastní
		VIZ.MONTÁŽ						
		2 :						
		Součet :						
		2		2,00000				
80	286971601LP	Manžeta těsnicí pro korug. rouru	kus	6,00000	290,00	1 740,00		Vlastní
		RŠ PLASTOVÉ						
		6 :						
		Součet :						
		6		6,00000				
81	28697166LP	Adaptér teleskopický	kus	7,00000	870,00	6 090,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RŠ PLASTOVÉ 7 : Součet : 7			7,00000			
82	286971683LP	Dno šachtové PP 425 sběrné 90° DN 200 mm	kus	2,00000	3 712,00	7 424,00		Vlastní
		RŠ PLASTOVÉ 2 : Součet : 2			2,00000			
83	2869716931LP	Dno šachtové přímé 425 přímé DN200, vč. "IN SITU" sedel	kus	4,00000	3 886,00	15 544,00		Vlastní
		RŠ PLASTOVÉ 4 : Součet : 4			4,00000			
84	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	7,00000	3 828,00	26 796,00		Vlastní
		RŠ PLASTOVÉ 7 : Součet : 7			7,00000			
85	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	3,00000	10 440,00	31 320,00		Vlastní
		VIZ.MONTÁŽ 3 : Součet : 3			3,00000			
86	58330000.LP	PÍSCITO-HLINITÁ VRSTVA, K= 1.10-4 m/s	t	6,95992	580,00	4 036,75		Vlastní
		TRAVNÍ PRŮLEHY ((30,3+17,1+24,5)*0,8*0,10)*1,21 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :						
		6,95992			6,96000			
87	58330000AIM	Kamenivo těžené 0/4 tříděné	t	135,92297	295,80	40 206,01		Vlastní
		VIZ.OBSYP *1,670						
		1,670*81,391 :						
		Součet :						
		135,92297			135,92000			
88	58330002AIM	Štěrkopísek k zásypu	t	147,90188	371,20	54 901,18		Vlastní
		VIZ.ZÁSY *1,670						
		1,670*88,564 :						
		Součet :						
		147,90188			147,90000			
89	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,45546	3 712,00	1 690,67		Vlastní
		RŠ BETONOVÉ						
		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(3) :						
		RŠ PLASTOVÉ :						
		(2*3,14*0,425*0,15*0,1)*(7) :						
		Součet :						
		0,45546			0,46000			
90	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,95500	4 243,28	4 052,33		Vlastní
		RŠ BETONOVÉ						
		(1,5*1,5*0,1)*3 :						
		RŠ PLASTOVÉ :						
		(0,8*0,5*0,1)*7 :						
		Součet :						
		0,955			0,96000			
91	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	2,00000	527,80	1 055,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET						
		2 :						
		Součet :						
		2			2,00000			
92	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	5,00000	527,78	2 638,90		Vlastní
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET						
		5 :						
		Součet :						
		5			5,00000			
93	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	1,00000	527,78	527,78		Vlastní
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET						
		1 :						
		Součet :						
		1			1,00000			
94	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	3,00000	2 105,40	6 316,20		Vlastní
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET						
		3 :						
		Součet :						
		3			3,00000			
95	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	1,00000	1 566,00	1 566,00		Vlastní
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET						
		1 :						
		Součet :						
		1			1,00000			
96	59224368.LP	Dno šachetní 100/475 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	3,00000	7 093,40	21 280,20		Vlastní
		VIZ.SPECIFIKACE RŠ						
		3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet :								
3				3,00000				
97	59711151LP	Přechod kamenina/plast DN200 (dodávka)	kus	2,00000	812,00	1 624,00		Vlastní
2 :								
2				2,00000				
98	69310353	Georohož protierozní, tl. 25 mm, 25 x 2 m	m2	45,45000	353,80	16 080,21		Vlastní
VIZ.PRŮLEHY								
45,45 :								
Součet :								
45,45				45,45000				
99	69366198LP	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	143,80000	23,20	3 336,16		Vlastní
VIZ.PRŮLEHY								
143,8 :								
Součet :								
143,8				143,80000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích					6 303,00	
100	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)	m	210,10000	30,00	6 303,00		Vlastní
VIZ.KANALIZACE A PR								
53,8+2*(30,3+17,1+24,5)+12,5 :								
Součet :								
210,1				210,10000				

Celkem						1 005 039,89
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
53,6 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 02	Odvodnění parkoviště
R:	02-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 03	Venkovní osvětlení
R:	03-01	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: Oddíl:A		SO 03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (ROZVODY VO A NN)				771 153,52		
		Cena celkem za oddíl A						
1	A.001	Výkop kabelové rýhy, ručně, zem.tř. 3-4	m3	53,13000	1 017,00	54 033,21		Vlastní
2	A.002	Zához kabelové rýhy, ručně, zem. tř. 3-4	m3	22,62000	678,00	15 336,36		Vlastní
3	A.003	Naložení výkopku na dopravní prostředek	t	52,94990	734,50	38 891,70		Vlastní
4	A.004	Odvoz a uložení výkopku na skládku do 20km, vč. skládkovného	t	52,94990	45,20	2 393,34		Vlastní
5	A.005	Výkop jámy, ručně, zem. tř. 3-4	m3	3,18500	1 017,00	3 239,15		Vlastní
6	A.006	Zához jámy, ručně, zem. tř. 3-4	m3	2,54800	678,00	1 727,54		Vlastní
7	A.007	Zásyp dováženým materiálem, drcený kámen	m3	12,75750	1 695,00	21 623,96		Vlastní
8	A.008	Kabelové lože pískové fr. 0-4	m3	17,75250	1 695,00	30 090,49		Vlastní
9	A.009	Hutnění zásypu po vrstvách 20cm, pojížděné plochy, Edef min. 45MPa	m3	12,75750	791,00	10 091,18		Vlastní
10	A.010	Hutnění zásypu po vrstvách 20cm, mimo pojížděné plochy	m3	42,92050	565,00	24 250,08		Vlastní
11	A.011	Folie výstražná š. 33cm	m	200,00000	28,25	5 650,00		Vlastní
12	A.012	Demontáž asfaltového povrchu, odvoz, likvidace	m2	18,48000	395,50	7 308,84		Vlastní
13	A.013	Zřízení asfaltového povrchu, komunikace	m2	18,48000	1 130,00	20 882,40		Vlastní
14	A.014	Zařezání, zalití spár	m	23,10000	116,00	2 679,60		Vlastní
15	A.015	Demontáž, montáž obrubníku, silniční, 100% nový, odvoz, likvidace	m	2,00000	339,00	678,00		Vlastní
16	A.016	Demontáž, montáž betonové dlažby, 40% nový, odvoz, likvidace	m2	24,15000	678,00	16 373,70		Vlastní
17	A.017	Konečná úprava povrchu, osetí travou	m2	146,47500	113,00	16 551,68		Vlastní
18	A.018	Drát zemnicí FeZn d10, vč spojovacích svorek	kg	112,62300	107,35	12 090,08		Vlastní
19	A.019	Protikorozní ošetření, zemnicí vodič - spoj, přechod	ks	8,00000	169,50	1 356,00		Vlastní
20	A.020	Barevné označení zemnicího vodiče, zeleno žlutá	ks	8,00000	113,00	904,00		Vlastní
21	A.021	Zapojení uzemnění, ukončení, vč. svorky	ks	8,00000	169,50	1 356,00		Vlastní
22	A.022	Trubka ochranná korugovaná ohebná, průměru 75mm	m	239,40000	101,70	24 346,98		Vlastní
23	A.023	Drát protahovací	m	239,40000	5,65	1 352,61		Vlastní
24	A.024	Trubka svodová UV stabilní d40mm	m	4,00000	135,60	542,40		Vlastní
25	A.025	Páska nerezová upevňovací vč. spon	m	5,00000	113,00	565,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 03	Venkovní osvětlení
R:	03-01	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	A.026	Šachta kabelová plastová, víko B125 litinové, vylamovací prostupy, odtok vody, poklop litinový B125, nosnost 12,5 t, rozměry 315x315x300 mm, vč. obetonování a montáže	ks	1,00000	50 850,00	50 850,00		Vlastní
27	A.027	Kabelová spojka zemní, teplem smršťovací vč. spojovačů 4x 6-25mm ²	ks	3,00000	2 486,00	7 458,00		Vlastní
28	A.028	Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 25/9mm pro kabel	ks	4,00000	565,00	2 260,00		Vlastní
29	A.029	Kabel CYKY 3x1,5, pevně	m	50,40000	73,45	3 701,88		Vlastní
30	A.030	Kabel CYKY 3x4, pevně	m	145,95000	107,35	15 667,73		Vlastní
31	A.031	Kabel CYKY 4x16, pevně	m	170,62500	327,70	55 913,81		Vlastní
32	A.032	Rozvodnice plastová SS200, samostatně stojící pilíř. vč. základového dílu a sypaného základu,, termoseť, uzamykatelný uzávěr dveří energetickým zámekem, vč. vnitřní výzbroje, propojovacích vodičů	ks	1,00000	21 470,00	21 470,00		Vlastní
a pojistek 3x10AgG a 3x zkratovací propojka								
33	A.033	Stožár VO silniční bezpaticový dvoustupňový, zesílený, 133/89, s protikorozií manžetou, závěsná, výška svítidla 6m	ks	4,00000	15 820,00	63 280,00		Vlastní
34	A.034	Výložník jednoramenný lomený 1/89-300, vyložení 300mm	ks	2,00000	5 085,00	10 170,00		Vlastní
35	A.035	Výložník dvouramenný lomený 2/89-500/180°, vyložení 2x500mm/180°	ks	2,00000	2 825,00	5 650,00		Vlastní
36	A.036	Rozvodnice stožárová, 1x svítidlo, 3x kabel, vč. pojistky	ks	3,00000	1 186,50	3 559,50		Vlastní
37	A.037	Rozvodnice stožárová, 2x svítidlo, 3x kabel, vč. pojistek	ks	2,00000	1 469,00	2 938,00		Vlastní
38	A.038	LED stožárové svítidlo veřejného osvětlení, 55W/2700K, montáž. vč. zapojení	ks	6,00000	12 430,00	74 580,00		Vlastní
39	A.039	Číslování stožáru barvou dle pokynů správce	ks	4,00000	113,00	452,00		Vlastní
40	A.040	Pouzdrový základ stožáru VO 6m	ks	4,00000	5 650,00	22 600,00		Vlastní
41	A.041	Demontáž a opětovná montáž rastrového podhledu	m ²	18,00000	904,00	16 272,00		Vlastní
42	A.042	Instalační lišta hranatá, bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž	m	6,00000	124,30	745,80		Vlastní
43	A.043	Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně příslušenství, montáž.	ks	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní
44	A.044	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	2,00000	791,00	1 582,00		Vlastní
45	A.045	Stavební práce - zapravení drážek a průrazů, jádrová omítka, štuk, vč. materiálu	m ²	6,00000	1 130,00	6 780,00		Vlastní
46	A.046	Stavební práce - výmalba 2x, penetrace, vč. materiálu	m ²	6,00000	113,00	678,00		Vlastní
47	A.047	Stavební práce - oprava fasádní omítky a obkladu vč. materiálu	m ²	1,00000	2 260,00	2 260,00		Vlastní
48	A.048	Dozbrojení stávajícího rozvaděče R4.1.1 dle popisu - doplnění 2x jištěného vývodu B16A/1, výměna, stykače VO - 3x80A, montážní panel, lišta, úprava zákrytu	kmp.	1,00000	6 780,00	6 780,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 03	Venkovní osvětlení
R:	03-01	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	A.050	Průzkum, zjištění skutečného stavu zapojení VO, proměření pro bezpečné odpojení	hod.	6,00000	791,00	4 746,00		Vlastní
50	A.051	Montáž, zapojení, ukončení vodičů, odzkoušení a uvedení do provozu	hod.	12,00000	791,00	9 492,00		Vlastní
51	A.054	Statická zatěžovací zkouška, vč. vyhodnocení a protokolu	ks	2,00000	3 955,00	7 910,00		Vlastní
52	A.055	Revize	hod.	12,00000	1 017,00	12 204,00		Vlastní
53	A.056	Demontáž kabel zemní do 4x 35mm ²	m	40,00000	33,90	1 356,00		Vlastní
54	A.057	Demontáž stožárů osvětlovacích vč. svítidel a výložníků, předání správci	ks	2,00000	1 695,00	3 390,00		Vlastní
55	A.058	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	11 300,00	11 300,00		Vlastní
56	A.059	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	22 600,00	22 600,00		Vlastní
57	A.052	Podružný instalační materiál	kmpl.	1,00000	5 650,00	5 650,00		Vlastní

Celkem	771 153,52
---------------	-------------------

JKSO:

828.75	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
116 m	umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 05	Arealové rozvody SLP
R:	05-01	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže				16 500,00		
1	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00		URS
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				21 213,50		
2	220182010	Křižování trasy se silovým kabelem oddělení betonovou deskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182010	kus	2,00000	385,00	770,00		URS
3	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182024	kus	3,00000	104,50	313,50		URS
4	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182026	kus	2,00000	71,50	143,00		URS
5	220182039	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182039	m	250,00000	33,00	8 250,00		URS
6	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	250,00000	46,20	11 550,00		URS
7	59213008	deska krycí betonová 500x200x35mm	m	2,00000	93,50	187,00		URS
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				164 094,70		
8	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182023	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		URS
9	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182025	km	0,25000	7 700,00	1 925,00		URS
10	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025	km	1,00000	2 035,00	2 035,00		URS
11	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje, jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172	m	135,00000	319,00	43 065,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 05	Arealové rozvody SLP
R:	05-01	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje, jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312	m	32,00000	352,00	11 264,00		URS
13	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do, dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460321111	m3	1,60000	198,00	316,80		URS
14	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182	m	135,00000	82,50	11 137,50		URS
15	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332	m	32,00000	99,00	3 168,00		URS
16	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky, do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111	m	135,00000	154,00	20 790,00		URS
17	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky, přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112	m	32,00000	203,50	6 512,00		URS
18	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnění povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky, přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113	m	135,00000	11,00	1 485,00		URS
19	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnění povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky, přes 35 do 40 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114	m	32,00000	11,00	352,00		URS
20	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110, mm	m	96,00000	44,00	4 224,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 05	Arealové rozvody SLP
R:	05-01	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114						
21	468041124	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 15 do 20 cm	m	32,00000	242,00	7 744,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041124						
22	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,92000	715,00	2 802,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111						
23	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	74,48000	440,00	32 771,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121						
24	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	96,00000	59,40	5 702,40		URS
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 000,00		
25	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	20,00000	550,00	11 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232						
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				507 799,27		
26	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	34,00000	26,40	897,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041						
27	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	275,00000	17,60	4 840,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124009						
28	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	4,00000	385,00	1 540,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003						
29	742230008	Montáž kamerového systému spínacího zdroje s krytem a akumulátorem	kus	1,00000	825,00	825,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230008						
30	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	5,00000	605,00	3 025,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101						
31	742230102	Montáž kamerového systému Instalace a nastavení SW pro sledování kamer, migrace dat z původního serveru	h	16,00000	385,00	6 160,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102						
32	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	4,00000	715,00	2 860,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230103						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 05	Arealové rozvody SLP
R:	05-01	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330004	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		URS
34	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switchu, UPS, DVR, server bez nastavení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		URS
35	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popisů portu zásuvky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051	kus	12,00000	16,50	198,00		URS
36	R-MONT01	Školení obsluhy	hod	4,00000	385,00	1 540,00		Vlastní
37	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	275,00000	16,50	4 537,50		URS
38	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm 34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 35,7	m	35,70000	34,10	1 217,37		URS
39	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00		URS
40	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	4,00000	2 024,00	8 096,00		URS
41	RMAT0001	Switch 802.3af/at 4xPoE FE, 1xFE, 2xSFP 100M, Extend,VLAN, PoE Auto-Check	kus	1,00000	3 916,00	3 916,00		Vlastní
42	RMAT0002	5MP Bullet, 3.2-10mm, IR 30m, microSD, H.265, WDR 120dB, LDC, IP66, IK10, PoE, včetně držáku na sloup	kus	4,00000	28 213,90	112 855,60		Vlastní
43	RMAT0003	Hermetická skříň 210/230/145mm pro montáž na sloup, včetně držáku na sloup, včetně jističe 10A/1B	kus	1,00000	3 030,50	3 030,50		Vlastní
44	RMAT0004	Průmyslový napájecí zdroj SMPS, 48V, 60W, DIN lišta	kus	1,00000	1 206,70	1 206,70		Vlastní
45	RMAT0006	Server, detailní specifikace v TZ, záruka 3 roky NBD, včetně Windows 2022 CZ server standard, 4xHDD, 16TB serverová edice	kpl	1,00000	344 080,00	344 080,00		Vlastní

Celkem	720 607,47
---------------	-------------------

JKSO:

828.89 vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
117 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS25-03-2Z	Nemocnice AGEL Prostějov-rozšíření kapacity parkoviště
O:	SO 05	Arealové rozvody SLP
R:	05-01	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SEZNAM TECHNIKŮ

PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: **„AGEL SMN a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – rozšíření parkovacích ploch“**

ID profilu zadavatele: VZ0214985

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: **Skanska a.s.**

IČO: **26271303**

Sídlo: **Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

AUTORIZOVANÝ STAVBYVEDOUCÍ	
Titul, jméno a příjmení	Ing. David Košťálek
Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti	Osvědčení o autorizaci č.: 29807 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Dopravní stavby“, členské č. 1201728

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: **SKANSKA A.S.**

ING. LUKÁŠ KOLÁČEK, OBLASTNÍ MANAŽER

ING. VLASTIMIL ŠPONER, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

DNE: DLE DATA PODÁNÍ NABÍDKY V EL. NÁSTROJI

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: **„AGEL SMN a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – rozšíření parkovacích ploch“**

ID profilu zadavatele: VZ0214985

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: **Skanska a.s.**

IČO: **26271303**

Sídlo: **Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**

Dodavatel Skanska a.s., IČO:26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00, Praha 8, jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a/nebo kterými prokazuje část své kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejich identifikaci uvádí v následujícím seznamu poddodavatelů*:

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	Netýká se.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	"[doplň účastník]"
IČO	"[doplň účastník]"
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	"[doplň účastník]"
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☐ ANO / ☐ NE
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	"[doplň účastník]"

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník zadávacího řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník nevyplňuje.

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: **SKANSKA A.S.**

ING. LUKÁŠ KOLÁČEK, OBLASTNÍ MANAŽER
ING. VLASTIMIL ŠPONER, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

DNE: DLE DATA PODÁNÍ NABÍDKY V EL. NÁSTROJI

