

Dodatek č. 1

ke **Kupní smlouvě č. 91/2017**, jejímž předmětem je **dodávka 1 ks videokonferenčního serveru (dále jen „Smlouva“)**

I. Smluvní strany

1. Prodávající

Název: **Simac Technik ČR, a.s.**

Sídlo: Praha - Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 15800

Zastoupená: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva

Ing. Martin Jireček, člen představenstva

IČO: 63079496

DIČ: CZ63079496

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3190.

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující

Název: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**

Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem HZS Pardubického kraje

IČ: 70885869

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 6232881/0710

(dále jen „objednatel“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění termín dokončení díla uvedený v ustanovení čl. III bod 3.1. Smlouvy a to následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 15. 9. 2017.“

skf

K výše uvedenému posunutí termínu dodání došlo z důvodu na straně kupujícího (změny registrace akce kvůli nutnosti navýšení finančních prostředků pro tuto akci). Původní termín dodání byl stanoven nejpozději do 31.7.2017 tedy před reálným uzavřením Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Pardubicích dne 10.8.2017



Simac Technik CR, a.s.



plk. Ing.
ředitel HZS Pardubického kraje

