

Harmonogram "Oprava vnitřních rozvodů vody ve stanici metra Muzeum A"

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
oprava rozvodů vody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dokončovací práce																									■	■

Celkem: 180 kalendářních dnů od předání staveniště