

Dodatek ke smlouvě č.2

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2024 mezi:

Sportovní centrum Jilemnice s.r.o.
IČ: 05769370 DIČ: CZ05769370
Jungmannova 146, 514 01, Jilemnice
zastoupení jednatelem Ing. Jaroslavem Hornigem
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

D&D Prolife s.r.o.
IČ: 04345266
Krkonoská 1542, Vrchlabí, 543 01
zastoupené ředitelem Josefem Mikáskou
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o částečné rekonstrukci hotelu č.p. 147, ul. Jungmannova, Jilemnice

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě bodu III smlouvy následovně:

Termín dokončení Díla: Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **30. června 2025**.

Důvod prodloužení termínu: Prodloužení termínu je nezbytné z důvodu neplánovaných prací, které zahrnují zejména rekonstrukci bytu správce a recepce objektu.

V Jilemnici dne 29.4.2025

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel Josef Mikáška ředitel společnosti