

II/396 X I/53, BRANIŠOVICE, KŘÍŽOVATKA
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SP
Číslo smlouvy objednatele: 1227/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 371/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0015

DODATEK Č. 1 O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/396 X I/53, BRANIŠOVICE, KŘÍŽOVATKA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, jednatelem společnosti
(vedoucí člen společnosti)

IČO 44961944
oddíl C, vložka 3996

Link Projekt s.r.o.

sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti
(člen společnosti)

IČO 27678032
oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vitem Černým, Ph.D., předsedou představenstva
(člen společnosti)

IČO 46344942
oddíl B, vložka 699

AFRY CZ s.r.o..

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
(člen společnosti)

IČO 45306605
oddíl C, vložka 8073

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 08.01.2025 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č.1

Zdůvodnění:

V rámci projednávání projektu bylo dohodnuto prodloužení předmětného úseku komunikace II/396, z důvodu výskytu poruch povrchu vozovky, které je nutné sanovat. Nový začátek rekonstrukce komunikace je předsazen před křižovatkou silnice II/396 x MK, do km 28, 9 provozního staničení. Prodloužení úseku tedy proběhne v nutné délce cca 110m.

Na VV dne 6. 5. 2025 v rámci projednání dopravního řešení předmětného projektu vznesl DI PČR požadavek na zřízení přechodu pro chodce za křižovatkou II/396 x MK směrem do obce. Spolu s doplněním přechodu pro chodce je nutné doplnit osvětlení přechodu a část chodníku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který zní:

VII. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
PDPS, SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy, který zní:

VIII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

851 700,-Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny




V Brně, dne

Ing. Ondřej Budík

generální ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.



10.06.2025
08:52:03

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby	220 000
Vícepráce dle dodatku č. 1	54 600
Projektová dokumentace pro povolení stavby celkem	274 600
PDPS	135 000
Vícepráce dle dodatku č. 1	62 400
PDPS celkem	197 400

Inženýrská činnost (IČ)	96 000
Vícepráce dle dodatku č.1	20 800
Inženýrská činnost (IČ) celkem	116 800

Soupis prací (SP)	18 000
Vícepráce dle dodatku č.1	1 300
Soupis prací (SP) celkem	19 300

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	1 000
---	--------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
rozbor PAU (směsný vzorek)	28	28 000
ověření existence a polohy inženýrských sítí	30	30 000
průzkum inženýrských sítí	30	30 000
hluková studie	36	36 000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	30	30 000
Vícepráce na výškopisném a polohopisném zaměření dle dodatku č.1	22	22 000
Průzkumy celkem		176 000

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	60	60 000
Vícepráce dle dodatku č.1	7,6	7 600
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě celkem		67 600

Cena celkem bez DPH*	851 700
-----------------------------	----------------

*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby celkem, PDPS celkem , Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem