

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2055/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

STAMIROT NH s.r.o.

sídlo:

Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávněn k podpisu smlouvy:

Václav Kutlvašr, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Václav Kutlvašr, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických:

Václav Kutlvašr, jednatel

[redacted], stavbyvedoucí

IČO:

06447970

DIČ:

CZ06447970

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282222

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 11. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř.km 237,000 – 237,500 LB – přístupová rampa a schodiště na ochranné hrázi“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívající v dodatečných pracích a méněpracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Vzhledem k optimální návaznosti na okolní stávající zpevněné a zatravněné plochy bylo nezbytně nutné vhodně rozšířit a upravit nově realizované konstrukce schodišť a rampy, tak aby zejména nedocházelo v jejich návaznosti na nevhodné až rizikové výškové rozdíly. .

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Aktualizovaného soupisu prací pro Dodatek č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec č. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):974 676,35 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):91 692,33 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):-73 218,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....993 149,88 Kč

(slovy: devět set devadesát tři tisíc sto čtyřicet devět korun českých osmdesát osm haléřů.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z Aktualizovaného soupisu prací pro Dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací pro Dodatek č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro Dodatek č. 1

V Praze dne

V Třeboni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Václav Kutlvašr
jednatel
STAMIROT NH s.r.o.