

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2411946** ze dne 10.12.2024

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Benešov
sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	00231401
DIČ:	CZ00231401
zastoupený:	Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lerson CZ s.r.o.
se sídlem:	Štúrova 1152/34, 142 00 Praha
zastoupený:	Petrem Chládkem
IČO:	14267837
DIČ:	CZ14267837
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	6143467369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 smlouvu o dílo č. 2411946 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov – oprava střechy**“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3) V průběhu realizace zakázky docházelo a dochází k průběžnému řešení technických a technologických postupů a změn s odpovědným projektantem a dozorem stavby. Vícepráce a méně práce jsou definovány změnovými listy, které jsou schváleny a cena je upravena v Dodatku č.1 k SoD. Přesto se strany smlouvy č. 2411946 dohodly na změně termínu, a to posunutím ukončení provedení díla z 31.05.2025 na 18.07.2025.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla - nejpozději do 18.07.2025.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne : viz elektronický podpis

V Praze dne : viz elektronický podpis

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov

.....
zhotovitel
Petr Chládek
Lerson CZ s.r.o.