

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy na budově JIC – INTECH 2“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 28. 11. 2024 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 1**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	SEADON s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem
Sídlo:	Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
IČO:	286 01 505
DIČ:	CZ28601505

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložka č. 34082

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy na budově JIC – INTECH 2“**,
uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 28. 11. 2024 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“), v souladu s odst. 17.4 Smlouvy tento
Dodatek č. 1.

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1, tak jak vyplývá ze *změnového listu č. 1*, *změnového listu č. 3*, *změnového listu č. 4* a *změnového listu č. 6* se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající

z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1, tak jak vyplývá ze *změnového listu č. 2* a *změnového listu č. 5* se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy na budově JIC – INTECH 2“ uzavřené dne 02. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2024:

Článek III. Cena díla odst. 3.1, který zní:

*3.1. Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši **4 832 792,32 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).*

se nahrazuje textem

3.1. Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši **4 702 808,52 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).**

I. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy na budově JIC - NTECH 2“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou *změnové listy stavby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6*.
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.


7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 15. 05. 2025 na 19. schůzi usnesením č. 1261/25/R19.

V Brně dne 29.05.2025


Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Hlučíně dne 06.06.2025

Za zhotovitele:



Ing. Petr Dohnal
jednatel