

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202500908**

na provedení stavebních prací

**„Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul.
Rokycanova a ul. Divišova, Liberec“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: XX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSC, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 21.11.2024
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martina Pečínka, provozně obchodní náměstek
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: XX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202500908 a dne 22. 5. 2025 Dodatek č. 1 (dále společně jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava místních komunikací a chodníků po obnově inženýrských sítí na základě zadávacího řízení o názvu „Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly, na základě požadavku objednatele, na doplnění díla o krajinářské úpravy. V rámci plnění této smlouvy bude připraven prokořenitelný systém a připraveny záhony pro budoucí krajinářské řešení.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 3 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD ve znění Dodatku č. 1, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 459 059,76 Kč bez DPH, tj. 555 462,31 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	25 952 595,00 Kč bez DPH
	5 450 044,95 Kč DPH 21%
	31 402 639,95 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě Dodatku č. 1	27 984 234,50 Kč bez DPH
	5 876 689,25 Kč DPH 21%
	33 860 923,75 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2	28 443 294,26 Kč bez DPH
	5 973 091,79 Kč DPH 21%
	34 416 386,05 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 822/2025 ze dne 10. 6. 2025.

Přílohy: 1) Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		EUROVIA CZ a.s.			
Komu:		Statutární město Liberec		Datum: 2. 6. 2025	
Název akce: Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci díla došlo k doplnění zadání zakázky o krajinářské úpravy. V rámci stavební zakázky bude připraven prokořenitelný systém a připraveny záhony pro budoucí krajinářské řešení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 459 059,76 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 28 443 294,26 Kč bez DPH			Změna času plnění: -		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 459 059,76 Kč bez DPH Vícepráce: 459 059,76 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a souhlasí se všemi uvedenými údaji jako pravdivými.					
Lukáš Kobosil, hlavní 04-06-2025					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Jan Rosina

Podp

04-06-2025
Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podp

04-06-2025
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek

Kristýna Růžicková

04-06-2025
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

**ZBV č. ZBV3 krajinářské úpravy****Stavba:** 1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.**Objekt:** 1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA**Rozpočet:** 101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a.s., závod Liberec**Rozpočet:****Základní cena:** 10 013 339,43 Kč**Cena - celkem:** 11 419 323,39 Kč**DPH:** 2 398 057,91 Kč**Cena s daní:** 13 817 381,30 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 459 059,76 Kč**DPH:** 96 402,55 Kč**Cena s daní:** 555 462,31 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 02.06.2025



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.

Objekt: 1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA

Rozpočet: 101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
4	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku nebo recyklaci - kamenivo	T	157,830	12,00	1 893,96
Celkem							1 893,96
1 - Zemní práce							
301	113106111	N	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně <i>'5x prokořenitelné systémy. Níže jsou rozepsány měrné údaje pro jednotlivé plochy pro prokořenitelné prostory v ulici odkazující na očíslování v situačním výkresu. 77,5M2 6x záhon pro trvalky. P12M2 plochy určené v vytvořené záhonů. celkem: 77,5+12=89,5</i>	M2	89,500	131,00	11 724,50
302	131251103	N	Hloubení jam nezapažených v hornině (třída I, skupina 3) v místě do 100 m3 strojně <i>5x prokořenitelné systémy. Odstranění terénu do celkové hloubky 1,1 m. Příprava ploch pro prokořenitené systémy- 86,65M3 6x záhony. Odstranění terénu do celkové hloubky 0,5 m. Příprava ploch pro záhony. - 12M3 celkem: 86,65+12=98,65M3</i>	M3	98,650	345,58	34 091,47
1 003	162651112	N	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti v místě <i>hloubení jam - 98,65 Ppřemístění substrátů - drčené kamenivo+biouhel+kompost - 103,07 celkem: 98,65+103,07=201,72M3</i>	M3	201,720	189,00	38 125,08
Celkem							83 941,05

5 - Komunikace



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.**Objekt:** 1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA**Rozpočet:** 101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC štípaná žula - světlá šedá lože betonové C 20/25 XF3, spárování M25 XF4 kladečská vazba viz požadavek KAM Liberec	M2	33,500	1 612,00	54 002,00
Celkem							54 002,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 004	911211	N	ocelová pásovina + roxory + betonová stabilizace RABATO PRO STROMY Ocelová pásovina 150x8 mm s navařenými roxorovými tyčemi, které budou uloženy do betonového základu - trubka KG 150 mm, výška trubky 400 mm, vyplněné betonem C 20/25 XC2. Trny (roxorové tyče) navařené po 0,5 m. Dodávka+ montáž. Ocelová pásovina 150x8 mm s navařenými roxorovými tyčemi. Betonová stabilizace pod pásovinou š. 150-200 mm, v. 200 mm. Beton C 20/25 XC2. Dodávka+montáž. <i>RABATO PRO STROMY - 64,5m</i> <i>ZÁHONY - 48m</i> <i>CELKEM: 112,5M</i>		112,500	595,00	66 937,50
1 005	9197261122	N	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. cca 200 g/m2	M2	77,500	72,60	5 626,50
1 006	911112	N	Montáž a dodávka KARI sítě velikosti 1,4 x 1,4 m, vel ok 100/100/8 mm	KUS	8,000	1 100,00	8 800,00
1 007	911113	N	Montáž a dodávka dřevěného pomocného rámu z OSB desek, vel 2 x 2 x v.0,5 m	KPL	8,000	750,00	6 000,00
1 008	911114	N	Strukturální substrát	KPL	1,000	185 432,00	185 432,00
1 009	911115	N	Protikořenová bariéra ROOTBLOCK výška 1m	KPL	1,000	28 651,00	28 651,00
1 010	911116	N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 200MM		5,000	3 555,15	17 775,75



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.

Objekt: 1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA

Rozpočet: 101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem	319 222,75
						Celkem za rozpočet	459 059,76