

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002690

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/0700

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/38 Jakubov – Litoňov, přeložka DÚR, IČ k ÚR bez BIM

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ

uzavřený dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

Správy Jihlava osoba oprávněná k podpisu smlouvy

ředitelka Správy Jihlava kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 3996 právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

, generálním ředitelem

a jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, obchodní

ředitelka e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 51304 zastoupen: jednatelem
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
699
zastoupen:] , předsedou představenstva

společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
zastoupen: , jednatelem

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I. PREAMBULE

V rámci projektové přípravy akce byly vzneseny nové požadavky na vedení trasy komunikace I/38. Byly prověřeny nové varianty vedení trasy včetně řešení MUK a variant křížení. Dále jsou doplněny objektové řady, které původně nebyly předmětem zadání. Tím dochází k nutnému posunu smluvního termínu plnění odevzdání konceptu DUR o 6 měsíců u dané položky. Tyto úpravy byly smluvně ošetřeny převážně zněním Dodatku č.1, nicméně se promítají do dalšího pokračování prací. Dílo ovlivňuje změna rozsahu plnění dle Nového stavebního zákona. Lhůty pro dokončení díla jsou dále vázány na zpracování podrobného GTP, který je zpracováván

paralelně. Z důvodu změny rozsahu díla došlo k vícepracím a navýšení celkové ceny plnění o 1 661 250,- Kč

II. PŘEDMĚT DODATKU

I. Termínová část

Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je potřeba doplnění rozsahu předmětu smlouvy v souladu s přechodným ustanovením § 329 nového stavebního zákona, dále úpravy směrového vedení trasy, které nebyly zahrnuty v Dodatku č. 1. Pokračování prací a termín odevzdání je definován odevzdáním konceptu podrobného geotechnického průzkumu pro upravenou trasu.

Harmonogram plnění

Dle Dodatku č. 2 se mění čl. IV., odstavec 8. Smlouvy, a to následovně:

Původně:

Koncept DUR – dílčí termín plnění - 6 měsíců od zahájení plnění.

Dle Dodatku č.1 :

Koncept DUR – dílčí termín plnění - 12 měsíců od zahájení plnění.

Nově dle Dodatku č.2:

Koncept DUR – dílčí termín plnění - 8 měsíců od podpisu Dodatku č.2 nebo od předání konceptu podrobného GTP (podle toho co nastane později).

II. Finanční část

Dle Dodatku č. 2 se mění čl. II. odstavec 1. Smlouvy, a to následovně:

Původně:

Celková cena plnění v Kč bez DPH - 8 493 537,00

Dle Dodatku č.1:

Celková cena plnění v Kč bez DPH - 10 140 537,00

Nově dle Dodatku č.2:

Celková cena plnění v Kč bez DPH - 11 763 034,00

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, č. smlouvy objednatele: 12PT-002690, č. smlouvy konzultanta: 2022/0700, ve znění Dodatku č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

3. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
4. Konzultant souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal  ...
Datum: 02.06.2025

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	70	70		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	40		
3. Seznam vstupních podkladů	30	30		
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	60	60		
2. Celkový popis stavby	35	35		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	50	50		
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	80	80		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	45	45		
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	60	60		
7. Ochrana obyvatelstva	40	40		
8. Zásady organizace výstavby	40	40		
9. Celkové vodorohospodářské řešení	45	45		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	80	80		
2. Katastrální situační výkres	100	100		
3. Koordinační situační výkres 1:1000	130	130		
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)	40	40		
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
D.1 Stavební část				
1.1 Objekty pozemních komunikací	1850	2500		
1.2 Mostní objekty a zdi	1500	1500		
1.3 Vodorohospodářské objekty	640	640		
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	Neobsazeno			

Dodatek č. 1

Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč

70	Neobsazeno
40	
30	
60	
35	
70	
80	
45	
60	
40	
40	
45	
80	
100	
130	
40	
2800	
1700	
640	

Dodatek č. 2, dopracování dle př. č. 13 Vyhl. č. 131

Počet hodin dle dodatku č.2	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
-----------------------------	------------------------	---------

75
45
35
65
40
75
85
55
100
50
80
85
100
120
170
60
2950
2900
760

1.5 Objekty podzemních staveb		
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku		
1.7 Objekty drah		
1.8 Objekty pozemních staveb		
1.9 Ostatní stavební objekty		
D.2 Technologická část		
E. Doklady		100
F. SOUŠISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY		
1. geodetické zaměření stavby	480	480
2. průzkum inženýrských sítí	150	150
3. dopravně inženýrský průzkum	150	150
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	40	40
5. hydrogeologický průzkum		Neobsaz
6. klimatologický průzkum		
7. korozní průzkum	25	25
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	350	350
9. pedologický průzkum	100	100
10. dendrologický průzkum	100	100
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	1000	1380
12 Hluková studie	20	20
13 rozpylová studie	20	20
14. Bilance zemin a ornice	80	80
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	80	80
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		Neobsaz
17. odhad stavebních nákladů	100	100
18. projekt odpadového hospodářství	50	50
19. Podklady pro verifikační stanovisko	120	120
Havarijní plán		Neobsaz
Povodňový plán		
G. Reprografie (v Kč)		
SOUČET A – G celkem za DÚR bez přírůžky za BIM v Kč bez DPH.		

Podepsal

Datum: 02.06.2025

generální ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Digitálně podepsal:

Datum: 04.06.2025 16:40:51 +02:00

Neobsazeno

320
700
160
100
790
150
150
40

25
350
100
190
1380
20
20
80
80

100
50
120
16
80

370
850
240
100
790
150
150
80

25
350
100
190
1380
30
30
100
100

120
70
140
26
100

