

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2025/000647

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Úprava plochy na pozemku p. č. 12615/7 v k. ú. Plzeň 4“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: **CETINA A KENAU s.r.o.**
Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec
statutární zastoupení: p. Vratislav Cetina - jednatel
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČ: 26315114
DIČ: CZ26315114

adresa datové schránky: ampviz9

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	3 437 700,00 Kč
DPH (sazba 21%):	721 917,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 159 617,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	1 024 636,00 Kč (tj. 4 462 336,00 Kč)
DPH (sazba 21%)	215 173,56 Kč (tj. 937 090,56 Kč)
Celková cena včetně DPH	1 239 809,56 Kč (tj. 5 399 426,56 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **5 399 426,56 Kč**
(slovy: pětmilionůtřístadevadesátdevětisícčtyřístadvacetšest korun českých padesátšest haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2025/000647, č.j.: 65/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Vratislav Cetina
jednatel
CETINA A KENAUR s.r.o.