

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele:	82/24	Číslo dodatku Objednatele:	dodatek č.1
Číslo smlouvy Zhotovitele:	SOD-24-0009	Číslo dodatku Zhotovitele:	SOD-24-0009/01

(dále také i jen „**Dodatek**“)

Objednatel:

Název: **Teplárna Strakonice, a.s.**
IČO: 608 26 843
DIČ: CZ 608 26 843
Sídlo: Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, Doručovací číslo: 38643
Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. xxxx
Zastoupený: Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: **EO TECHNOLOGY s.r.o.**
IČO: 090 93 524
DIČ: CZ 090 93 524
Sídlo: Za tratí 415, Třeboradice, 196 00 Praha 9
Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330764
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxx
Zastoupený: Ing. Lukáš Křítek, jednatel typu A
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také i jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strany**“ akaždý z nich jednotlivě „**Smluvní strana**“ či „**Strana**“);

Článek 1. Účel dodatku

- 1.1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce „Strakonice, teplofikace sídliště Šumavská“, kterou Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2024 pod číslem smlouvy Objednatele 82/24 a číslem smlouvy Zhotovitele SOD-24-0009 (Dále též i jen „Smlouva“), je úprava smluvních podmínek z důvodu následujících potřeb:
- a) Potřeba provedení méněprací a víceprací v rámci realizace Díla, které měly vliv na celkovou cenu uvedenou v čl. 6.1 Smlouvy.

Článek 2. Znění dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 v následujícím znění:

- a) Celková cena za provedení díla dle čl. 6.1 Smlouvy se mění a je navýšena o xxx Kč bez DPH na novou celkovou částku xxx Kč bez DPH.
- 2.2. Rozsah méněprací a víceprací je specifikován Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, který obsahuje soupis prací na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 2.3. Navýšení za méněpráce a vícepráce ve výši dle čl. 2.1 Dodatku bude Zhotovitelem fakturováno samostatně po nabytí platnosti tohoto Dodatku.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 exemplářích, pro každou stranu v jednom vyhotovení. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č.1 - Rozsah méněprací a víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Strakonicih dne

V Praze dne

Teplárna Strakonice, a.s.

Ing. Jana Králíková
předseda představenstva

EO TECHNOLOGY s.r.o.

Ing. Lukáš Křítek
jednatel typu A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méněpráce a vícepráce

Stavba:

Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2. etapa - vícepráce a méněpráce

Objekt:

D2.1 - Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice

Zhotovitel:

EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 196 00, Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60826843

DIČ:

CZ60826843

IČ:

9093524

DIČ:

CZ9093524

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2. etapa - vícepráce a méněpráce

Objekt:

D2.1 - Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2.etapa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 196 00, Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

23-M - Montáže potrubí-DPS01.02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2. etapa - vícepráce a méněpráce

Objekt:

D2.1 - Strakonice, Teplofikace sídliště Šumavská, 2.etapa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 196 00, Praha 9

Zpracovatel:

Příloha č.1 - Rozsah méněprací a víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
122	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,000		
83	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,350		
128	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	15,500		
151	K	129911123	Bourání zdí z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,500		
86	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-549,000		
89	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-549,000		
90	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	127,020		
120	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	127,020		
94	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	145,770		
93	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,250		
87	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	39,170		
88	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	70,500		
99	K	181311103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	119,400		
100	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-5,600		
101	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-0,210		
D 5			Komunikace pozemní				

Příloha č.1 - Rozsah méněprací a víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10,750		
104	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,000		
103	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7,000		
105	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	7,000		
106	K	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,000		
107	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	-8,500		
134	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu	m2	-2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
124	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000		
111	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	12,420		
112	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	-9,000		
D 997			Přesun sutě				
113	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-11,970		
114	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,530		
130	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41,400		
131	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-119,390		
115	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-11,970		
129	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	41,400		
132	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-41,870		
116	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-33,000		

Příloha č.1 - Rozsah méněprací a víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,020		
D 998 Přesun hmot							
118	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,910		
119	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	32,910		
D M Práce a dodávky M							
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
138	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km	-0,200		
139	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	-1,000		
140	M	34571935	spojka HDPE trubek vodotěsná přímá k propojení D 2x 40mm	kus	-1,000		
141	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	-2,000		
142	M	10.076.739	KOPOS Koncovka HDPE 05042 pr.40	kus	-2,000		
143	K	220182028	Kontrola tlakotěsnosti HDPE trubky přes 2000 m	m	-200,000		
144	K	220182039	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm	m	-200,000		
137	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednovlášková bezhalogenová D 40/33mm	m	-220,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
153	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	4,000		
154	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	4,000		
155	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	8,000		
152	K	460761112	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	4,000		
D 23-M Montáže potrubí-DPS01.02							
156	M		Přediz. ocelový oblouk FTS 1 E DN80/160 90° R=3D al. N L=1,5x1m	kus	4,000		
157	M		DSJ SET D160 - Montážní sada, Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku, směsné lahve typ 4	kus	10,000		
158	M		Přediz. rovná ocelová trubka FTS 1 P DN80/160 6m al. N	m	6,000		
160	K		Montáž a svařování kompenzace K 4 DN 65/140	kus	1,000		
161	M		Přediz. Ocelová etáž FTS J 2-DN100/225 al. N BZ T=8,0 mm H = 0,9m, 70°	kus	2,000		
162	M		DSJ SET D225 - Montážní sada, Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku, směsné lahve typ 4	kus	-3,000		
163	M		FTS FPP Dilatační PE polštář - velikost 2	kus	62,000		
43	M	NRG.2SSR01210 00225	Trubka předizolovaná ocelová NRG PREMIO série2 ocel P235GH, DN 100, DA225, 12m	m	-26,710		
38	M	28658021	doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR izolací DN 100/225	kus	-3,000		
159	K		Doprava materiálu	kus	1,000		