

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2025**uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

Zhotovitel: Petr Pacanda
se sídlem: Blahousty E60, 349 01 Erpužice
IČ: 62658603

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 4. 4. 2025, a to s účinností ke dni 7. 4. 2025, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a výměnu oken v budově č. 12, 16 a 27 v areálu objednatele a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že smlouva byla mezi nimi uzavřena v souladu se zadávací dokumentací na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a výměna oken budov č. 12, 16 a 27 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“, zadanou pod evidenčním číslem P25V00294458 (dále jen „veřejná zakázka“) a dále v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dle čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy je zhotovitel povinen realizovat dodávku a výměnu oken na budově č. 12 nejpozději do 30. 6. 2025. Z důvodu na straně objednatele není zhotovitel schopen tento závazek splnit. Důvodem na straně objednatele, který zhotoviteli zabránil ve včasném nástupu na zahájení prací, jsou organizační důvody na straně objednatele vyvolané nutností zajistit po dobu plnění předmětu smlouvy provoz v budově č. 12 s minimálním omezením a dále souběhem jiných prací prováděných v budově č. 12 ve stejném časovém období (dodávka UTP kabeláže). Z tohoto důvodu se Objednatel rozhodl zhotovitele vyzvat k zahájení prací až dne 12. 5. 2025 a tím i posunout termín realizace předmětu smlouvy.
4. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci se objednatel rozhodl realizovat své právo, které si vyhradil v čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy a prostřednictvím tohoto dodatku změnit termín realizace předmětu plnění.
5. Smluvní strany sjednaly, že v čl. 3 odst. 1 smlouvy se písm. a) zrušuje a nahrazuje se tímto ustanovením:
„Bud. č. 12 - nejpozději do 21. 7. 2025 (max. doba realizace 70 kalendářních dnů od zahájení prací - zahájení prací na základě výzvy ze strany objednatele). Objednatel si vyhrazuje právo, v případě výskytu provozních důvodů na jeho straně (pro které nebude možné ve výše uvedeném termínu předmětné dílo realizovat), posunu termínu realizace předmětu plnění, a to až do 31. 10. 2025.“
6. Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního pochybení na své straně opomenul při výpočtu celkové nabídkové ceny (při přípravě nabídky zhotovitele) přičíst položku „Montáž, demontáž, zed. začistištění špalet, exter. + inter.“ ve výši 295.000,- Kč (bez DPH). Zhotovitel se obrátil na objednatele s písemnou žádostí o opravu této zjevné chyby vyplývající z kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy, tzn. o navýšení ceny díla dle smlouvy.
7. Z důvodu dle předchozího odstavce smluvní strany sjednaly, že úvodní ustanovení čl. 5 odst. 1 se zrušuje a nahrazuje se tímto ustanovením:
*„Cena díla (bez rezervy) činí 3 311 085,- Kč bez DPH
Rezerva ve výši 5 % z nabídkové ceny činí 165 554,25 Kč bez DPH*

Celková nabídková cena (cena díla vč. rezervy ve výši 5 % z nabídkové ceny činí 3 476 639,25 Kč bez DPH.“

8. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
10. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, úplnou, svobodnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:

12. 06. 2025



MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
ředitelství
Sokolská 58 I
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ 00179903, tel. 4905833360

Podpis zhotovitele:

V Blahoustech

dne: 19.5. 25

Petr Pacanda

Blahousty 560, Ermužice 349 01

