

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

s předmětem plnění „**Provozní budova Zbrašovských aragonitových jeskyní –
přístřešek, oprava komunikace**“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel	Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace
se sídlem:	Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
zastoupena:	Doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., ředitel
IČO:	75073331
DIČ:	CZ75073331
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	30037031/0710
(dále jen „objednatel“)	

2. Zhotovitel	TRE BAU s.r.o.
se sídlem:	Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena:	Bc. Ondřej Kovář, jednatel
IČO:	29390150
DIČ:	CZ29390150
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	31311311/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 38342	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Lumír Kovář, tel.: 739 521 444.	
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým **se ve smlouvě mění čl. IV. Cena díla** takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %	DPH základní sazba 21 %	Cena celkem
Cena dle Smlouvy o Dílo a dodatku č.1	3 877 503,53 Kč	814 275,74 Kč	4 691 779,27 Kč
Změnový list č. 2	408 257,- Kč	85 733,97 Kč	493 990,97 Kč
Cena změnových listů celkem	408 257,- Kč	85 733,97 Kč	493 990,97 Kč
Cena díla celkem	4 285 760,53 Kč	900 009,71 Kč	5 185 770,24 Kč

Změnový list č.2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Dohodnuté změny současně **mění čl. III. Čas plnění odstavce 1.2.** takto:

Dokončení díla: **31.8.2025**

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 340/2015 Sb. uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu uveřejní objednatel.

V Průhonicích dne **11.06.2025**

V Ostravě dne 6.6.2025

SPRAVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
-2-

za objednatele

Doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA,
PhD.

za zhotovitele

Bc. Ondřej Kovář, jednatel

Předběžná kontrola:

Příkazce operace: dne: 9.6.2025 podpis:

Správce rozpočtu: dne: 10.6.2025 podpis:

Protokol o změně díla

Změnový list. č. 2

Stavba	Provozní budova Zbrašovských aragonitových jeskyní – přístřešek, oprava komunikace		
Předmět díla:	Přístřešek, oprava komunikace		
Objekt:	SO 02 – Přístřešek		
Objednatel:	Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace		
Zhotovitel:	TRE BAU s.r.o.		
TDI:			
AD:			
Popis změny: Byla změněna skladba obvodové stěny přístřešku. Ze skladby byly vypuštěny pálené tvarovky a nahrazeny betonovou stěnou se ztraceného bednění. Změnou skladby bylo docíleno zpevnění opěrné stěny a zvýšení tloušťky kamenné přízdívky na 250 mm.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změnu předmětu díla, kterou se navyšuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		úprava předmětu díla upravující cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ANO
		dodatek k PD	ANO
		dokumentace skutečného provedení	
		jiné	
termíny	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		408.257,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	85.733,97 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		493.990,97 Kč
	úprava ceny díla zahrnutím změny:		
	dosud schválená výše ceny díla		4 691.779,27 Kč
	cena díla podle tohoto změnového listu		493.990,97 Kč
	nová cena díla upravená tímto ZL		5.185.770,24 s DPH
termíny	Termín realizace změny:		06 – 08 / 2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		31 dnů
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel: Bc. Ondřej Kovář		6.6.2025
	Objednatel: Doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.		11.6.25
	TDS: Ing. Petra Šimková		5.6.2025
	Autorský dozor: Ing. Arch. Radim Musil		7.6.2025
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet – ZMĚNOVÝ LIST č. 2		

substantiv a predicativu soupisem prac!