

Změnový list, úprava rozpočtu akce "1+2. část: Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město
Méněpráce

Číslo	Položka	Množství	MJ
1.	Materiál	x	x
1.1	Silniční LED svítidlo 1 - BARA E 1C3.20-2770-OSCL_R3435M2T8	58	ks
2.	Montážní práce	x	x

Vícepráce

1.	Materiál	x	x
1.1	LUZERN C E 1C3.20-2770-OSCL/10W - komponenty do historického svítidla	64	ks
2.	Montážní práce	x	x
2.1	montážní práce na retrofitu s řízením LUZERN (demontáž stávající elektrovýzbroje, usazení nových komponentů, systém uchycení v korpusu svítidla, uchycení IRF modulu v korpusu svítidla...)	64	ks
2.4	Montáž svítidla - silniční LED BARA E	6	ks

Celkové výdaje bez DPH	223 624,00 Kč
Způsobilé výdaje bez DPH	223 624,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje bez DPH	- Kč

-Důvodem změny je skutečnost že dle prováděcí PD bylo uvažováno výměna 64 ks svítidel BARA místo stá designového rázu svítidel. Zhotovitel si již vyrobených a dodaných 64 ks svítidel BARA ponechá
 -Dále je nutno doosadit 6 ks svítidel, jenž nebyly v PD (případy kdy bylo např. opomenuto jedno svítidlo z
 -Došlo též k situaci kdy konkrétní svítidla z PD se fyzicky nenašla - tudíž zbyla (3ks) vyrobených svítidel jen umístění, vzhledem nastavení a optice těchto svítidel - na tento případ nebude uplatněn nárok na Vícepr

Jičín" k dodatku č. 2 SoD 24410187

Náklady v Kč bez DPH		
Kč/MJ	Způsobilé	Nezpůsobilé
x		
		x
x		

x		
		x
x		
		x
		x

ívajících Historizujících svítidel. Tato změna se ukázala jako nemožná díky narušení

řady měněných svítidel v jedné ulici)

ž se budou muset osadit jinam - bude řešeno s Vedoucím TS jejich vhodné náhradní
íce



Náklady v Kč s DPH	
Způsobilé	Nezpůsobilé
	0,00
	x

	0,00
	x
	0,00
	x
	x
	x
	x