



Dodatek č. 3 (058018/3) ke smlouvě o dílo

„Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo):			
technických:			
zapisovat do montážního deníku předání a převzetí díla:			
dodržování požadavků BOZP, PO:			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: LENIA s r.o.

se sídlem: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO / DIČ: 411 86 176 / CZ41186176
spisová značka: C 2889 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 282459417 / 0100
zastoupený: Jakubem Marťákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických zapisovat do montážního deníku, předání a převzetí díla, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP):			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „**Smluvní strany**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 058018, s názvem „**Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace digitalizace a modernizace interního televizního rozvodu skladu („**CCTV**“), požárně-bezpečnostního systému („**PZTS**“) a evidence kontroly vstupu (dále též jen „**ACS**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Hněvice (dále také jen „**Dílo**“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2024 dodatek č. 1, evid. č. 058018/1, jímž se měnilo znění čl. 5. smlouvy - *Místo a doba plnění*, odst. 5.3. – „*Termíny provedení Díla*“: v části „*Dokončení a předání Díla*“ s novým termínem pro dokončení a předání Díla se stanovuje do 28. 6. 2024 a dne 28.06.2024 dodatek č. 2 evid. č. 058018/2, kterým se Smluvní strany dohodly na provedení Víceprací v něm specifikovaných a s tím související změně Ceny Díla (dále také jen „**Dodatek 2**“).
- 1.2. Prostřednictvím Dodatku 2 byly za součást Díla považovány Vícepráce č. 1 uvedené ve změnovém listu č. 2, resp. protokolu o změnovém řízení č. 4, a dále Vícepráce č. 2, uvedené ve změnovém listu č. 5, resp. protokolu o změnovém řízení č. 5.
- 1.3. Po provedení Díla bylo kontrolou Objednatele zjištěno, že Dodatek 2 z důvodu administrativního nedopatření neobsahoval veškeré změnové listy a Vícepráce charakterizující změny rozsahu Díla, a to i přesto, že se do dalších částí smlouvy projeví. Některé provedené a Objednatel schválené Vícepráce, tak nebyly výslovně uvedeny v Dodatku č. 2, ač s nimi Cena Díla, upravená podle Dodatku č. 2, výslovně počítala. V rámci Dodatku 2 výslovně neuvedené Vícepráce byly následující:
 - a) autorský dozor projektanta akce podle objednávky Objednatele č. 4500104847;
 - b) výměna žlabů podle objednávky Objednatele č. 4500108990
 - c) Realizace bezp. systému Scylla podle objednávky Objednatele 4500109515
 (dále souhrnně jen jako „**Neuvedené vícepráce**“)
 Neuvedené vícepráce jsou současně uvedeny ve změnovém listu č.: 1, resp. protokolu o změnovém řízení č.: 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a dále ve změnovém listu č.: 2, resp. protokolu o změnovém řízení č.: 2, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 3, evid. č. 058018/3.
- 1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností a zamezení jakýchkoliv sporných otázek ohledně rozsahu Díla do budoucna a stvrzení si rozsahu Díla se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, evid. č. 058018/3 (dále jen „**dodatek**“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je zpřesnění změny rozsahu Díla provedené Dodatkem 2 a zahrnutí Neuvedených víceprací do Víceprací podle Dodatku 2 a Díla podle smlouvy tak, jak je ujednáno níže.
- 2.2. Smluvní strany stvrzují, že součástí Víceprací uvedených v Dodatku 2 a současně i součástí Díla jsou i Neuvedené vícepráce. Současně stvrzují, že v Ceně Víceprací podle Dodatku 2 a tím i Ceně

díla podle Smlouvy byly Neuvedené vícepráce. Současně stvrzují, že s tímto zámětem byl uzavírán samotný Dodatek č. 2 a tento dodatek samotný nepředstavuje změnu rozsahu Díla ani Ceny díla.

- 2.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že Celková cena za Vícepráce ani Cena díla zvýšená o cenu Víceprací podle Dodatku 2 není tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek bude podepsán Smluvními stranami elektronicky. Nedílnou součástí každého dodatku jsou všechny přílohy uvedené v tomto dodatku. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
- příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č.: 1 z 01.2024, včetně změnového listu č. 1 z 16. 1. 2024
 - příloha č. 2 - Protokol o změnovém řízení č.: 2 z 02.2024, včetně změnového listu č. 2 z 6. 2. 2024
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: dle dat el. podpisů

V Praze dne: dle data el. podpisu

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:

LENIA spol. s r.o.

