

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5624053952.01 (ORG 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SOD00200902

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, na základě
pověření ze dne 14. 11. 2023
Ing. Radimem Machulou, manažerem výrobní divize Východ, na
základě pověření ze dne 14. 11. 2023

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513/5500

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Slévačská (areál MEZ) – drobná rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III. Čas plnění, spočívající v úpravě termínu plnění, vyvolané úpravou požadovaných stavebních prací v místě plnění,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“)

SO 310 – Kanalizace	1 850 030,00 Kč bez DPH
SO 090 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	56 171,76 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 310 – Kanalizace	- 1 461 160,00 Kč bez DPH
SO 090 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	- 2 683 892,50 Kč bez DPH
SO 350 – odvodnění základové spáry	- 246 778,00 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1.

- 2) Článek II., odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle čl. X odst. 2 této smlouvy ve lhůtě výstavby, tj. do 26 týdnů, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.

- 3) Článek IV., odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 464 200,00 Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo	1 906 201,76 Kč bez DPH

- 4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Změnový list č. 1.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/133 dne 4. 6. 2025.


V Brně dle data elektronického podpisu
Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dle data elektronického podpisu
Za zhotovitele:



.....
OHLA ŽS, a.s., na základě pověření ze dne
14. 11. 2023



.....
OHLA ŽS, a.s., na základě pověření ze dne
14. 11. 2023

