

Brno, Slevačská (areál MEZ) - drobná rekonstrukce na kanalizaci		ORG 3126
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5624053952		Číslo SOD zhotovitele: SOD00200902
Datum předložení zhotovitelem:		26.03.2025
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Změna č.1: SO 310 - Kanalizace Z důvodů kolize rekonstruované kanalizace s energokanálem bylo nutné pod energokanálem provést protlak - ocel DN 1220/10 dl 2,5 m. Úsek Š1-Š2 zkrácen o 6,5 m směrem k Š2. V ponechaném úseku kanalizace KT DN400 z r. 2009. Došlo ke změně rozsahu dotčených komunikačních ploch oproti PD a způsobu jejich zapravení. Vícepráce: 1 850 030,00 Kč Méněpráce: -1 461 160,00 Kč		
Změna č.2 SO 090 - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Zkrácení doby výstavby snížilo poplatky za vypouštění čerpané vody do kanalizace, dále se jedná o doplatek mezi položkou v nabídkovém rozpočtu a cenou určenou správcem kanalizace, kdy došlo k navýšení ceny o 1,72 Kč/m ³ . Vícepráce: 56 171,76 Kč Méněpráce: -2 683 892,50 Kč		
Změna č.3 SO 350 - odvodnění základové spáry Zkrácení doby výstavby snížilo dobu čerpání z hydrovrtů. Vícepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -246 778,00 Kč		
Finanční dopad změn: cena dle SOD celkem 15 464 200,00 Kč vícepráce dle ZL č.1 1 906 201,76 Kč méněpráce dle ZL č.1 -4 391 830,50 Kč cena dle dodatku č.1 12 978 571,26 Kč		
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy:	1) rozpočty 2) fotodokumentace	