

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 3. 2. 2025 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Břeclav – Lávka Včelínek a cyklostezky Včelínek II a Cyklosféra“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Břeclav

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Kontaktní e-mail: office-hodonin@swietelsky.cz
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

zapsaný v OR vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 212269343/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2025 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Břeclav – Lávka Včelínek a cyklostezky Včelínek II a Cyklosféra“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno, IČO: 02365952 a Ing. Bořkem Zvěďelíkem, Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČO: 09130578 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,

- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	12 810 830,01 Kč
DPH 21%	2 690 274,30 Kč
Celková cena včetně DPH	15 501 104,31 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	236 449,20 Kč
DPH 21%	49 654,33 Kč
Celková cena včetně DPH	286 103,53 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	13 047 279,21 Kč
DPH 21 %	2 739 928,63 Kč
Celková cena včetně DPH	15 787 207,84 Kč

Článek III Závěrečná ujednání


- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:




Bc. Svatopluk Pěček
Starosta

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele:



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín




Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 60 dne 9. 6. 2025 usnesením č. R60/25/53.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

VCP, MNP

Stavba:

Břeclav - cyklostezka Včelínek II a Cyklosféra

VCP, MNP - Včelínek II	156 344,00 Kč
VCP, MNP - Cyklosféra	80 105,20 Kč

CELKEM	236 449,20 Kč
---------------	----------------------

VCP, MNP

Stavba:

Břeclav - cyklostezka Včelínek II

	D	1	Odstranění stromů				194 472,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	130,000	250,00	32 500,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	28,000	350,00	9 800,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	130,000	425,00	55 250,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	750,00	21 000,00
			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
17	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	130,000	425,00	55 250,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
18	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	28,000	725,00	20 300,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
20	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	130,000	2,00	260,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
21	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	28,000	4,00	112,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	D	2	Sanace				67 926,00
15	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	30,000	167,00	5 010,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000	96,00	2 880,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,000	19,00	570,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
1N	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	100,000	36,30	3 630,00
2N	M	58380651R	Kámen lomový neupravený, netříděný	t	66,000	846,00	55 836,00
		3	MNP				-106 054,00
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-520,000	165,00	-85 800,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-779,000	26,00	-20 254,00

CELKEM BEZ DPH

156 344,00

VCP, MNP

Stavba:

Břeclav - cyklostezka Včelíněk - cyklosféra

	D	2	Sanace				177 337,20
15	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	66,000	167,00	11 022,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,000	96,00	6 336,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,000	19,00	1 254,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
1N	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	220,000	36,30	7 986,00
2N	M	58380651R	Kámen lomový neupravený, netříděný	t	145,200	846,00	122 839,20
34	K	912112111	Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního	kus	2,000	550,00	1 100,00
35	M	74910166	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit motýlek zámek vložkový	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
3N	M	74910166	sloupek parkovací zahrazující	kus	10,000	2 200,00	22 000,00
		3	MNP, záměna zábradlí				-97 232,00
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-480,000	165,00	-79 200,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
3N		348181111	Zábradlí ze dřeva hoblované, trvalé, bez výplně,	m	-12,000	3 500,00	-42 000,00
			měkkého, trvalé, na mostech silničních a lávkách výšky do 1,10 m, hoblované, dočasné,				
			Včetně dvojnásobného ochranného nátěru proti hnilobě, dodání hmot a montáže zábradlí (tj. sloupků, madel, paždíků, výplní, ztužujících vzpěrek, obrubnic se sraženými hranami a spojovacího materiálu).				
			Včetně dvojnásobného nátěru - lazura barvy kaštan - 3 v 1.				
			Jedná se o kompletní D+M zábradlí dle přílohy výkresové části D.2.3.c.				
			Výška zábradlí musí být 1300 mm.				
			6*2				
4N		Pol1	Ocelové trubkové zábradlí, v. 1,3 m , žárový zinek na chem.kotvy, D+M	m	12,000	4 450,00	53 400,00
44	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-1 132,000	26,00	-29 432,00

CELKEM BEZ DPH

80 105,20