

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2017

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: 558 340 667
e-mail: jjiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložka č. 28596

identifikační číslo: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřežní 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1731829319/0800
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, jednatelem
telefon: +420 777 726 692
e-mail: firma@milanholec.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.
Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 26.4.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „**Udržovací práce – Oprava fasády č.p. 150 s výměnou oken a vstupních dveří**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).



2) Podle článku X. odst. 2. smlouvy o dílo ji lze změnit nebo doplnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**tento dodatek**").

II. Vícepráce a méně práce

1) V průběhu realizace díla podle smlouvy o dílo zjistil objednatel, že v důsledku dodatečně zjištěných vad výše uvedené projektové dokumentace a dalších nových skutečností, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, je třeba upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, kterou jsou – jako přílohy č. 1 a 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“ a „**méněpráce**“).

2) Sjednané vícepráce spočívají ve výměně okapových žlabů na budově č.p. 150 z důvodu jejich prorezavění, špatného spádu včetně svodů a opravy napojení na kanalizaci. Dále se vícepráce týkají výměny parapetů v průchodu a opravy omítky mezi budovami č. p. 150 a č. p. 152. Po provedených pracích bude mít budova č.p. 150 jednotný vzhled.

3) Sjednané méněpráce se pak týkají prací a dodávek, které po dohodě smluvních stran nebudou vůbec realizovány, a sice obnovy profilování dělicí římsy z vnější vápenné štukové omítky o výměře cca 0,855 m² a dodávku venkovního výložníkového „historického“ LED svítidla o výkonu 70 W.

4) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce podle předchozího odstavce, jak jsou tyto vícepráce a méněpráce, včetně jejich ocenění, blíže specifikovány v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1) Cena všech víceprací, sjednaných tímto dodatkem, činí 128.540,40 Kč bez DPH, resp. **155.533,88 Kč včetně 21 % DPH**. Cena všech méněprací, sjednaných tímto dodatkem, činí -5.329,32 Kč bez DPH, resp. **-6.448,48 Kč včetně 21 % DPH**. Po připočtení ceny sjednaných víceprací a odečtení ceny sjednaných méněprací se tedy původní cena díla navýší o částku 123.211,08 Kč bez DPH, resp. o částku **149.085,40 Kč včetně 21 % DPH**.

2) Podle článku IV. odst. 1. smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 698.485,81 Kč bez DPH, tj. 845.167,83 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení částky 123.211,08 Kč bez DPH, resp. částky 149.085,40 Kč včetně 21 % DPH, podle předchozího odstavce (jakožto rozdílu v ceně sjednaných víceprací a méněprací) tedy nová cena díla činí celkem 821.696,89 Kč bez DPH, resp. 994.253,23 Kč včetně 21 % DPH (slovy: devětset-devadesát-čtyři-tisíc-dvěstě-padesát-tři-korun-českých-a-dvacet-tři-haléřů).

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2017 svým usnesením č. /.....
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne2017

V Třinci dne2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



