



DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo č.S00724/2024

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice

se sídlem: Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice
zastoupen: Táňou Paličkovou – starostkou městského obvodu
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen: Zdeňkem Hybnerem
IČO: 29387850
DIČ: CZ29387850
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38181
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED] vodar@atlas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 17.12.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu: „Rekonstrukce rozvodů zdravotnické v BD Na Smyčce 317/5, Proskovice“. Dne 04.03.2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna autorizovaného stavbyvedoucího. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je dále označována též jen jako „**Smlouva**“.
- Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. čl. V., odst. 7, 8 a ust. čl. XVI., odst. 1 Smlouvy z důvodu méněprací a s tím související změny ceny díla.
- Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Změnový list č. 1, který obsahuje výčet méněprací a víceprací, včetně rozpočtu (jejich ocenění) (dále též jen „**Změnový list č. 1**“).

čl. II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla nebudou práce a dodávky materiálu uvedené v Změnovém listu č. 1 jako méněpráce. Cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 296.378,57 Kč bez DPH.

Číslo smlouvy objednatele: S00724/2024/2
Evidenční číslo: S00665/2025
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): VZ0195530

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla budou nad rámec Smlouvy práce a dodávky materiálu uvedené a blíže specifikované jako vícepráce v Změnovém listu č. 1. Zhotovitel se zavazuje vícepráce v rozsahu uvedeném v Změnovém listu č. 1 provést. Cena díla se v důsledku víceprací zvyšuje o 251.583,45 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V., odst. 1 Smlouvy, když tato se v důsledku méněprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku celkově snižuje o částku 44.795,12 Kč bez DPH.
4. Cena plnění uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy se tedy mění na 5.241.553,88 Kč bez DPH.
5. Doba plnění, jakož i ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0129/ZMOB-Pro/2226/13 ze dne 11.06.2025.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1, vč. rozpočtu

Za objednatele

Datum:

12.6.2025

Místo: Ostrava-Proskovice



Táňa Paličková,
starostka



Za zhotovitele

Datum:




12.6.2025

Místo: Ostrava

VODAŘ s.r.o. ③



Zdeněk Hybner
jednatel

Stavba: „Rekonstrukce rozvodů zdravotechiky v BD Na Smyčce 317/5, Proskovice											
Změnový list č. 1											
SOD č.:	S00724/2024										
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava										
Příjemce:	Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 72400 Ostrava-Proskovice										
Zhotovitel:	VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 29387850, DIČ: CZ29387850										
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatelem										
Popis změny:	1)Provedení omítek stěn v knihovně 2)Dodání nových otopných těles vč. úprav přípojek 3)Cenový rozdíl kuchyňských linek 4)Úprava stropů a stěn sádrovou stěrkou, sekání rýh 5)Elektropráce-sekání a vyplnění drážek, provedení kabeláže, dodání+montáž zásuvek a vypínačů 6)Rozdíl nákupní ceny vodoměrů 7)Méněpráce – odpočet neprováděných prací dle přílohy										
Cenová kalkul/ přílohy	Viz. položkový rozpočet víceprací a méněprací										
Dopad do smluvní ceny:	<table> <tr> <td>Cena dle SoD:</td> <td>5 286 349,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Přípočet za vícepráce</td> <td>251 583,45 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Odečet za méněpráce</td> <td>- 296 378,57 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Celková cena díla:</td> <td>5 241 553,88 Kč bez DPH</td> </tr> </table>	Cena dle SoD:	5 286 349,00 Kč bez DPH	Přípočet za vícepráce	251 583,45 Kč bez DPH	Odečet za méněpráce	- 296 378,57 Kč bez DPH			Celková cena díla:	5 241 553,88 Kč bez DPH
Cena dle SoD:	5 286 349,00 Kč bez DPH										
Přípočet za vícepráce	251 583,45 Kč bez DPH										
Odečet za méněpráce	- 296 378,57 Kč bez DPH										
Celková cena díla:	5 241 553,88 Kč bez DPH										
Vyjádření TDI:	<table> <tr> <td>Souhlasím</td> <td></td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>dne: 30.04.2025</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Souhlasím		podpis:	dne: 30.04.2025						
Souhlasím		podpis:									
dne: 30.04.2025											
Vyjádření zhotovitele:	<table> <tr> <td>Souhlasím</td> <td></td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>dne: 30.04.2025</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Souhlasím		podpis:	dne: 30.04.2025						
Souhlasím		podpis:									
dne: 30.04.2025											
Vyjádření objednatele:	<table> <tr> <td>Souhlasím</td> <td></td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>dne: 30.04.2025</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Souhlasím		podpis:	dne: 30.04.2025						
Souhlasím		podpis:									
dne: 30.04.2025											

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VODAŘ s.r.o.	29387850	CZ29387850
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		29.04.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-51 964,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-51 926,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	87 978,56	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-31 833,27	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	319,20					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	2 630,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-44 795,12	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -44 795,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	-44 795,12	-5 375,41
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -50 170,53

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MĚNĚPRÁCE

Objednatel:
Zhotovitel: VODAR s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 4. 2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
vp	Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MĚNĚPRÁCE	-44 795,12	-5 375,41	0,00	-50 170,53	0,00	-44 795,12	0,00	0,00	0,00
1	vicepráce - knihovna - oprava stěn	8 704,06	1 044,49	0,00	9 748,55	0,00	8 704,06	0,00	0,00	0,00
2	vicepráce - nové radiátory	143 846,79	17 261,61	0,00	161 108,40	0,00	143 846,79	0,00	0,00	0,00
3	vicepráce - cenový rozdíl KL	59 806,00	7 176,72	0,00	66 982,72	0,00	59 806,00	0,00	0,00	0,00
7	měněpráce	-296 378,57	-35 565,43	0,00	-331 944,00	0,00	-296 378,57	0,00	0,00	0,00
4	vicepráce - stavební část	20 989,80	2 518,78	0,00	23 508,58	0,00	20 989,80	0,00	0,00	0,00
5	elektropráce	6 764,80	811,78	0,00	7 576,58	0,00	6 764,80	0,00	0,00	0,00
6	vicepráce - vodoměry	11 472,00	1 376,64	0,00	12 848,64	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-44795,12	-5375,41	0,00	-50170,53	0,00	-44795,12	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

Objekt: vícepráce - knihovna - oprava stěn

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 704,06	0,103
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 496,00	0,103
1	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	14,000	284,70	3 985,80	0,061
11	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	14,000	179,30	2 510,20	0,042
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				784,00	0,000
3	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	14,000	56,00	784,00	0,000
997		Přesun sutě				1 210,50	0,000
4	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,280	1 795,70	502,80	0,000
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,280	304,50	85,26	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,800	13,30	37,24	0,000
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,280	2 090,00	585,20	0,000
998		Přesun hmot				213,56	0,000
8	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,103	2 073,40	213,56	0,000
Celkem						8 704,06	0,103

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE
Objekt: vícepráce - nové radiátory

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 143 846,79 0,433

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 20 781,80 0,003

15	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	4,500	410,40	1 846,80	0,002
9	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	50,000	201,10	10 055,00	0,001
19	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	50,000	177,60	8 880,00	0,001

734 Ústřední vytápění - armatury 33 186,55 0,020

6	734221551	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání - Danfoss	kus	25,000	483,50	12 087,50	0,006
7	734221681	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C - Danfoss 3380	kus	25,000	383,80	9 595,00	0,004
8	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	27,000	155,40	4 195,80	0,005
13	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	1,000	183,60	183,60	0,000
14	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	260,10	520,20	0,001
17	725800967	Prodloužení G 1/2	kus	46,000	129,40	5 952,40	0,004
18	31942701	redukce mosaz 1/2"x3/8"	kus	35,000	18,63	652,05	0,001

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 89 878,44 0,409

16	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	25,000	150,20	3 755,00	0,000
2	735151471.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	5,000	3 036,90	15 184,50	0,067
3	735151472.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	16,000	3 307,60	52 921,60	0,265
4	735151473.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	4,000	3 577,60	14 310,40	0,078
12	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - odvoz radiátorů	hod	4,000	560,70	2 242,80	0,000
11	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	884,143	1,66	1 464,14	0,000

Celkem 143 846,79 0,433

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

Objekt: vícepráce - cenový rozdíl KL

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				59 806,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				59 806,00	0,000
1	766811116.1	Cenový rozdíl kuchyňské linky	soubor	17,000	3 518,00	59 806,00	0,000
		Celkem				59 806,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice **VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE**
Objekt: méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-133 584,27 -7,610

3

Svislé a kompletní konstrukce

-64 465,39 -3,736

1	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,274	55 524,40	-15 213,69	-0,299
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-55,420	746,90	-41 393,20	-3,421
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-120,900	65,00	-7 858,50	-0,017

4

Vodorovné konstrukce

-9 738,00 -1,367

6	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	-60,000	162,30	-9 738,00	-1,367
---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	--------

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-38 647,24 -2,352

7	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-79,200	460,20	-36 447,84	-2,336
12	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-1,000	539,40	-539,40	-0,000
16	55331436	záruben jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 660,00	-1 660,00	-0,015

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 733,64 -0,155

19	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-36,280	154,00	-5 587,12	0,000
22	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou vyztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	-6,800	1 373,70	-9 341,16	-0,155
23	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-79,200	73,30	-5 805,36	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

-162 794,30 -0,550

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7 531,70 -0,028

92	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	-1,000	168,60	-168,60	0,000
93	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soub or	-1,000	950,00	-950,00	-0,012
99	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	-1,000	216,60	-216,60	0,000
100	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavný 800x600 mm	soub or	-1,000	3 304,10	-3 304,10	-0,010
110	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soub or	-1,000	920,00	-920,00	-0,002
112	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soub or	-1,000	850,00	-850,00	-0,002
116	725851307	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4" pro dvojdřez	kus	-1,000	450,00	-450,00	-0,001
119	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	-1,000	22,40	-22,40	0,000
121	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdrezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	-1,000	650,00	-650,00	-0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				-6 500,00	-0,017
127	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	-1,000	6 500,00	-6 500,00	-0,017
763		Konstrukce suché výstavby				-1 006,56	-0,021
30	763121590	SDK stěna přesazena pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	-0,720	1 398,00	-1 006,56	-0,021
766		Konstrukce truhlářské				-120 625,60	-0,034
41	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	550,00	-1 100,00	0,000
42	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-2,000	1 950,00	-3 900,00	-0,029
44	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	-2,000	194,50	-389,00	0,000
45	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	-2,000	450,00	-900,00	-0,004
46	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	-2,000	128,30	-256,60	0,000
47	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	-1,000	80,00	-80,00	-0,001
50	766811116.1	Dodávka a montáž kuchyňské linky, vč. el.trouby, varné desky a digestoře s napojením na VZT potrubí	soubor	-3,000	36 000,00	-108 000,00	0,000
51	766812830.1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných dl přes 1,5 do 1,8 m, vč. sporáku a digestoře	soubor	-3,000	2 000,00	-6 000,00	0,000
771		Podlahy z dlaždic				-4 869,55	-0,103
60	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-3,500	171,40	-599,90	0,000
61	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-3,500	550,00	-1 925,00	-0,021
62	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	-3,500	380,00	-1 330,00	-0,077
63	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-3,500	89,90	-314,65	0,000
64	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-3,500	200,00	-700,00	-0,005
781		Dokončovací práce - obklady				-18 147,00	-0,338
73	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	-8,200	35,00	-287,00	-0,001
75	781474114	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	-18,800	600,00	-11 280,00	-0,101
76	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-18,800	350,00	-6 580,00	-0,237
783		Dokončovací práce - nátěry				-1 969,20	-0,002
80	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	-29,260	67,30	-1 969,20	-0,002
784		Dokončovací práce - malby a tapety				-2 144,69	-0,006
87	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-21,840	98,20	-2 144,69	-0,006
Celkem						-296 378,57	-8,160

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE
Objekt: vícepráce - stavební část

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	20 989,80	0,376
-----	---------------------	-----------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 781,46	0,376
---	--	-----------	-------

73	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	19,800	243,00	4 811,40	0,077
74	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	76,300	196,20	14 970,06	0,298

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 208,34	0,000
---	-------------------------------------	----------	-------

2	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,800	123,30	1 208,34	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

Celkem	20 989,80	0,376
--------	-----------	-------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5,Ostrava-Proskovice VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

Objekt: elektropráce

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 814,80 0,004

741 Elektroinstalace - silnoproud 3 814,80 0,004

3	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	24,000	40,70	976,80	0,000
4	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000	17,30	415,20	0,003
5	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	10,000	68,90	689,00	0,000
6	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky	kus	10,000	75,50	755,00	0,000
1	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	4,000	133,70	534,80	0,000
2	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000	111,00	444,00	0,000

M Práce a dodávky M 2 950,00 0,004

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 950,00 0,004

8	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	24,000	50,00	1 200,00	0,004
7	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	25,000	70,00	1 750,00	0,001

Celkem 6 764,80 0,008

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů ZTI v BD Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice **VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE**
Objekt: vícepráce - vodoměry

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				11 472,00	0,057
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 472,00	0,057
1	72226E	Doplatek do nákupní ceny vodoměrů požadovaných investorem	kus	48,000	239,00	11 472,00	0,057
Celkem						11 472,00	0,057