

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Boleboř

se sídlem: Boleboř č.p. 57, 431 21 Boleboř

zastoupená: Martinem Valešem, starostou obce

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 6921441/0100

IČO: 00261815

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24301

se sídlem: 28. října 1025/1, 430 03 Chomutov

zastoupený: Pavlem Falisem

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 284707517/0300

IČO: 27328121

DIČ: CZ27328121

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“ nebo jednotlivě jako „**Strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.6.2024:

I.

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2024 Smlouvu o dílo a následně dne 14.10.2024 dodatek č.1 k této Smlouvě o dílo, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele stavební práce spočívající **v rekonstrukci budovy rekreačního střediska**, včetně souvisejících dodávek a služeb („Dílo“), předat Dílo Objednateli a závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

2. V průběhu rekonstrukce budovy rekreačního střediska byly zjištěny nové skutečnosti dané zjištěnými rozpory mezi výkazem výměr, skutečností a projektovou dokumentací. V důsledku toho došlo oproti původnímu rozsahu ke změně rozvodů vytápění, navýšení tl. vaty v podhledu pro dodržení Energetického posudku a navýšení tl. jádrové omítky z důvodu nerovnosti původního smíšeného zdiva. Tyto úpravy jsou blíže popsány ve zhotovitelem zpracovaném a objednatелеm odsouhlaseném změnovém listě č. ZL 02.

II.

1. V závislosti na navýšení rozsahu prací nezbytných k řádnému provedení díla a jejich ocenění se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny díla o částku 1.283.619,58Kč (1.060.842,63Kč + DPH 222.776,95Kč).

2. Na základě dohody smluvních stran se proto mění ustanovení čl. III. odstavce 1. Smlouvy – Cena díla následovně:

„1. Celková pevná konečná cena za řádné a včasné provedení Díla činí:

Bez DPH 10.195.032,34 v měně Kč

DPH (základní sazba) 2.140.956,79 v měně Kč

Včetně DPH 12.335.989,13 v měně Kč

(„Cena Díla“).

DPH bude k Ceně Díla účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. „

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl vypracována ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetli, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, srozumitelně a vážně a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. V ostatním se smlouva nemění.

V Boleboři dne

Za Obec Boleboř

Ing. Martin Valeš, starosta

V Chomutově dne

Za JK stav – realizace staveb s.r.o.

Pavel Falis, jednatel
