

036V02110 0361 „KS Ostrava – instalace videokonferenčních komponent CISCO, část 2“

Dohoda o termínu instalací

V souladu s článkem 4, bod 4.1 („*Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, jehož předmětem je instalační projekt...*“) Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-SML v platném znění, dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD), instalace „echo cancellingu“ dle servisní smlouvy MSP č.j. 16/2019-OI-SML v platném znění, a instalace ostatního příslušenství „echo cancellingu“ mimo Servisní smlouvu MSP – to vše v souladu se zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS.

Dle výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly na termínech instalací do 2 JS (součástí instalačního projektu A105 je také úprava již realizované JS A104 spojená s přeinstalací z mobilní verze na pevné stacionárního zapojení videokonferenčního zařízení) a v JS A105 a JS B052 zároveň dojde k implementaci systému „echo cancellingu“, dle následujícího rozpisu:

Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava	2 nové JS - KS Ostrava, Ostrava, včetně přeinstalace v 1 JS		
	A105 *	<i>A104 – přeinstalace mobilní verze na stacionární</i>	B052 *
	24.-25. 6.2025	23.6.2025	25.-26.6.2025
	* vč. implementace systému „echo cancelling“		

Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalací v termínu: od 23.6.2025 do 26.6.2025

Na základě dohody obou smluvních stran může být termín instalace změněn, a to prostřednictvím emailu.

Za KS Ostrava (objednatele) vyřizuje
a je oprávněnou osobou: [REDACTED], ved. IT

V Ostravě dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za dodavatele: