

DODATEK č. 07769-2025-4502-D-0033/94-01-006-S00692-02

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod v areálu společnosti SPOLANA s. r. o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.

se sídlem na adrese: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6

IČO: 26473224

DIČ: CZ26473224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 84495

zastoupen: Ing. Romanem Pýchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07769-2021-4502-S-0033/94-01-006-S00692 ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 3 – Zpracování Dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 30. 1. 2025, evidovaného objednatelem pod MF-1650/2025/4502-3 a doplněného na základě připomínek supervize dne 28. 4. 2025, evidováno objednatelem po č.j.: MF-1650/2025/4502-29 (oba dokumenty dále jen společně „**ZZS č. 3**“). ZZS č. 3 obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaného rozpočtu.

Popis ZZS č. 3:

Náplní ZZS č. 3 jsou méněpráce a vícepráce spočívající v navýšení ceny za zpracování projektu, jeho projednání a zpracování, podání a projednání žádosti o povolení záměru a méněpráce za vypracování, podání a projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí. V návaznosti na změny dochází ke změně doby plnění.

Finanční změny:

Méněpráce ve výši 50 000 Kč, tj. 1,46 %

Vícepráce ve výši 885 000 Kč bez DPH, tj. 25,85 %.

Odůvodnění ZZS č. 3:

Důvodem jsou nově zjištěné skutečnosti v průběhu prací (nemožnost využití kanalizace nabyvatele), výsledky vyhodnocení technicko-ekonomické studie, vydání nového rozhodnutí ČIŽP a změna legislativy.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného** ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **4 443 776,- Kč** (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 223 000,-Kč (slovy: dvě stě dvacet tři tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. bod 3.4 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel zpracuje a doručí projektovou dokumentaci sanačního zásahu do 10 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07769-2025-4502-D-0033/94-01-006-S00692-02. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k projektové dokumentaci zhotovitel zpracuje do projektové dokumentace do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou projektovou dokumentaci doručí objednateli.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.6.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.6.2025
Za INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Roman Pýcha
jednatel