

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZS včetně
povrchu km 12,162 (P 7426) na trati
Rožnov p/R – Valašské Meziříčí“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ,

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-239/2024

číslo jednací: 6904/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5723530027

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc, Jiráskova 948/5, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **478-PVO/2023**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P 7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí“, která byla uzavřena dne 29. 1. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH	46 595 204,56 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	46 276 459,77 Kč
Zůstatek.....	318 744,79 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

- 2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **46 276 459,77 Kč***

*slovy: **čtyřicet šest milionů dvě sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a sedmdesát sedm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční ústředna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**"

- 2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** dle dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu
12.6.2025

V Praze dne dle elektronického podpisu
4.6.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 4

**Stavba:5723530027 - Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí****Soupis zjišťovacích protokolů****Sledované období: Květen 2025 - Květen 2025**

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ, s.o.	N	SO 11-10-01	Železniční svršek v km 12,162	4 322 567,93	7 827 815,03	7 795 408,10	0,00	7 795 408,10	32 406,93	99,59
SŽ, s.o.	N	SO 11-11-01	Železniční spodek v km 12,162	439 207,65	439 207,65	439 207,65	0,00	439 207,65	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-13-01	Úprava přejezdu včetně přechodu	2 307 427,15	2 307 427,15	2 307 427,15	0,00	2 307 427,15	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-23-01	Úprava římsy	215 030,96	215 030,96	215 030,96	0,00	215 030,96	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-32-01	Úprava stávající vodoměrné šachty	636 469,81	636 469,81	636 469,81	0,00	636 469,81	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-33-01	Přeložka stávající sítě plynovodu	2 222 884,78	2 222 884,78	2 222 884,78	0,00	2 222 884,78	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-50-01	Místní komunikace IV. třídy	578 767,61	578 767,61	578 767,61	0,00	578 767,61	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-50-02	Úprava účelové komunikace	11 572 245,34	11 676 041,06	11 676 040,56	0,00	11 676 040,56	0,50	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-50-03	Úprava silnice I/35	291 188,36	291 188,36	291 188,36	0,00	291 188,36	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	SO 11-86-01	Osvětlení	617 289,48	617 289,48	616 716,30	0,00	616 716,30	573,18	99,91
SŽ, s.o.	N	SO 11-86-02	Elektrická přípojka PZZ	254 274,80	254 274,80	254 274,80	0,00	254 274,80	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	PS 11-01-31	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 12,162	11 950 382,13	11 950 382,13	11 950 382,13	0,00	11 950 382,13	0,00	100,00
SŽ, s.o.	N	PS 11-04-51	Světelná signalizace silnice I/35 a účelové komunikace	7 025 825,74	7 025 825,74	6 740 061,56	0,00	6 740 061,56	285 764,18	95,93
SŽ, s.o.	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	552 600,00	552 600,00	552 600,00	0,00	552 600,00	0,00	100,00

Stavba:5723530027 - Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Květen 2025 - Květen 2025

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Celkem		Celkem	42 986 161,74	46 595 204,56	46 276 459,77	0,00	46 276 459,77	318 744,79	99,32
SŽ, s.o. - Z		SŽ, s.o. způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŽ, s.o. - N		SŽ, s.o. nezpůsobilé	42 986 161,74	46 595 204,56	46 276 459,77	0,00	46 276 459,77	318 744,79	99,32
SŽ, s.o. celkem		SŽ, s.o. celkem	42 986 161,74	46 595 204,56	46 276 459,77	0,00	46 276 459,77	318 744,79	99,32

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Rybařík Miroslav stavbyvedoucí

Dne:

31.05.2025

Razítko a podpis:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Ing. Veškrňa Karel TDS

Dne:

31.05.2025

Razítko a podpis: