

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00207-2024-957

„Divoký potok v Čuníně“ ze dne 29. 8. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků oblasti povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Správa toků-oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 75501 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí

IČO: 061 73 888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupená: Mgr. Luděk Strakou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Uni Credit Bank

číslo účtu: 01387989283/2700

datová schránka: 8j2j7z4

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě SML-00207-2024-957 - „Divoký potok v Čuníně“ ze dne 29. 8. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

- 1. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce související s upřesněním rozsahu potřebných prací a použitého materiálu na opravě koruny sdruženého objektu, upřesnění technologie prací (nutnost převodu vody), navýšení množství odtěženého nánosů.**
- Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2024 Smlouvu o dílo SML-00207-2024-957 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Divoký potok v Čuníně“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
- Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Při pracích na opravě zdiva koruny sdruženého objektu došlo k upřesnění rozsahu potřebných prací (nutnost přezdění koruny objektu v mocnosti cca 0,4m) a k upřesnění použitého materiálu (bylo umožněno využít z 15% stávající kámen, z 85% bude dodán kámen nový). Při přípravě prací na opravě opevnění břehů vývaru vznikla nově potřeba odstranění nánosů z vývaru v množství cca 7 m³, která nebyla v době zpracování projektové dokumentace do dokumentace zapracována a současně vznikla potřeba převedení vody mimo spárované konstrukce při patě opevnění. Pro realizaci opravy zdiva kamenného stupně na nátoku vznikla potřeba převedení vody mimo opravovanou konstrukci. Na základě prohlídky při kontrolním dni stavby byly ze strany AD stavby navrženy přiložené úpravy v rozpočtu stavby. Všechny položky víceprací byly oceněny v souladu se Smlouvou o dílo, Oddíl III. - Cena za dílo, bod č.4a, jednotkové ceny vycházejí z nabídkového rozpočtu zhotovitele. Výjimkou je pouze položka týkající se opravy zdiva bez dodání kamene, která vychází z kalkulace AD upravené koeficientem dle oddílu III., bod č.4b a položka řešící převedení vody, která byla stanovena na základě kalkulace zhotovitele dle oddílu III., bod č.4c. Objednatel i zhotovitel s takto stanovenou cenou souhlasí.

II.

Změna smlouvy

Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy	bez DPH	677 160,16 Kč
Vícepráce dle předmětného dodatku č.1	bez DPH	64 345,49 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1	bez DPH	<u>741 505,65 Kč</u>

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **741 505,65 Kč** bez DPH (slovy: sedm set čtyřicet jedna tisíc pětset pět korun českých šedesát pět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00207-2024-957 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Rozpočet - vícepráce - CN zhotovitele
- Změnový list č. 1

Ve Vsetíně , dne

V , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Mgr. Luděk Straka
jednatelka společnosti
TRS Inženýring Brno s.r.o.