



Středočeský kraj

Ev. č. smlouvy zhotovitele: XXXXXXXXXX

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256537, DIČ CZ27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020

jako **objednatel**

a

Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

jako **zhotovitel**

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

Energie – stavební a báňská a.s.

IČO 45146802, DIČ CZ45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

EUROGAS a.s.

IČO 61859974, DIČ CZ61859974

se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají v souladu s ust. článku 20.13 Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 dodatek č. 5 takto:

PREAMBULE

Důvodem k uzavření dodatku č. 5 je změna v rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Změna ceny díla je popsána ve změnovém listu ZL018, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy.

I.

Smluvní strany berou na vědomí změnu v zastoupení na straně zhotovitele, dle obchodního rejstříku.

1) **Článek 2. Dílo –**

Bod 2.2 – na konec textu bodu se připojuje písmeno j) takto:

- „ j) součástí předmětu díla jsou také práce a dodávky spojené se změnami v předmětu díla zhotovitele, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl, a jejichž rozsah je uveden v příloze k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. “

2) **Článek 5. Cena díla –**

Bod 5.1 – text bodu se upravuje takto:

- „ 5.1 Smluvní cena činí: **48 613 022,60 Kč** (bez DPH).

Rekapitulace ceny (bez DPH):

Cena díla dle základní smlouvy, dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 **48 613 022,60 Kč** “

- 3) V souladu s článkem 4 smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023, se mění termín dokončení na 31.07.2025.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 18.12.2023, dodatku č. 3 ze dne 28.06.2024 a dodatku č. 4 ze dne 31.10.2024, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Nebude-li tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list ZL018

V Kladně dne 13 -06- 2025

V Kladně dne 13 -06- 2025

za objednatele

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČ: 05056508, tel.: 312 606 111

V Praze dne 30 -05- 2025

za zhotovitele



