

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: SCS_2025_0051

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 07.02.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy TES Consulting s.r.o. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění

Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do : 31.08.2025

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č. 1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

11-06-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.



V Teplicích dne 30-05-2025

Zhotovitel:

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

53

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2025	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 27.5. 2025	
Název akce: LI032823 Liberec, Svojsíkova II – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke koordinaci s Městským úřadem Liberec o konečné úpravě komunikace, obrubníků a chodníků, se mění termín dokončení stavby do 31.8.2025.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: <u>nemá vliv na cenu</u>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
/			31.8.2025			
kalendářních dnů						
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu						
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): /						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
					Datum 27.5.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář k cenovému nárůstu: vstup do komunikace povolen omezeně až od 31.8.2025.
Požadavek vlastníka komunikace.

Cenový nárůst – není

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Ke změně lhůty pro dokončení díla dochází do 31.8.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

[Redacted signature] datum 2.6.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

[Redacted signature]

[Redacted signature] datum 2.6.2025

[Redacted signature]

[Redacted signature] Datum 3.6.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.