

PŘÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM PROJEKTU CDBP2

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Implementace Delt skupiny 0	1. 4. 2025	30. 11. 2025
I	Implementace Delt skupiny 1	1. 4. 2025	31. 12. 2025
M	Zahájení ostrého provozu	1. 1. 2026	
P	Provoz systému	1. 1. 2026	31. 12. 2035
I	Technologické obnovy 2026	1. 1. 2026	31. 12. 2026
	Obnova HW/SW CS a VPN		
	Obnova DV2		
	Technologický upgrade aplikačního programového vybavení (APV) • Upgrade OS KS stanic • Nové HSM se zachováním interface + IAIK • AHSS face module – přechod na OSS • Formáty tiskových výstupů • Nový JBoss a Java • Přidání třetího aplikačního serveru • Podpora obnovy SW BOK terminálů • Konverze Statistik • Upgrade .NET se zachováním WinForm		
	Obnova dohledového a distribučního systému		
	Obnova MVCA		
	Obnova Antiviru		
I	Revize BD SI II	1. 1. 2026	31. 12. 2026
I	Implementace Delt skupiny 2	1. 1. 2026	31. 8. 2026
I	Implementace Delt skupiny 3	1. 6. 2026	31. 12. 2026
I	Technologické obnovy 2027	1. 1. 2027	31. 12. 2027
	Technologický upgrade APV		
I	Technologické obnovy 2028	1. 1. 2028	31. 12. 2028
	Technologický upgrade APV • Refaktoring KS řešení • Refaktoring CS • Upgrade monitorovací aplikace • Náhrady periférií - 1. vlna		
	Obnova CS-ŠK		
I	Revize BD SI II	1. 1. 2028	31. 12. 2028
I	Technologické obnovy 2030	1. 1. 2030	31. 12. 2030
	Technologický upgrade APV • Nový JBoss a Java • Nové HSM se zachováním interface + IAIK • Přechod z WinForm na WPF • Náhrady periférií - 2. vlna		
I	Revize BD SI II	1. 1. 2030	31. 12. 2030
I	Technologické obnovy 2031	1. 1. 2031	31. 12. 2031
	Obnova HW/SW CS a VPN		
	Obnova DV2		
	Technologický upgrade APV • Podpora obnovy SW BOK terminálů		

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
	Obnova dohledového a distribučního systému		
	Obnova MVCA		
	Obnova Antiviru		
I	Technologické obnovy 2032	1. 1. 2032	31. 12. 2032
	Technologický upgrade APV Náhrady periferií - 3. vlna		
I	Revize BD SI II	1. 1. 2032	31. 12. 2032
I	Revize BD SI II	1. 1. 2034	31. 12. 2034

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

S	Požadovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz