

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupený:
IČ: 65993390, DIC: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarvkovo náměstí 5/5. 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený:
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený:
IČ: 253 24 365, DIC: CZ25324365

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupený:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený:
IČ: 64616886, DIČ: CZ64616886

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36 Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený:

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13 602 00 Brno
zastoupený:
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 4/2025 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004429, č. Zhotovitele 2020 118.03

ze dne 25. 01. 2021

(dále jen „**Dodatek č. 4**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 01. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004429, č. Zhotovitele 2020 118.03, dne 03. 03. 2021 Dodatek č. 1, dne 03. 10. 2023 Dodatek č. 2 a dne 15. 11. 2023 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) v rámci stavby „I/43 Závist, stoupací pruh“.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Objednatel požaduje rozdělení projektové dokumentace VD-ZDS, a to vyčleněním stavebního objektu SO 151 Lesní cesty z hlavního rozsahu stavby „I/43 Závist, stoupací pruh“ do nové projektové dokumentace VD-ZDS. Toto rozdělení dokumentace vychází z důvodu zajištění plynulého a včasného zahájení prací na hlavní trase, zejména na stoupacím pruhu, hned z počátku stavební sezóny 2026.

Vyčlenění SO 151 do samostatné části stavby, řešené zvláštní soutěží s kratším termínem výstavby, umožní jeho realizaci ještě v roce 2025. Tím se eliminuje nutnost prací v klimaticky nevhodném období a zároveň se zvýší realizovatelnost harmonogramu hlavní stavby, která bude limitována smluvními termíny (zejména dobou omezení provozu na I/43).

Cílem tohoto opatření je tedy minimalizace rizik zpoždění a zajištění lepšího řízení rizik souvisejících s výstavbou v zimě, nikoliv pouhá časová úspora v rámci celého projektu.
- 1.3. Smluvní strany dále konstatují, že práce nutné k rozdělení dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1.
- 1.4. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě skutečností uvedených v bodech 1.2. až 1.3. se dohodly na uzavření objemového dodatku a termínového dodatku.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
5 318 710,-	1 116 929,-	6 435 639,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Smlouvy – Soupis prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.06.05
09:44:23 +02'00'

.....

.....

PK OSSENDORF s.r.o.

Digitálně podepsal Bc.

 Datum: 2025.06.05
09:44:23 +02'00'

.....

PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci za účastníky Společnosti

„Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/43 Závist, stoupací pruh - Dokumentace pro stavební povolení + inž. činnost pro SP, VD-ZDS a AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP, její projednání a inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, dále zpracování a projednání projektové dokumentace VD – ZDS – PDPS, soupisu prací vč. výkazu výměr v rozsahu dle Oceněného rozpisu služeb, a dále poskytnutí technické pomoci objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru. Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR.

Doplňný rozsah plnění vyplývající z Dodatku č. 2/2023:

Část DSP:

- Rozdělení stavebního objektu SO 121 Přeložky místní komunikace dle majetkových správců
- Aktualizace hlukové studie - aktualizace předchozí studie na základě intenzit dopravy (stávající stav, rok kolaudace, výhledový stav s komunikací I/73 a bez I/73, aktualizace návrhu protihlukových opatření)
- Aktualizace modelu dopravy - aktualizace intenzit dopravy pro potřeby hlukové studie (rok 2022, rok 2025 - kolaudace), rok 2035 (výhledový stav, pro stav bez I/73 a vč. I/73). Podkladem je platný model ŘSD pro JMK
- Aktualizace diagnostiky komunikace - doplnění PAU na I/43 a vedlejších komunikacích, aktualizace návrhu na CSD 2020, doplnění celkové diagnostiky na účelové komunikaci v obci pro návrh opravy, zajišťující bezpečný provoz při vedení objízdné trasy

Část VD-ZDS.

- SO 122 Oprava komunikace Závist – návrh opravy účelové komunikace pro využití pro objízdnou trasu. Plnění předpokládá provedení bez nutnosti zajištění ÚR a SP, tj. na udržovací práce.

Rozpis ceny služeb tvoří přílohu č. 2 dodatku č.2 smlouvy o poskytování služeb.

Doplňný rozsah plnění vyplývající z Dodatku č. 3/2024:

Část VD-ZDS.

- Zpracování dopadu rekonstrukce opěrné zdi a propustku v km 18,55, včetně souvisejících částí - úprava řešení komunikací a přeložek IS vč. provizorních stavů a obchozích komunikací, aktualizace DIO dle podmínek realizace opěrné zdi.
- Nezbytné úpravy na lesních cestách po provedení stavby (zapravení do původního stavu vlivem vyššího používání aktualizovaného POV, vybudování obratišť po dokončení stavby)
- Zpracování kontaminovaných zemín (závěr GTP) pro maximální využití materiálu na stavbě bez nutnosti odvozu a skládkování

Rozpis ceny služeb tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 3 smlouvy o poskytování služeb.

Doplňný rozsah plnění vyplývající z Dodatku č. 4/2025:

Část VD-ZDS.

Části A, B, C zůstanou v obou dokumentacích stejné

Doplnění přílohy A – průvodní text k rozdělení staveb

Část D (vyčlenění) – SO 020 bude upraven, SO 151 revize

Část D (hlavní stavba) – SO 020 bude upraven, ověření vlivu rozdělení

Soupis prací + rozpočet

- V rámci každé PD úprava
- Dle SO – roztečkování dělených objektů, provizorní dopravní značení
- Změna CÚ pro část „lesní cesty“

Součásti podkladů k DSP:

- DÚR I/43 Závist, stoupací pruh (PK Ossendorf s.r.o., 03/2019)
- Podrobný GTP I/43 Závist, stoupací pruh bude předán v průběhu zpracování DSP
- Audit bezpečnosti PK verze II. k DÚR I/43 Závist, stoupací pruh (CDV, v.v.i., 01/2020)

Požadavky na výstupy a počty plnění:

- podklady a průzkumy – 4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
- koncept DSP - 1x tištěné vyhotovení, 2x na datovém nosiči
- čistopis DSP - 7 x výtisky v listinné podobě + 7 x digitálně na CD
- záborový elaborát – 4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
- IČ pro SP – 4 x výtisky v listinné podobě + 4 x digitálně na CD
- žádost o SP – 1x kopie
- SP s vyznačením nabytí právní moci - 1x originál, 1x kopie
- VD-ZDS (část PDPS) koncept - 1x tištěné vyhotovení, 1x na datovém nosiči
- VD-ZDS (část PDPS) čistopis pro VŘ - 1x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
- VD-ZDS (část PDPS) čistopis - 5x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
- ZTKP – 1x digitálně na CD

Termíny plnění

Termín zahájení: Od doručení výzvy k zahájení prací

Lhůty pro dokončení služby:

- geodetické zaměření, podklady a průzkumy do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
- koncept DSP do 6 měsíců od výzvy k zahájení prací
- čistopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
- záborový elaborát do 2 týdnů od převzetí čistopisu DSP objednatelem
- podání žádosti o SP do 5 měsíců od převzetí čistopisu DSP objednatelem
- *dokončení majetkoprávního vypořádání do 11 měsíců od předání znaleckých posudků objednatelem*
- Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací

- *Koncept aktualizované VD-ZDS dle Dodatku č. 3/2024 – do 1 měsíce od pokynu a podkladů (závěry TP, diagnostika opěrné zdi a propustku), nejpozději však do 15. 10. 2024*
- Čistopis VD-ZDS pro VŘ do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zapracování připomínek objednatele - začátek běhu této lhůty objednatel sdělí zhotoviteli písemnou či elektronickou formou
- *Koncept aktualizované VD-ZDS pro VŘ dle Dodatku č. 3/2024 – do 14 dní od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zapracování připomínek objednatele - začátek běhu této lhůty objednatel sdělí zhotoviteli písemnou či elektronickou formou*
- *Čistopis aktualizované VD-ZDS pro VŘ dle Dodatku č. 4/2025 – do 15. 06. 2025*
- Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání nabídek účastníků v rámci výběrového řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení
- Technická pomoc na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

Způsob platby

Fakturace bude dílčí, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny služeb:

- zajištění podkladů a průzkumů, záborový elaborát, odevzdání konceptu DSP – 70% z DSP
- odevzdání čistopisu DSP – 30% z DSP
- podání žádosti o SP – 70% z IČ-SP
- předání pravomocného SP – 30% z IČ-SP
- Koncept VD-ZDS - 80% z ceny příslušné VD-ZDS
- Čistopis VD-ZDS - 15% z ceny příslušné VD-ZDS
- po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení - 5% ceny příslušné VD-ZDS
- Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby - měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v Prováděcí smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Část DSP vyplývající z Dodatku č. 2/2023:

- *100% ke dni zapracování dodatečných prací do čistopisu DSP nebo k účinnosti Dodatku 2/2023, dle toho, co nastane později*

Část VD-ZDS vyplývající z Dodatku č. 3/2024:

- *Koncept VD-ZDS - 80% z ceny příslušné VD-ZDS (faktura bude vystavena s datem uskutečnění zdánitelného plnění ke dni předání konceptu dokumentace, anebo ke dni účinnosti tohoto dodatku, podle toho která skutečnost nastane později)*

- Čistopis VD-ZDS - 15% z ceny příslušné VD-ZDS

Část VD-ZDS vyplývající z Dodatku č. 4/2025:

- Čistopis VD-ZDS - 95% z ceny příslušné VD-ZDS

Vybrané dokumenty pro zadání stavby (VD-ZDS):

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Použití případných dalších obecně závazných či vnitroresortních předpisů zůstává vyhrazeno jako smluvní oprávnění objednatele.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části, má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatele předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS, a to:

- a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
- b) Soupis prací

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby

- Zajištění výkonu autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednateli.

Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové pr

AKCE

I/43 Závist, stoupací pruh – DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
103 617 203					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					4 821 873
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					4 334 405
Vícepráce dle dodatku č. 2					337 145
Vícepráce dle dodatku č. 3					562 300
Vícepráce dle dodatku č. 4					84 860
Smluvní cena					5 318 710

122,71%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

I/43 Závist, stoupací pruh VD-ZDS

Žluté - uchazeč ocení hodinovou sazbou

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu					dodatečné práce dle Dodatku č. 2		dodatečné práce dle Dodatku č. 3		dodatečné práce dle Dodatku č. 4		
		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč	dodatečné práce	Cena Kč	dodatečné práce	Cena Kč	dodatečné práce	Cena Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")											
		A. Souhrnné řešení stavby				0					
		0. Přívodní zpráva	20			0					
		1. Přehledné situace	15			0				0	
		2. Koordinační situace	15			0					
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	10			0		0		0	
		4. Bilance zemních prací	12			0		0		0	
		5. Zásady organizace výstavby	20			0					
		6. Celkové vodohospodářské řešení	20			0		0		0	
Označení stavebníh o objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část									
2	882 400	Příprava území	5			0					
101	21 343 050	Úprava silnice I/43	130			0					
121	3 524 747	Přeložky MK	75			0		0		0	
122		Oprava komunikace Závist	0					0		0	
134	795 484	Chodníky	35			0		0		0	
135	198 540	Provizorní pěší trasa	15			0				0	
141	344 136	Vjezdy	15			0		0		0	
150	2 991 336	Pojíz. cesta - západ	50			0		0		0	
151	10 588 800	Přeložky lesních cest	85			0		0			
152	2 832 504	Lesní cesta - západ	70			0		0		0	
180	3 309 000	Přechodné DZ I/43	40			0				0	
182	220 600	Přechodné DZ ostatní	15			0				0	
190.1	1 323 600	Svislé a vodorovné DZ – RSD ČR	50					0		0	
193.1	66 180	Svislé a vodorovné DZ na MK	15			0		0		0	
201	15 639 658	Rozšíření mostu ev. č. 52-059	175			0		0		0	
251	13 897 800	Zárubní zeď podél sil. I/43 vpravo	175			0		0		0	
301	8 214 394	Odvodnění sil. I/43	85					0		0	
302	2 389 098	Dešťová silniční kanalizace	60			0				0	
321	3 070 752	Přeložka potoka	60			0				0	
341	524 410	Přeložka vodovodu	20			0		0		0	
431	1 257 420	Přeložka NN	20			0		0		0	
432	1 058 680	Přeložka VO	20			0		0		0	
433.1	397 080	Provizorní přeložka NN	20			0		0		0	
433.2	92 652	Provizorní přeložka VO	15			0				0	
434	96 237	Přeložka NN Vodafone	15					0		0	
461	291 192	Přeložka kabelů CETIN	15			0		0		0	
471	370 608	Přeložka kabelů MR	15			0		0		0	
472	119 124	Provizorní přeložka MR	15			0		0		0	
521	1 363 308	Přeložka STL plynovodu	15			0		0		0	
801	661 800	Vegetační úpravy RSD	15			0				0	
802	86 034	Vegetační úpravy obce Závist	15			0		0		0	
861	165 450	Oplocení pozemků	15					0		0	
951	5 515 000	Všeobecné konstrukce a práce	30			0		0		0	
		D. Doklady	25			0		0		0	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	100			0					
		F. Kontrolní rozpočet	50			0				0	
		G. Související dokumentace	30			0		0		0	
		H. ZTKP	40			0		0		0	
		Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se		x	neoceňuje se	x	neoceňuje se	x	neoceňuje se	x
		Reprografie v počtu dle VOP	x			0					
		Celkem VD-ZDS bez DPH			1 174 480		102 400		562 300		84 860

* Předložte ocenění dle cenových normativů MČR pro rok 2015

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"