

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 864/2020
Číslo smlouvy příkazníka: N 31/2020

Smluvní strany:

příkazce: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

příkazník: **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady
zastoupená: na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně [redacted]
generálním ředitelem a [redacted], zástupcem
generálního ředitele
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775
tel.: [redacted] - provolba e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Příkazní smlouva byla uzavřena dne 22. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – AD**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ve znění dodatku č. 1 (dále jen „příkazní smlouva“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava odměny za výkon autorského dozoru v důsledku vyhrazených změn závazku z příkazní smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. VIII. odst. 2. příkazní smlouvy spočívajících v provedení výkonu autorského dozoru v jiném objemu, než jaký byl předpokládán v původní kalkulaci ceny.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2:

- a) sjednání změn závazku z příkazní smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku z příkazní smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

Jedná se o předpokládané (na základě zkušeností z dosavadního průběhu realizace stavby a výkonu týmu autorského dozoru) výkony autorského dozoru v období po uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to zejm. účast člena týmu HYDROTECHNIK na kontrolních dnech stavby a na plnění agendy autorského dozoru při realizaci díla.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

Jedná se o snížení dříve předpokládaných výkonů členů týmu VEDOUCÍ TÝMU a TECHNOLOG v dalším průběhu činnosti autorského dozoru, a to na základě zkušeností z dosavadního průběhu realizace stavby a výkonu týmu autorského dozoru.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek VI. „Odměna a náhrada nákladů“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Odměna je tvořena jednotlivými příkazníkem v zadávacím řízení Veřejné zakázky oceněnými položkami kalkulace ceny, která je přílohou tohoto dodatku č. 2 (dále jen „AKTUALIZOVANÁ KALKULACE VÝKONU AD“):

cena dle příkazní smlouvy (bez DPH):8 099 355,00 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 2 (bez DPH):558 880,00 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 2 (bez DPH):.....- 809 674,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....648 810,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....2 206 310,00 Kč

méněpráce práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):- 1 863 833,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 (bez DPH):8 839 848,00 Kč
(slovy: osm milionů osm set třicet devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 příkazní smlouvy (Kalkulace ceny) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (AKTUALIZOVANÁ KALKULACE VÝKONU AD).

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna příkazní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: AKTUALIZOVANÁ KALKULACE VÝKONU AD

příkazce:

příkazník:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě plné moci
ze dne 7. 1. 2025
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
zástupce generálního ředitele, na základě
plné moci ze dne 7. 1. 2025
AQUATIS a.s.

VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - výkon AD stavby																								
AKTUALIZOVANÁ KALKULACE VÝKONU AD - DODATEK PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 2																								