



KUCBX01H87E7

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/327/24/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 4082068VVA

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Petra Řimnáčová, rozpočtář – stavař ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Výkon technického dozoru stavebníka na stavbě vykonává: Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základ výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD) [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude doplněno před podpisem SoD [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ing. Vladimír Vácha [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

František Venuš [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 část II – okres České Budějovice**“ ze dne 5.9.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29.11.2024, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/327/24, č. zhotovitele 4082068VVA ze dne 5. 9. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29.11.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 část II – okres České Budějovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby (Části Modernizace silnice III/1411 Všemyslice – Neznašov) odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1, dle Dodatku č.1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14710 Žimutice – Dolní Kněžeklady	9 683 207,31 Kč	2 033 473,54 Kč	11 716 680,85 Kč
Rekonstrukce průtahu III/15430 v obci Třebeč	3 144 178,79 Kč	660 277,55 Kč	3 804 456,34 Kč
Modernizace silnice III/14622 kř. III/14621 u Slavče - kř. II/157 u Keban	3 845 623,96 Kč	807 581,03 Kč	4 653 204,99 Kč
Modernizace silnice III/1411 Všemyslice – Neznašov	7 197 204,33 Kč	1 511 412,91Kč	8 708 617,24 Kč
Celkem	23 870 214,39 Kč	5 012 745,02 Kč	28 882 959,41 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1, dle tohoto Dodatku č.2:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14710 Žimutice – Dolní Kněžeklady	9 683 207,31 Kč	2 033 473,54 Kč	11 716 680,85 Kč
Rekonstrukce průtahu III/15430 v obci Třebeč	3 144 178,79 Kč	660 277,55 Kč	3 804 456,34 Kč
Modernizace silnice III/14622 kř. III/14621 u Slavče - kř. II/157 u Keban	3 845 623,96 Kč	807 581,03 Kč	4 653 204,99 Kč
Modernizace silnice III/1411 Všemyslice – Neznašov	6 786 339,10 Kč	1 425 131,21 Kč	8 211 470,31 Kč
Celkem	23 459 349,16 Kč	4 926 463,32 Kč	28 385 812,48 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/327/24, č. zhotovitele 4082068VVA ze dne 5. 9. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29.11.2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 686/2025/RK-15 ze dne 5.6.2025 2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 12.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing.
Pavel
Vrba
Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2025.06.06
14:13:58 +02'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Stavba :	Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 část II – okres České Budějovice				
Investor:	Jihočeský kraj, České Budějovice				
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., AP2 project s.r.o., Zátkovo Nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice				
TDS :	INBEST spol. s r.o., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice				
Zhotovitel :	EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			Vytvořil: Bc. Ondřej Štochl	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

			ZMĚNOVÝ LIST č.1A-C	ZMĚNOVÝ LIST č.2	
CENA DLE SOD	Změnový list č.1A-C	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	
Modernizace silnice III/14710 Žimutice – Dolní Kněžeklady	9 993 190,10	-309 982,79	9 683 207,31	0,00	9 683 207,31
Rekonstrukce průtahu III/15430 v obci Třebeč	3 066 841,56	77 337,23	3 144 178,79	0,00	3 144 178,79
Modernizace silnice III/14622 kř. III/14621 u Slavče - kř. II/157 u Keblan	3 928 374,36	-82 750,40	3 845 623,96	0,00	3 845 623,96
Modernizace silnice III/1411 Všemyslice – Neznašov	7 197 204,33	0,00	7 197 204,33	-410 865,23	6 786 339,10
CENA STAVBY BEZ DPH	24 185 610,35	-315 395,96	23 870 214,39	-410 865,23	23 459 349,16
DPH 21%	5 078 978,17	-66 233,15	5 012 745,02	-86 281,70	4 926 463,32
CENA VČETNĚ DPH	29 264 588,52	-381 629,11	28 882 959,41	-497 146,93	28 385 812,48

Schválil:	podpis	datum
zadavatel : Jihočeský kraj		
Petra Římnáčová		
TDS : INBEST spol. s r.o.		
Ing. Michael Šmucr		
zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.		
Ing. Vladimír Vácha		

Stavba : Modernizace silnice III/1411 Všemyslice-Neznašov

číslo a název SO: **SO101 - Modernizace silnice III/1411 Všemyslice, staničení km 2,860-3,320**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
78	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	90,00	130,200	40,200
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
62	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	260,000	82,800	-177,200
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2D

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
583,50	52 515,00	75 971,70	23 456,700
	52 515,00	75 971,70	23 456,70
	11 028,15	15 954,06	4 925,91
	63 543,15	91 925,76	28 382,61
651,73	169 449,80	53 963,24	-115 486,56
	169 449,80	53 963,24	-115 486,56
	35 584,46	11 332,28	-24 252,18
	205 034,26	65 295,53	-139 738,74
	221 964,80	129 934,94	-92 029,86
	46 612,61	27 286,34	-19 326,27
	268 577,41	157 221,28	-111 356,13

číslo a název SO: **SO102 - Modernizace silnice III/1411 Všemyslice-Neznašov, staničení km 3,320-5,030**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
					0,000	
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 644,400	8 888,600	-755,800
66	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 880,910	9 039,635	-841,275
56	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	9 644,400	8 888,600	-755,800
67	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 795,435	9 039,635	-755,800
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 102				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
13,10	126 341,64	116 440,66	-9 900,98
13,10	129 439,92	118 419,22	-11 020,70
183,41	1 768 879,40	1 630 258,13	-138 621,28
210,76	2 064 485,88	1 905 193,47	-159 292,41
	4 089 146,85	3 770 311,48	-318 835,37
	858 720,84	791 765,41	-66 955,43
	4 947 867,68	4 562 076,89	-385 790,80
	4 089 146,85	3 770 311,48	-318 835,37
	858 720,84	791 765,41	-66 955,43
	4 947 867,68	4 562 076,89	-385 790,80

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) Všemyslice-Neznašov SO 101 - Změna řeší úpravu množství položek silničních obrubníků a žlabů na základě pro zlepšení odtokových poměrů na základě pochůzky na stavbě a požadavku investora.

2) Všemyslice-Neznašov SO 102 - Změna řeší úpravu skutečných výměr dle geodetického zaměření.