

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 035	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 18. 3. 2025	
Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá investorovi následující návrh změny:			
Odkazy na specifikaci:	MZTBS_SP-TB_NZ-035_priloha_a_techická zpráva		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_SP-TB_NZ-035_priloha_b_kalkulace nákladů		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Provedení nové zdvojené podlahy v objektu SO101, +8,0 m, rozvodny kolem velínu Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na změnu dle čl. 51.2.1 Smlouvy, který obdržel Zhotovitel korespondencí investora 009612/2024/TB, jako technické zlepšení Díla, předkládá Zhotovitel návrh změny, týkající se realizace nové zdvojené podlahy v objektu SO101, úroveň +8 m, v rozvodnách kolem velínu. Zde dochází v rámci díla k demontáži a instalaci nových rozvaděčů, výměně kabeláže. Stávající podlaha je provedena formátem dlaždic, které již nejsou vyráběny. I přesto, že zhotovitel deklaruje, že v rámci své činnosti by podlahu uvedl do funkčního stavu, požadujeme jako investor s ohledem na budoucí provoz a servis výměnu této části podlahy za novou. Změna spočívá v demontáži a likvidaci stávající zdvojené podlahy a následné realizaci nové zdvojené podlahy v rozsahu 170 m², včetně soklu a uzemnění. Součástí dodávky je také zpracování dokumentace v rozsahu dle Smlouvy. Realizace změny má dopad do ceny díla a je bez dopadu do kvality díla a termínů. <i>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>			
Navržené technické řešení není v souladu se závaznými normami, zhotovitel proto žádá investor o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 Smlouvy:		NE	
Dopad změny do ostatních zařízení Investora v rámci díla:		NE / beze změny	
Dopad změny na technické záruky díla:		NE / beze změny	
Dopad změny na další ustanovení Smlouvy:		NE / beze změny	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		NE / beze změny	
Cena méněprací bez DPH:		0 Kč	
Cena víceprací bez DPH:		2 276 401 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		2 276 401 Kč	
Způsob úhrady navržené změny díla, příp. vliv na platební podmínky dle smlouvy:		Neaplikováno	
Počet připojených listů, specifikací:		1	
Počet připojených výkresů:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx ŠKODA PRAHA, vedoucí projektu			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Po projednání na Změnové komisi technický dozor s předloženou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy:		Investor souhlasí s provedením navržené změny a vydává zhotoviteli změnový příkaz k realizaci navržené a výše popsané změny.	
Příloha: MZTBS_SP-TB_NZ-035_priloha_a_techická zpráva MZTBS_SP-TB_NZ-035_priloha_b_kalkulace nákladů			
Podpis investora:		Podpis zhotovitele:	

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):