

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 38A	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně			
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 4. 3. 2025		
Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá investorovi následující návrh změny:				
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_vykres_c			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_priloha_b_rozpocet			
na jinou část smlouvy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_priloha_a_textova_cast			
Předmět změny: SO101 bourání základu v galerii 0,0 a podlahy 128				
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel na základě potřeby využití stávajících prostor pro uskladnění technologie atd. pověřil zhotovitele předložením cenové kalkulace na práce spojené s odstraněním stávajících betonových základů po demontáži nepotřebné technologie. Práce spočívají v ručním odbourání stávajících železobetonových základů, vč. odstranění výztuže a kotvicích ráků. Po odstranění základů dojde k zapravení bourané plochy betonovou stěrkou. Dále objednatel požádal o předložení cenové kalkulace na stavební úpravy v m.č. 128 – odstranění nepotřebných betonových základů, zásyp nepotřebných betonových rozvodných kanálů a přebetonování podlahy do jedné roviny. Část kolektoru bude ponechána pro trasu kabeláže a bude zakryta pojezdými plechy. <i>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>				
Navržené technické řešení není v souladu se závaznými normami, zhotovitel proto žádá objednatele o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 Smlouvy:		NE		
Dopad změny do ostatních zařízení investora v rámci díla:		NE / beze změny		
Dopad změny na technické záruky díla:		NE / beze změny		
Dopad změny na další ustanovení Smlouvy:		NE / beze změny		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		NE / beze změny		
Cena méněprací bez DPH:		0 Kč		

Cena víceprací bez DPH:	207 253,42 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	207 253,42 Kč
Způsob úhrady navržené změny díla, příp. vliv na platební podmínky dle smlouvy:	Dle sjednaných podmínek SOD – samostatnou fakturou
Počet připojených listů, specifikací:	2
Počet připojených výkresů:	2
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐
odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, vedoucí projektu	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Po projednání na Změnové komisi technický dozor s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko projektanta stavby:	Po posouzení návrhu změny projektant stavby s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko energetického specialisty:	
Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy:	Investor souhlasí s provedením navržené změny a tímto vydává zhotoviteli změnový příkaz k realizaci navržené a výše popsané změny.
Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_priloha_b_rozpocet MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_priloha_c_vykresy, MZTBS_OHLA-TB_NZ38A_textova_cast_a	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):