

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 41	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně			
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 18.2.2025		
Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá investorovi následující návrh změny:				
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_c_vykresy			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_b_rozpocet			
na jinou část smlouvy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_a_textova_cast_A,B,C			
Předmět změny: Stavební úpravy včetně elektroinstalace SO115 části laboratoře, vybavení laboratorním nábytkem a rozšíření přístrojového vybavení Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Objednatele na změnu dle čl. 51.2.1 Smlouvy, který obdržel Zhotovitel korespondencí Objednatele 010606/2024/TB, jako technické zlepšení Díla, předkládá Zhotovitel návrh změny týkající se stavebních úprav stávající laboratoře v objektu CHÚV SO115, dovybavení přístroji a laboratorním nábytkem v rozsahu dle požadavků Objednatele. V rámci díla dodává Zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací přístrojové vybavení v rozsahu svého návrhu způsobu chodu laboratoře a zpracování/analýzy odebraných vzorků. S ohledem na budoucí plnohodnotný provoz laboratoře požadujeme, jako Objednatel, její stavební úpravy a dodávku dalšího nábytkového a přístrojového vybavení nad rámec dodávky Zhotovitele. Součástí změny je zpracování potřebné realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní technická dokumentace. Realizace změny má dopad do ceny, nemá dopad do termínu realizace díla. <i>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>				
Navržené technické řešení není v souladu se závaznými normami, zhotovitel proto žádá objednatel o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 Smlouvy:			NE	
Dopad změny do ostatních zařízení investora v rámci díla:			NE / beze změny	
Dopad změny na technické záruky díla:			NE/ beze změny	
Dopad změny na další ustanovení Smlouvy:			NE / beze změny	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	NE / beze změny
Cena méněprací bez DPH:	0 Kč
Cena víceprací bez DPH:	4 124 557,8 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	4 124 557,8 Kč
Způsob úhrady navržené změny díla, příp. vliv na platební podmínky dle smlouvy:	Dle sjednaných podmínek SOD – samostatnou fakturou
Počet připojených listů, specifikací:	5
Počet připojených výkresů:	3
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐
odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, vedoucí projektu	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Po projednání na Změnové komisi technický dozor s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko projektanta stavby:	Po posouzení návrhu změny projektant stavby s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko energetického specialisty:	
Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy:	Investor souhlasí s provedením navržené změny a tímto vydává zhotoviteli změnový příkaz k realizaci navržené a výše popsané změny.
Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_a_textova_cast MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_b_rozpocet MZTBS_OHLA-TB_NZ-41_priloha_c_vykresy	

Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):