

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 3. 3. 2025	
Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá investorovi následující návrh změny:			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ43_priloha_b_rozpocet		
na jinou část smlouvy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ43_priloha_a_textova_cast		
Předmět změny: SO103 Úprava vlečky – likvidace kontaminované zeminy Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel předkládá návrh změny v rozsahu provedení prací na objektu SO103 Úprava vlečky – likvidace kontaminované zeminy. Při realizaci části díla SO103 Úprava vlečky bylo zjištěno ložisko kontaminované zeminy. Tento materiál byl odtěžen a ekologicky zlikvidován odbornou firmou. Ložisko kontaminované zeminy nebylo možno bez odtěžení železničního svršku odhalit a jedná se o skrytou překážku v plnění díla. Odtěžení zeminy bylo pro pokračování prací nezbytné. <i>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>			
Navržené technické řešení není v souladu se závaznými normami, zhotovitel proto žádá objednatele o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 Smlouvy:	NE		
Dopad změny do ostatních zařízení investora v rámci díla:	NE / beze změny		
Dopad změny na technické záruky díla:	NE / beze změny		
Dopad změny na další ustanovení Smlouvy:	NE / beze změny		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	NE / beze změny		
Cena méněprací bez DPH:	0 Kč		
Cena víceprací bez DPH:	301 438,1 Kč		

Výsledná cena změny bez DPH:	301 438,1 Kč
Způsob úhrady navržené změny díla, příp. vliv na platební podmínky dle smlouvy:	Samostatnou fakturou na základě potvrzeného soupisu prací dle podmínek SOD
Počet připojených listů, specifikací:	2
Počet připojených výkresů:	0
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>	
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐
odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, a.s., vedoucí projektu	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Po projednání na Změnové komisi technický dozor s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko projektanta stavby:	Po posouzení návrhu změny projektant stavby s předloženou změnou souhlasí
Stanovisko energetického specialisty:	
Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy:	Investor souhlasí s provedením navržené změny a tímto vydává zhotoviteli změnový příkaz k realizaci navržené a výše popsané změny.
Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ43_priloha_a_textova_cast MZTBS_OHLA-TB_NZ43_priloha_b_rozpocet	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):