

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 044	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně			
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 19. 3. 2025		
Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
<i>Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá investorovi následující návrh změny:</i>				
Odkazy na specifikaci:	MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_c_specifikace			
na výkresy:	MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_a_navrh_usporiadani			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_b_kalkulace_nakladu			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Rozšíření vybavení velínu Popis a zdůvodnění změny: Na základě návrhu vizualizace vybavení velínu pro zázemí operátorů nového bloku, předkládá Zhotovitel návrh změny týkající se rozšíření vybavení velínu o nábytek a zobrazovací LCD panely, dle požadavku Objednatele. V rámci díla dodává Zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací vybavení pro čtyři operátorská pracoviště (operátor K4, operátor turbíny, inženýrská stanice, operátor velín elektro). S ohledem na budoucí provoz velínu požaduje Objednatel dodávku dalšího nábytkového a zobrazovacího vybavení nad rámec dodávky Zhotovitele. Součástí změny je zpracování potřebné realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní technická dokumentace. Zhotovitel na základě výše uvedeného, předkládá v souladu s čl. 51. Smlouvy návrh změny, zohledňující odsouhlasené technické řešení. Realizace změny má dopad do ceny, nemá dopad do termínu realizace díla. <i>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>				
Navržené technické řešení není v souladu se závaznými normami, zhotovitel proto žádá investor o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 Smlouvy:		NE		
Dopad změny do ostatních zařízení investora v rámci díla:		NE / beze změny		
Dopad změny na technické záruky díla:		NE / beze změny		
Dopad změny na další ustanovení Smlouvy:		NE / beze změny		

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		NE / beze změny	
Cena méněprací bez DPH:		0 Kč	
Cena víceprací bez DPH:		368 426 Kč, -	
Výsledná cena změny bez DPH:		368 426 Kč, -	
Způsob úhrady navržené změny díla, příp. vliv na platební podmínky dle smlouvy:		Neaplikováno	
Počet připojených listů, specifikací:		2	
Počet připojených výkresů:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, vedoucí projektu			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Po projednání na Změnové komisi technický dozor s předloženou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy:		Investor souhlasí s provedením navržené změny a vydává zhotoviteli změnový příkaz k realizaci navržené a výše popsané změny.	
Příloha: MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_a_navrh uspořádání MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_b_kalkulace nákladů MZTBS_SP-TB_NZ-044_priloha_c_specifikace			
Podpis investor:		Podpis zhotovitele:	

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):