

Dodatek č.1
smlouvy o dílo č. SMLJ-30-105/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

a

Smluvní strana: **Lesy Horňácko, s.r.o.**
se sídlem: Kuželov 14, 696 73
IČ: 28302630
DIČ: CZ28302630
zastoupená: Ing. Jiří Prášek, jednatel

dále jen „smluvní strany“

uzavírají smluvní strany tento dodatek

Článek I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo pod č. SMLJ-30-105/2016 o dokončeném přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem.

Vzhledem k tomu, že objednatel není schopen vždy zajistit včasnou připravenost dřevní hmoty pro plnění smlouvy, shodly se smluvní strany na ukončení výše uvedené smlouvy ke dni 13.7.2016. Smluvní strany tímto prohlašují, že k tomuto datu jsou jejich veškeré závazky a pohledávky vyrovnány.


Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 12.7.2016

V Kuželově dne 12.7.2016



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Ing. Jiří Prášek
jednatel Lesy Horňácko s.r.o.

