

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Kladno
(včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2942/2022**

ISPROFOND: 5213720004

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Kladno: [redacted]
zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „Správce“)

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

(dále také jako „společník 2“)



Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník 3**“)

společníci společnosti: „**Společnost Kladno**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26.01.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**

STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**

Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 3, č. 13, č. 29, č. 41, č. 46 a č. 47 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 3 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 a odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6).

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 3 činí [REDAKCE] Kč bez DPH, což představuje snížení o cca 0,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]



U ZL č. 13 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 13 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

U ZL č. 29 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 29 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 29	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

U ZL č. 41 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 41 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,11 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 41	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

U ZL č. 46 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 46 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,12 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 46	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

U ZL č. 47 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 47 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,20 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 47	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 3, ZL č. 13, ZL č. 29, ZL č. 41, ZL č. 46 a ZL č. 47 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 691 998 007,00 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činila	6 889 081,79 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 činila	442 750,00 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 činila	51 267 809,42 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 činila	63 306 474,90 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 6 činila	-104 493 601,09 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7 činila	12 804 948,19 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 8 činí	11 065 159,35 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí	<u>3 733 280 629,56 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 8 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:
V Praze

16.06.2025 11:58

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Za „**Společnost Kladno**“, kterou tvoří EUROVIA CZ a.s.;
STRABAG Rail a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.04

10:57:41 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.
V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.11
13:49:20 +02'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.10
17:32:45 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.10
06:43:23 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.06
07:56:19 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.





Firma: EUROVIA CS, a s

Rekapitulace ceny

Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove

Varianta IV - CN DEF_kontrola

Celková cena z SoD:3 691 998 007,00

Cena po D2:3 698 887 088,79

Cena po D3:3 699 329 838,79

Cena po D4:3 750 597 648,21

Cena po D5:3 813 904 123,11

Cena po D6:3 709 410 522,02

Cena po D7:3 722 215 470,21

Celkem D8 ZL3 + ZL13 + ZL29 + ZL41 + ZL46 + ZL47:11 065 159,35

Celková cena po D8:3 733 280 629,56

	+	Popis	Cena SoD	ZL 1, 2 a 6	ZL 10 a 16	ZL 4	ZL 12	ZL 22 a 27	ZL 14, 18 a 45	ZL 3, 13, 29, 41, 46 a 47	Celkem po D8
E.1.4		Mosty, propustky a zdi									
SO 06-20-01		Most - podchod v km 28.038									
SO 06-20-02		Most v km 28.542									
SO 06-21-01		Propustek v ev. km 27.292 - zrušení									
SO 06-21-02		Propustek v ev. km 27.691 - zrušení									
SO 06-21-03		Propustek v ev. km 27.985 - zrušení									
SO 06-21-04		Propustek v ev. km 28.088 - zrušení									
SO 06-21-05		Propustek v ev. km 28.165 - zrušení									
SO 06-22-01		Silniční most - podchod v km 28.038									
SO 06-23-01.1		ZÁRUBNÍ ZED WOLKEROVA - vlevo									
SO 06-23-01.2		ZÁRUBNÍ ZED WOLKEROVA - vpravo									
SO 06-23-01.3		ZÁRUBNÍ ZED WOLKEROVA - střed									
SO 07-20-01		Most v km 1.576									
SO 07-20-02		Most - podchod v km 2.004									
SO 07-21-01		Propustek v ev. km 1.112									
SO 07-21-02		Propustek v ev. km 1.444									
SO 07-21-03		Propustek v ev. km 2.042 - zrušení									
SO 07-22-01		Silniční most - rozšíření mostu Cs. armády v km 2.714									
SO 07-22-02		Silniční most - podchod pod ulicí Sportovců v km 2.004									
SO 07-23-01		Zárubní zed v km 1.735-1.978 (L)									
SO 07-23-02		Zárubní zed v km 2.350-2.472 (P)									
SO 07-23-03		Zárubní zed v km 2.475-2.658 (L)									
SO 07-23-04		Zárubní zed v km 2.658-2.763 (L)									
SO 07-23-05		Zárubní zed v km 2.658-2.763 (P)									
SO 07-23-06		Zárubní zed v km 2.702-2.743 (L)									
SO 07-23-07		Zárubní zdi v km 2.004 - Sletště									
SO 07-24-01		Návěštní krakorec v km 0.701									
SO 08-20-01		Most - podchod v km 3.651									
SO 08-23-01		Zárubní zed v km 2.855-3.093 (L)									
E.1.5		Ostatní inženýrské objekty									
SO 06-74-01		Uprava VO. ZST Kladno									
SO 06-74-02		Rozvod nn a osvětlení parkoviště P+R									
SO 06-74-03		Uprava VO. ulice Wolkerova									
SO 06-74-04.1		Přípoika nn ČEZ. ulice Wolkerova									
SO 06-74-04.2		Přípoika nn MM Kladno. ulice Wolkerova									
SO 06-74-08.1		Přípoika nn ČEZ. podchod Sletště									
SO 06-75-03		Přípoika nn pro obrátště autobusů. ZST Kladno									
SO 06-75-04		Přeložka kabelu 35kV Teplárna Kladno									
SO 06-75-05		Přeložka kabelu Letiště Praha									
SO 07-74-01		Uprava VO. ulice Petra Bezruče									
SO 07-74-02		Uprava VO. zast. Kladno město									
SO 07-74-03		Přeložka kabelu VO. km 1.683									
SO 07-74-04		Přeložka kabelu VO. km 2.030 - 2.146									
SO 07-74-05		Přeložka kabelu VO. úroňový přejezd km 2.16									
SO 07-74-06		Uprava VO. křižovatka Železničářů x P. Bezruče. km 1.760									
SO 07-74-07		Uprava VO. podchod Sletště									
SO 07-74-08.2		Přípoika nn MM Kladno. podchod Sletště									
SO 07-79-01		Přípoika řadiče SSZ. Cs. armády									
SO 08-74-01		Uprava VO. ZST Kladno-Ostrovec									
SO 90-76-09		Přeložky kabelů UPC									
SO 90-76-10		Přeložky kabelů CEZnet									
SO 90-76-11		Přeložky kabelů Křfreenet									
SO 90-76-13		Přeložky kabelů SAT-AN									
SO 90-76-14		Přeložky kabelů Město Kladno									
SO 90-76-15		Přeložka kabelů Teplárna Kladno									
E.1.6		Potrubi vedení (voda, plyn, kanalizace)									
SO 06-70-01		Likvidace odpadních vod TNS. ZST Kladno									
SO 06-70-02		Kanalizační přípoika tech. budov. ZST Kladno									
SO 06-70-03		Přeložka kanalizace DN 300. km 28.059									
SO 06-70-04		Dešťová kanalizace. km 27.300									
SO 06-70-05.1.1		Dešťová kanalizace km 28.103 (SZ) - retence									
SO 06-70-05.1.2		Dešťová kanalizace km 28.103 (SZ) - Sever									
SO 06-70-05.1.3		Dešťová kanalizace km 28.103 (SZ) - Jih									
SO 06-70-05.2		Dešťová kanalizace km 28.103 (odvodnění komunikace)									
SO 06-70-07		Dešťová kanalizace P+R1									
SO 06-70-08		Dešťová kanalizace P+R2									
SO 06-70-10.1		Kanalizační přípoika objektu PZ autobusového obrátště. ZST Kladno - SPLASKOV									
SO 06-70-10.2		Kanalizační přípoika objektu PZ autobusového obrátště. ZST Kladno - DESTOVA									
SO 06-70-11		Dešťová kanalizace km 28.103 (odvodnění komunikace)									
SO 06-70-12		Přeložka kanalizace v ul. Wolkerova. km 28.493									
SO 06-71-01		Přípoika vody nové tech. budov. ZST Kladno									
SO 06-71-02		Přeložka vodovodu DN 100. km 28.052									
SO 06-71-03		Přípoika vody nové TNS. ZST Kladno									
SO 06-71-05		Přeložka vodovodu DN 700. km 28.500									
SO 06-71-05.1		Přeložka vodovodu PED160. km 28.500									
SO 06-71-06		Přípoika vody objektu PZ autobusového obrátště. ZST Kladno									
SO 07-70-01		Ogvodnění komunikace Sportovců-Jateční. km 1.573									
SO 07-70-02.1		Přípoiky kanalizace šachet horkovodu - km 3.68									
SO 07-70-02.2		Přípoiky kanalizace šachet horkovodu - km 3.218									
SO 07-70-02.3		Přípoiky kanalizace šachet horkovodu - km 2.964									
SO 07-70-03.1.1		Přípoiky kanalizace nové OB. zast. Kladno město - Kanalizace									
SO 07-70-03.1.2		Přípoiky kanalizace nové OB. zast. Kladno město - Vodovod									
SO 07-70-03.2		Přípoiky kanalizace nové odbavovací budov. zast. Kladno město (odvodnění veřejn									
SO 07-70-04.1		Dešťová kanalizace Kladno město. km 2.764 - Retence									
SO 07-70-04.2		Dešťová kanalizace Kladno město. km 2.764 - Hlavní stoka									
SO 07-70-04.3		Dešťová kanalizace Kladno město. km 2.764 - Nástupiště									
SO 07-70-05		Odvodnění okružní křižovatky Železničářů x P. Bezruče. km 1.760									
SO 07-70-06		Odvodnění podchodu. km 2.004									
SO 07-71-01		Přeložka vodovodu DN 300. km 2.457									
SO 07-71-01.1		Přeložka vodovodu DN 300. km 2.457 - Armaturní šachty									
SO 07-71-02.1		Přípoiky vody šachet horkovodu - km 2.964									
SO 07-71-02.2		Přípoiky vody šachet horkovodu - km 3.164									
SO 07-71-02.3		Přípoiky vody šachet horkovodu - km 3.680									
SO 07-71-04		Přeložka vodovodu DN 200. km 2.743									
SO 07-71-04.1		Přeložka vodovodu DN 200. km 2.743 - Uprava armaturních šachet DN 200									
SO 07-71-05		Uprava vodovodu DN 400. km 2.748									
SO 07-71-05.1		Uprava vodovodu DN 400. km 2.748 - Armaturní šachta DN 400									
SO 07-71-06		Přeložka vodovodu DN 300. km 1.624									
SO 07-71-07		Přeložka vodovodu DN 125. km 1.619									
SO 07-71-08		Výměna vod. potrubí DN 500. okružní křižovatka Jateční - Sportovců									
SO 07-71-09.1		Přeložka vodovodu DN 80 a DN125. km 1.981									
SO 07-71-09.2		Přeložka vodovodu DN 80 a DN125. km 1.981									
SO 07-71-10		Přeložka vodovodu DN 80. km 2.152									
SO 07-71-12		Přeložka vodovodu DN 150. km 2.310									
SO 07-71-12.1		Přeložka vodovodu DN 150. km 2.310 - Armaturní šachta DN 150									
SO 07-71-13		Přeložka vodovodu DN 80. okružní křižovatka Železničářů x P. Bezruče. km 1.76									
SO 07-72-01		Uprava STL plynovodu DN 400. km 1.647									
SO 07-72-02		Přeložka STL plynovodu DN 200. km 2.177									
SO 07-72-03		Přeložka STL plynovodu DN 200. km 2.741									
SO 07-72-04		Přeložka STL plynovodu DN 200. km 2.004									
SO 08-70-01		Přeložka kanalizace DN 300. km 28.059									
SO 08-70-02		Přeložka kanalizace DN 800 a DN 600. km 3.697									
SO 08-70-03.1		Dešťová kanalizace. km 3.680 - jih									
SO 08-70-03.2		Dešťová kanalizace. km 3.680 - Sever									
SO 08-73-01		Přeložka horkovodu 2 x DN 300. km 2.965									
SO 08-73-01.1		Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část. km 2.965									
SO 08-73-02		Přeložka horkovodu 2 x DN 300. km 3.167									
SO 08-73-02.1		Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část. km 3.167									
SO 08-73-03		Přeložka horkovodu 2 x DN 300. km 3.600 - 3.700									
SO 08-73-03.1		Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část. km 3.600 - 3.700									
SO 90-70-01		Ochrana kanalizací. Přeložka kanalizace Fr. Kioze									
SO 90-71-01.1		Ochranný vodovod - Uprava armaturní šachty ulice Jateční									
SO 90-71-01.2		Ochranný vodovod - okružní křižovatka Bezručova (DN 600)									
SO 90-71-01.3		Ochranný vodovod - DN 200									
SO 90-72-01		Ochrana plynovodu									



Spolufinancováno

Evropskou unií

Aspe®

Rekapitulace ceny

Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove

Varianta: IV - CN DEF_kontrola

</

