

S-139262-146/ČJ-2021-0100MN-VZ

Počet listů: 3

Přílohy: 1/2

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo zpracování studie proveditelnosti

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na dodatku této smlouvy následujícího znění:

Čl. I.**Smluvní strany****Ing. Karel Holoubek, fyzická osoba**

Zastoupená: Ing. Karlem Holoubkem

Sídlo:

IČ:

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

2ara5s

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Zlína, čj. MMZL 175262/2015,

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:

Miloslav Brož, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

1. Dne 23.4.2025 byla uzavřena smlouva o dílo č.j. KRPS-139262-141/ČJ-2021-0100MN-VZ. Přičemž smluvní strany si v čl. III odst. 5. smlouvy o dílo sjednaly, že studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací stavby včetně rozpočtových nákladů stavby vypracovávanou společností IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094.

Čl. III.

1. Vzhledem k tomu, že nejsou zhotoviteli ze strany objednatele dodány podklady (stavební položkový rozpočet a Technické parametry jednotlivých zařízení) od společnosti IRBOS s.r.o., jenž zhotovuje projektovou dokumentaci, která bude plnit požadavky dotačního programu IROP, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku s tím, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní :

Čl. IV odst. 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat studii proveditelnosti nejpozději do 15. září 2025.

Čl. IV.


1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, jejíž platnost tímto dodatkem č. 1, smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změny.

Čl. V.


1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh na uzavření dodatku, který se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Posláno: 03.06.2025 07:19:12
Odesílatel: 
Adresát: 
Kopie:
Předmět: FW: Žádost o prodloužení termínu - Nymburk - studie proveditelnosti

Text zprávy: Zaslal k č.j.: [KRPS-139262/ČJ-2021-0100MN-VZ](#)



Dobrý den.

V návaznosti na očekávanou úpravu a změny v rámci stávající projektové dokumentace a rozpočtu projektu ÚO Nymburk – kompletní rekonstrukce objektu v rámci , si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu pro zpracování studie proveditelnosti (SP) , a to do 15.9.2025.

Předpokládané změny PD a rozpočtu jsou podstatnou součástí zpracovávané SP a její finální dokončení lze tedy realizovat až po obdržení zmíněných změn.

S pozdravem

K.Holoubek

Přílohy: bez příloh

ověřovací doložka:

změny datového formátu dokumentu podle § 69a zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Název veřejnoprávního původce, který změnu datového formátu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Údaje o připojených elektronických podpisech, pečetích a časových razítkách:

k převedené komponentě nebyl připojen žádný viditelný prvek

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2025

Původní datový formát: EML [message/rfc822].

Jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby, která změnu datového formátu provedla: změna dat. formátu byla provedena automatizovaně.