

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

– ředitel organizace

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:

- 1) – obchodně-investiční náměstek
- 2) – vedoucí střediska Karviná
- 3) – vedoucí TSÚ Karviná
- 4) – mostní technik, středisko Karviná
- 5) – pracovník ředitelství

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Se sídlem:

Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno

Zastoupen:

jednatel

IČO:

25325680

DIČ:

CZ25325680

Zapsán v obch. rejstříku:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s.: 304914661/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

se dohodli na následujícím dodatku.

**III.
Předmět plnění**

1. Rozsah předmětu se plnění rozšiřuje o stavební objekt SO 481 ŽST Bohumín, odrazné tyče TV na mostě v žkm 275,593. Objekt zpracovala společnost SUDOP Brno, spol. s r. o. na základě požadavku Správy železnic, a. s. Zhotovitel předkládá fakturu za tuto službu ve výši 89 600,- Kč + 21 % DPH.

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Plnění inženýrské činnosti je upřesněno tímto dodatkem č. 2 na podání žádosti o povolení záměru ke dni nejpozději 10. 8. 2025.
2. Zbývající odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti.

**VII.
Cena díla**

1. Cena díla je se zvyšuje v částech 2 a 3 činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)			
	Průzkumy: dopravní technologie a měření nosné konstrukce z plošiny PAU Geologický průzkum			
	1. část celkem	472 000,- Kč	99 120,- Kč	571 120,- Kč
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy) NAVÝŠENÍ CENY (dodatek č.1) NAVÝŠENÍ CENY (dodatek č.2)			
	2. část celkem po navýšení	909 600,- Kč	191 016,- Kč	1 100 616,- Kč

3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) NAVÝŠENÍ CENY (dodatek č.1)			
	3. část celkem po navýšení	600 000,- Kč	72 600,- Kč	672 600,- Kč
Cena celkem		1 596 000,- Kč	335 160,- Kč	1 931 160,- Kč
Nárůst ceny dodatek č. 1		296 000,- Kč	62 160,- Kč	358 160,- Kč
Nárůst ceny dodatek č. 2		89 600,- Kč	18 816,- Kč	108 413,- Kč
CENA CELKEM PO NAVÝŠENÍ		1 981 600,- Kč	416 136,- Kč	2 397 736,- Kč

XXIII.

Závěrečná ujednání

1. Zbývající články smlouvy a dodatku č. 1 včetně závěrečných ustanovení zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: ~~20.05.2025~~ 20.05.2025

V Brně dne: 19.5.2025

ředitel organizace

jednatel

