

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004968/24

číslo smlouvy Zhotovitele: 241311815

na realizaci související zakázky:

**"Kontrolní stanoviště policie a dohledová místa pro policii a celní správu
v Moravskoslezském kraji"**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390 / CZ65993390

spisová značka:

A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO, DIČ:

26177005 / CZ26177005

spisová značka:

B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupená:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění původní ujednání Smlouva o dílo číslo Objednatele: 16PU-004968/24 (číslo smlouvy Zhotovitele: 241311815), (dále jen „**Smlouva**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 08. 2024 Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Kontrolní stanoviště policie a dohledová místa pro policii a celní správu v Moravskoslezském kraji**“, jejímž předmětem je Dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou mimo jiné Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).

Z důvodu mimořádných veterinárních opatření vyplývajících z Nařízení Státní veterinární správy ze dne 7. 4. 2025, č. j. SVS/2025/054477, došlo k záborům pozemních komunikací a k omezením pohybu na specifikovaných úsecích komunikací včetně území obce Mosty u Jablunkova. Dotčený úsek, na němž mělo být kontrolní stanoviště zřízeno, byl zahrnut do přechodných dopravních opatření dle čl. 6 uvedeného nařízení, čímž byl fakticky a právně zamezen přístup k místu určenému pro realizaci Stavby.

Veterinární opatření byla ukončena dne 22. 05. 2025, čímž odpadla překážka bránící realizaci objektu SO 101.03 – Kontrolní stanoviště Mosty u Jablunkova.

Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.9 OP/ZP, a to do 25. 7. 2025, přičemž předmět a rozsah plnění dle Smlouvy zůstávají beze změny.

Změna termínu plnění nemění charakter veřejné zakázky jako celku, neboť všechna kontrolní stanoviště včetně objektu SO 101.03 – Mosty u Jablunkova zůstávají v realizaci. K uzavření tohoto Dodatku dochází jako k právně konformnímu postupu v reakci na objektivní překážky způsobené rozhodnutím veřejné moci.

Změna Smlouvy je odůvodněna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*“.

Dále se změna Smlouvy opírá i o ustanovení § 54 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích evropských předpisů, jejichž aplikace je právně závazná.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku v následujícím znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v **prodloužení Doby pro dokončení Díla** dle Pod-článku 1.1.9 OP/ZP, a to **do 25. 7. 2025**, jak je uvedeno v aktualizované Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 2.2 Předmět a rozsah plnění dle Smlouvy se tímto Dodatkem nemění. Veškeré objekty uvedené ve Smlouvě, včetně objektu SO 101.03 – Kontrolní stanoviště Mosty u Jablunkova, zůstávají předmětem realizace.

- 2.3 Smluvní strany se shodují, že k úpravě Doby pro dokončení dochází na základě překážek způsobených rozhodnutím veřejné moci, které dočasně znemožnily přístup k dotčenému území, jak je popsáno v preambuli tohoto Dodatku.
- 2.4 Tímto Dodatkem dochází výlučně ke změně termínu Doby pro dokončení, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti ve znění stanoveném ve Smlouvě.

III. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

IV. VZDÁNÍ SE NÁROKŮ ZHOTOVITELEM

- 4.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souvislosti s událostí, která vedla k dočasné nemožnosti realizace objektu SO 101.03 – Kontrolní stanoviště Mosty u Jablunkova, jak je podrobně popsáno v tomto Dodatku, se vzdává ve prospěch Objednatele veškerých nároků na další prodloužení lhůt, časových či finančních kompenzací, a to s výjimkou nároků, které by mohly Zhotoviteli vzniknout na základě jiné, samostatné a prokazatelně nové události, jež nebyla známa ani předvídatelná ke dni podpisu tohoto Dodatku (dále jen „**Nová událost**“).
- 4.2 Zhotovitel se dále výslovně vzdává ve prospěch Objednatele:
- všech dalších časových nároků vztahujících se k dočasné nemožnosti realizace objektu SO 101.03 – Kontrolní stanoviště Mosty u Jablunkova, které byly s konečnou platností vyřešeny tímto Dodatkem prodloužením Doby pro dokončení;
 - všech nároků na dodatečné platby, náhrady nákladů či jiných finančních požadavků, které by jinak uplatnil v souvislosti s touto událostí.
- 4.3 Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení tohoto článku ukázalo být neplatným, nevykonatelným nebo jinak právně vadným, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele nahradit toto ustanovení do pěti (5) pracovních dnů novým prohlášením s obdobným právním a věcným účinkem.
- 4.4 Zhotovitel tímto rovněž prohlašuje, že:
- nepostoupil a nepostoupí jakékoli z těchto nároků třetí osobě před podpisem tohoto Dodatku ani po něm.
- 4.5 Zhotovitel se tímto Dodatkem nevzdává žádných právních či smluvních nároků, které mu mohou vzniknout v souvislosti s činnostmi, jejichž předmětem bylo nakládání s odpady, včetně odstraňování zemin, výkopových materiálů nebo jiných stavebních hmot, ani nároků souvisejících s případnými poplatky za jejich uložení na skládku, nejsou-li tyto náklady součástí již uhrazené ceny Díla. Tento Dodatek nemá a nemůže mít za následek zánik, omezení ani vyloučení žádného oprávněného nároku Zhotovitele v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, pokud takové nároky existují nebo vzniknou na základě provedených prací.
- 4.6 Pro odstranění pochybností se výslovně konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje na časové nebo finanční nároky vzniklé v souvislosti s Novou událostí, a uzavřením tohoto Dodatku není ze strany Objednatele přiznán jakýkoli nárok Zhotovitele na jejich budoucí uplatnění.
- 4.7 Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce na základě jejich skutečného rozsahu, v souladu s ustanoveními Smlouvy a příslušnými

právními předpisy. Uvedené oprávnění se vztahuje i na ty práce, které nebyly výslovně uvedeny v rozpočtové dokumentaci nebo výkazu výměr, avšak byly nezbytné pro řádné provedení Díla a jejichž provedení je objektivně doložitelné.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně upravena Dodatkem zůstávají beze změny a nadále platí ve svém původním znění.
- 5.2** Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel. Při uveřejnění Dodatku nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů.
- 5.4** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5.5** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, a to dnem připojení posledního z nich. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel: 23-05-2025

Zhotovitel: 23-05-2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

COLAS CZ, a.s.

