

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo SOD/34/24 ze dne 21.11.2024

ke stavbě

„Havarijní stav střechy ÚV Vír“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

[REDACTED], vedoucí manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 10210

(dále jen **zhotovitel**)

HCS spol. s r.o.

Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Jiří Maštera

47914343

CZ47914343

Česká spořitelna a.s.

1620643319/0800

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmět dodatku souvisí se zjištěním níže uvedených skutečností, kteréžto jako nepředvídatelné je nutno následně řešit pro zdárné dokončení díla.

Při prohlídce staveniště dne 17.1. a 21.1.2025 byly odsouhlaseny účastníky nezbytné práce a dohodnut jejich postup potřebný k provádění díla. Jedná se zejména o odstrojení stávajících instalací, demontáže potrubí, vyklizení půdních prostor. Dále bylo dohodnuto zapravení míst po provádění sond po celé ÚV. Viz. zápis z kontrolního dne stavby ze dne 10.2.2025.

Uzavření tohoto Dodatku č 1, se dohodou smluvních stran mění:

A. Předmět plnění původní SOD takto:

Předmět plnění se doplňuje a rozšiřuje tyto dohodnuté práce uvedené v příloženém položkovém rozpočtu. Změny se týkají SO 02 Stavební úpravy nosné konstrukce.

B. Změna původní ceny díla dle dohody smluvní stran

V souvislosti se změnou předmětu plnění stávající smlouvy o dílo SOD/34/24 ze dne 21.11.2024 o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, s odkazem na přiložený položkový rozpočet se dohodu smluvní stran mění celková cena díla dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 21.11.2024 takto:

Původní cena díla bez DPH	5 529 611,00 Kč
Vícepráce	167 070,80 Kč
Méněpráce	- 13 932,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 682 749,80 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	6 876 127,26 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 21.11.2024 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/34/24, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Novém Městě na Mor., dne



objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:

HCS spol. s r.o.