

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce teplovodu CZT v areálu bývalého cukrovaru, Národních hrdinů, Břeclav“

1) *Objednatelem:* **TEPLO Břeclav, s.r.o.**
17 listopadu 1a
Břeclav
690 02
zastoupená jednatelem společnosti :
Milanem Pospíšilem a Ing. Martinem Martákem

IČ: 25543571
DIČ: CZ25543571

2) *Zhotovitelem:* **Vítězslav Prajka**
Hasova 3091/2
Praha 4
140 00

IČ: 70478546
DIČ: CZ7308044051
č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2017:

I.

Dne 19.6.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení výkopových a stavebních prací a uvedení míst výkopů do původního stavu.

II.

1. Dle čl. III odst. 3.7 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena :


Cena za dílo celkem bez DPH.....	339 086,65,- Kč
DPH 21 %	71 208,19,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH.....	410 294,84,- Kč

(slovy cena včetně DPH: osmsetřinácttisícdevětsetdevadesátjednakorunčeských, 83 haléřů)

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Břeclavi dne 15.8. 2017



Zhotovitel

V Břeclavi dne 15.8. 2017



Objednatel

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Méněpráce:

Název rozpočtu	Jednotka	Celkem Kč
Z13-086-02 výkaz výměr NH 20	kč	12 642,-
Z13-086-02 výkaz výměr NH 3487	kč	1 742,22,-
Cena celkem v Kč bez DPH		14 384,22,-

Vícepráce :

Název rozpočtu	Jednotka	Celkem Kč
Vícepráce - zásyp zeminou a obsyp potrubí ŠP, odvoz výkopku na skládku	kč	90 586,-
Z13-086-02 výkaz výměr NH 20	kč	2 810,-
Cena celkem v Kč bez DPH		93 396,-

Rekapitulace:

	Kč bez 21%DPH	Kč vč. 21%DPH
Dle smlouvy o dílo	260 074,87	314 690,59
Méněpráce	-14 384,22	-17 404,90
Vícepráce	93 396	113 009,16
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	339 086,65	410 294,84,-

