



KUMSP00RL3SE

00056/2017/D1
pop. číslo2017
rok1M
zkr. odb.

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. 00056/2017/IM
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel.: 595 622 201,

Ing. Jaromír Kožuszník, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 277,

Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 289.

(dále jen „objednatel“)

2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČO: 64617874
DIČ: CZ64617874
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 5025000376/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. Vladimír Jelonek, [redacted]
a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu o dílo ev. č. 00056/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A“ (dále jen „stavba“).
2. V době realizace stavby vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce a méněpráce:

Návrh víceprací a souvisejících méněprací:

Pro odstranění stávající ocelové konstrukce pro svislý pojezd šoupátek je nutné provést částečné odbourání stěn komory kolem odtokových otvorů a jejich následnou obnovu, vč. srovnání stěn pro instalaci nových šoupátek. Dále je nezbytné rozšířit otvor nad šoupátkem DN1500, provést sanaci podhledu stropu šachty s hradítky i svislých ploch, provést zpětnou úpravu potrubí, úpravu stávající stropní desky a dobetonávku stropu včetně výztuže, montáže a demontáže bednění a doplnění stupadel.

V souvislosti s uvedenou změnou nebude osazena původně uvažovaná šachtová betonová skruž s poklopem.

3. Všechny výše uvedené dodatečné vícepráce a méněpráce nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

Cena sjednaných změn činí:

Cena víceprací bez DPH 110.947,10 Kč

Cena méněprací bez DPH 21.300,00 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	9.478.089,24
DPH (21%)	1.990.398,74
Cena vč. DPH	11.468.487,98

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1541 ze dne 8. 8. 2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: 22 .08. 2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
naměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne: 16 .08. 2017

STAMONT®



za zhotovitele

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel



Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Kód - popis

Cena v Kč bez
DPH

**Stavba: 160054 – Letiště
Leoše Janáčka Ostrava,
rekonstrukce lapolu A**

Varianta: ZŘ – Základní řešení

ORL	989 210,15
Retenční nádrž	7 515 985,24
Rozdělovací komora	803887,10
Úprava čela propustku	69 006,75
Vedlejší a ostatní náklady	100 000,00

CELKEM	160054 - Letiště Leoše Janáčka, rekonstrukce lapolu A	9.478.089,24
---------------	--	---------------------

