

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 10559-1 Písecká Smoleč

číslo smlouvy zhotovitele: 22/2024

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: **387 021 010** E-mail: **sekretariat@susjkk.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:		tel.:
Technický dozor stavebníka (dále TDS):		tel.:
Koordinátor bezpečnosti práce:		tel.:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **ředitelem společnosti**
Tel.: **388 310 465** E-mail:
IČO: **28138236** DIČ: **CZ28138236**
ID datové schránky: **zrx3tp2**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. č. účtu: 2447696457/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních:		tel.:
Zástupce ve věcech technických:		tel.:
Odpovědný stavbyvedoucí:		tel.: (č. autorizace 35553)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 25/VZ/2024, č. zhotovitele 22/2024 uzavřené dne 8. 7. 2024 (dále také jen „smlouva“) klasifikované podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě připojených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1 a 2“) se obě smluvní strany dohodly na změně **rozsahu díla** uvedeného v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i na změně **smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 25/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 10559-1 přes potok-Písecká Smoleč**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	3 438 994,51 Kč
DPH 21 %	722 188,85 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	4 161 183,36 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a



skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 16. 06. 2025

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDAKCE]

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 12.6.2025

[REDAKCE]

ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 10559-1 přes potok-Písecká Smoleč

č. SOD objednatele:

25/VZ/2024

Objekt: SO 201 - Most

š. SOD zhotovitele:

22/2024

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

DoING - CB s.r.o., Nové Homole 47, 370 01 Homole

Projektant:

H.B.P. projektování a diagnostika mostů
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zhotovitel:

Reno Sumava stavby s.r.o.
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny:

- 0 4. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
- 3 44. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
- 9 74. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - NÁJEM
- 77. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM
- 9-D 91. DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
- 94. SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
- 97. UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
- 103. PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEM
- 106. PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
- 109. SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JAKÉ PROFILŮ - NÁJEMNÉ

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
4. POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	-1,000		
44. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-0,226		
74. SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - NAJEM	MDEN	-300,000		
77. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VYŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	-300,000		
91. DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-210,000		
94. SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-210,000		
97. UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-480,000		
103. PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - N	KSDEN	-195,000		
106. PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAC 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - N	KSDEN	-30,000		
109. SLOUPKY PŘENOSNYCH DZ Z JÄKL PROFILU - NAJEMNE	KSDEN	-180,000		

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

VYJÁDŘENÍ:

TDI:

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

Projektant:

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: 04 -06- 2025 podpis (razítko): Ing. Andrea Jankovcová

Stavba: Most ev.č. 10559-1 přes potok-Písecká Smoleč**Objekt:** SO 201 - Most

č. SOD objednatele:

23/P/2016

š. SOD zhotovitele:

841/TA/07/16

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

DoING - CB s.r.o., Nové Homole 47, 370 01 Homole

Projektant:

H.B.P. projektování a diagnostika mostů

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zhotovitel:

Reno Sumava stavby s.r.o.

Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny:

4 52. ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

9 123. OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) (pásky Klinker)

124. OVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTÉREM (hydrofobizačním)

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
52. ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,20		
123. OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) (pásky Klinker	M2	1,30		
124. OVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM (hydrofobizačním)	M2	28,00		

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

VYJÁDŘENÍ:

TDI:

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

Projektant:

datum: 04.06.2025 podpis (razítko):

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: 04 -06- 2025 podpis (razítko): Ing. Andrea Jankovcová

STŘEDA, 04. červen 2025

Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému návrhu změnového listu č. 1 na stavbu: „Most ev. č. 10559-1 přes potok-Písecká Smoleč“.

Řešené změny:

MÉNĚPRÁCE:

- Dle pokynu Objednatele stavby nebyly čerpány prostředky uvažované na opravu objízdných tras.
- Termín dokončení stavby byl dle uzavřené smlouvy o dílo byl 90 kalendářních dnů. V rozpočtu stavby byla uvažována délka opravy mostu 105 kalendářních dnů. Ve ZL se poměrově odečítá nájem značek.
- V rámci zpracování RDS bylo upřesněno množství výztuže NK.

S výše uvedenými méněpracemi na SO 201 v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH za TDS souhlasíme.

VÍCEPRÁCE:

- V průběhu stavby bylo se zástupcem Objednatele a budoucího správce dohodnuto, že vnitřní stěny poprsního zdiva budou ošetřeny hydrofobním nátěrem. Dále bylo domluveno, že se vnější lem klenby na povodní straně mostu zvýrazní nalepením cihelných násků.
- Dále se mírně zvětšil rozsah záhozu z lomového kamene v korytě potoka [REDAKCE]

S výše uvedenými vícepracemi na SO 202 v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH za TDS souhlasíme.

Celkově ZL ponižuje celkovou cenu díla o 149.005,49 Kč bez DPH. Byly použity převážně položky z rozpočtu SOD, pokud byly použity nové položky, tak byly oceněny na základě příslušné cenové soustavy, případně byla jednotková cena stanovena na základě individuální kalkulace.

S celkovým ZL za TDS souhlasíme.

[REDAKCE]
Technický dozor stavebníka