

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2025/002

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel/fax:

(dále „objednatel“)

MĚSTO UNIČOV

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel.:

Bank. spojení:

číslo účtu:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/002, kterým se upravuje:

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom

CZ.06.06.01/00/22_035/0002448

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1 Ukončení prací: 30.9.2024

Z důvodu realizace přeložek zařízení firmy CETIN a.s v trase cyklostezky se mění původní termín dokončení stavby z 30.8.2025 na 30.9.2025.

Dále se nahrazuje v odstavci VII. Majetkové sankce, odrážka:

- smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace – max. 0,05% z ceny díla).

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne:

Objednatel:

V Uničově dne:

Zhotovitel:

