

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3.1/2025

uzavřené dne 28.02.2025

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel. 581 722 308, e-mail: [REDACTED]
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Vasil Mádr, jednatel

IČO: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr, jednatel
kontakt: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška
kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 19-4272910217/0100

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na doplnění čl. II. a změně čl. IV. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II.

Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o bod. 4. takto:

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce zjištěné před zahájením stavby dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1:
 - z el. rozvaděče prodejního stánku bude vyveden zemní kabel NN CYKY-J 5x6 k přístřešku pro kapelu. Kabel bude uložen v zemi v hloubce 0,7 m v zemní rýze šířky 350 mm a hloubky 800 mm v chrániče KF09090, konec kabelu u přístřešku bude umístěn do elektroinstalační krabice určené pro instalaci do země.
 - k vodovodnímu potrubí bude uložen integrovaný vodič 2xCu 4 mm²,

- na domovní vodovod bude mezi objektem prodejního stánku a sociálním zázemím osazena šachta pro vypuštění vody,
- místo plastové samonosné hranaté jímky o objemu 4 m³ bude osazena plastová samonosná hranatá jímka o objemu 6 m³.

IV. Cena díla

V čl. IV. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena díla se dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o 54.613,24 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH 587.371,31 Kč


Celkem bez DPH 587.371,31 Kč

Slovy: pětsetosmdesátsedmtisíctřístasedmdesátjedna korun českých třicetjedna haléřů

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1329/2025 – RM 45 ze dne 09.06.2025.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 12 -06- 2025



starosta
za objednatele


V Lipníku nad Bečvou dne 12.6.2025



jednatel
za zhotovitele

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY více-méněpráce

Kód stavby :	Název stavby : VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	Datum:		
Místo stavby:				
Projektant:	Bc. Bohumil Látal			
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	ARES Lipník n.B.,s.r.o.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
IO 02	Domovní vodovod a kanalizace		35 916	43 458
CENA ZA STAVBU CELKEM			35 916	43 458



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: IO 02	Název objektu: Domovní vodovod a kanalizace	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby:	Název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Bc. Bohumil Látal	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	Ztižené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 35 916	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem 35 916	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
	ZRN+I+II+VII 35 916	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		% 0
	ORN celkem 0		% 0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 35 916		% 0
Vyracoval		Za zhotovitele	
Datum:	Jméno:	Jméno:	
	Datum:		
	Podpis:		
Základ pro DPH		21,0 % činí :	35 916 Kč
DPH		21,0 % činí :	7 542 Kč
Základ pro DPH		12,0 % činí :	0 Kč
DPH		12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			43 458 Kč

Poznámky:

*množství vychází z aproximace/empirického výpočtu, před započítáním prací nutno spočítat dle prováděcího výkresu
V případě nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí vlastnosti a tech. specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

Stavba : - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNÍ Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : IO 02 - Domovní vodovod a kanalizace Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
5	Komunikace	6 764
8	Potrubí	29 053
99	Přesun hmot	99
	HSV CELKEM	35 916

	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	35 916
--	---	--------

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.				
		HSV:						
	oddíl 5	Komunikace:						
1	564851011	Podklad ze šterkodrti tl.150mm 2x	M2	8,00	174,0	1 392,0	0,300	2,400
		množství = 5*0,8+2						
2	565155111	Asfaltový beton ACP tl.70mm	M2	4,00	688,0	2 752,0	0,070	0,280
		množství = 4						
3	577144111	Asfaltový beton ACO tl.50mm	M2	4,00	655,0	2 620,0	0,005	0,022
		množství = 1,50*1,00+4,20*0,80						
	5	KOMUNIKACE CELKEM				6 764,0		2,702
	oddíl 8	Potrubi:						
4	C-386993314-0	Plastová jímka hranatá samonosná V 4m3	SOUB	-1,0	34 980,0	-34 980,0	0,000	0,000
		množství = 1						
5	RO	Plastová jímka samonosná V 6m3 vč.poklopu	SOUB	1,0	42 150,0	42 150,0	0,002	0,002
		množství = (55,80+35,20)*1,015						
6	899721111	Signalizační vodič na potrubí	m	94	29,5	2 773,0	0,000	0,000
7	O-89391-0	OSAZENÍ SACHET VODOMERNÝCH PLASTOVÝCH	KS	1	1 210,0	1 210,0	0,002	0,002
8	R-59224413-9	KOMPL VODOM SACHTA MODULO 1	SOUB	1	16 780,0	16 780,0	0,030	0,030
9	R-800-6-9	NESPEC ARMATURY, TVAROVKY, ODBOCKY, ZASLEP, SPOJ, VENTIL, PRECHOD*	KPL	1	1 120,0	1 120,0	0,000	0,000
	8	POTRUBÍ CELKEM				29 053,0		0,034
	oddíl 99	Přesun hmot:						
10	C-998276101-0	PŘESUN HMOT TROUBY PLASTOVE OT VYKOP	T	0,100	988,0	98,8	0,000	0,000
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				98,8		0,000

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	35 916
--	--	--------

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		6 880,75
Montáž - práce		10 758,15
Mezisoučet 1		17 638,90
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 058,33
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		18 697,24
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 18 697,24

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

Specifikace dodávky RS

Specifikace dodávky RP

Dodávky

Elektromontáže

Zemní práce a drobné stavební práce

Materiál

Montáž

6 627,55

3 633,45

253,20

7 124,70

6 880,75

10 758,15

**Číslo (ID)
výrobce**

Seznam výrobců

ABB Jablonec/Nisou

1002

COLORlak Uh. Hradiště - neaktualizováno

1021

DCK Holoubkov

1032

Elektro Bečov

1042

Kopos Kolín

1123

Montážní ceník M21

9998

Nezařazené

9999

OEZ Letohrad

1182

PRAKAB Praha silnoproud

1192

SCHRACK silnoproud

1221

Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry

7002

Tremis Lovosice

1244

Trevos Semily

1243

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní po Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Vnější silnoproudé rozvody altán								
Napájecí kabel od RE k RS-								
CYKY-J 5x6 , zatažení	m	45,00	92,00	4 140,00	29,49	1 327,05	121,49	5 467,05
KF 09090_BA TRUBKA KOPOFLEX 50	ks	35,00	37,93	1 327,66	38,44	1 345,40	76,37	2 673,06
Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	, volně	25,00	46,40	1 159,89	38,44	961,00	84,84	2 120,89
Elektromontáže - celkem				6 627,55		3 633,45		10 261,00
Zemní práce a drobné stavební práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	30,00		0,00	155,28	4 658,40	155,28	4 658,40
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	30,00		0,00	79,66	2 389,80	79,66	2 389,80
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	30,00	8,44	253,20	2,55	76,50	10,99	329,70
Zemní a drobné stavební práce - celkem				253,20		7 124,70		7 377,90